

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE ABRIL 2015

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion marzo 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condicion de Secretaria Ejecutiva de la organizacion.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de Avance /Consultorias	2	32,387.50	3	0.00	Honorarios correspondiente a los meses de marzo y abril a la consultora contratada en el mes de marzo, 2014 para apoyar la EFS de Costa Rica, contraparte tecnica del proyecto por un periodo de 16 meses. Los tres consultores individuales expertos de contenido, (sede en Costa Rica), contratados en el mes de marzo estan completando los contenidos de los cursos para incluir en la plataforma virtual que desarrolla la firma consultora internacional denominada Consorcio Formacion Digital de Chile/ Formacion Digital, contratada para el proposito. La contraparte tecnica del proyecto es la EFS de la Republica de Costa Rica. No se efectuaron los pagos programados al 30 de abril ya que a la fecha aun no recibimos los informes d avances correspondientes.
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	1	19,305.00	1	19,305.00	El consultor internacional contratado para apoyar al TSC en el desarrollo e implementacion de la auditoria de Gestion en las Instituciones operadoras de justicia presento en segundo informe de avances correspondiente a la elaboracion del manual de auditoria de Gestion. Se evaluaron las ofertas correspondientes a la LPN, para la compra de equipos de computo y un vehiculo para el TSC. Esta en proceso las adjudicaciones respectivas
3	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID	US\$ 576,095	Informes de avance	0	0.00	0.00	0.00	en el mes de Febrero del 2015, se firmo a traves de la SAEFIN un convenio de Cooperacion Tecnica No Reembolsable para apoyar al TSC en la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018. Actualmente estamos realizando las gestiones previas para realizar el primer desembolso del fondos.

Tegucigalpa MDC, 7 de mayo de 2015

Conrado Gomez Gralix
Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC

