

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE MAYO 2015

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion marzo 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Paises Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condicion de Secretaría Ejecutiva de la organizacion.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de Avance /Consultorias	5	66,180.00	5	66,180.00	Cancelacion de Honorarios asi: i) correspondientes a los meses de marzo y abril a la consultora contratada en el mes de marzo, 2014 para apoyar la EFS de Costa Rica, contraparte tecnica del proyect, o por un periodo de 16 meses; ii) 50% del monto del contrato a los tres consultores individuales expertos de contenido, (sede en Costa Rica), contratados en el mes de marzo para desarrollar los contenidos de los cursos sobre auditoria, para incluir en la plataforma virtual; iii) 60% del monto del contrato a la empresa consultora internacional denominada Consorcio Formacion Digital Chile/ Formacion Digital, que diseña y desarrolla la plataforma virtual de aprendizaje para la OCCEFS. Estos pagos se realizaron previo comunicacion oficial por la contraparte tecnica de la CGRC de haber recibido conforme los productos respectivos segun los contratos. Los productos finales estas consultorias deberan entregarse durante la segunda semana de junio. Se realizo el proceso para contratar la firma de auditoria que realizara la auditoria externa del proyecto considerando la fecha de cierre del mismo para el 13 de junio, y un periodo de gracia al 13 de octubre, unicamente para efectuar pagos de productos entregados al 13 de junio.
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	1	10,725.00	0	0.00	Con relacion a la consultoria sobre el desarrollo e implementacion de la auditoria de Gestion en las Instituciones operadoras de justicia, realizada por un consultor internacional, estamos a la espera de la presentacion del contenido del curso y el desarrollo del mismo; programado para la segunda semana de junio. Hubo un desfase debido a la revision y ajuste del manual de auditoria de Gestion elaborado, previo al pago correspondiente. Con relacion a la LPN No. 001-2015, para la compra de equipos de computo y un vehiculo para el TSC, se adjudicó la compra del vehiculo, (lote 1) a Grupo Q por un monto de L. 525,800, de los cuales el ISV sera financiado por el TSC con fondos propios; el lote 2 correspondiente a la compra del equipo de computacion se declaro fracasado por no cumplir los oferentes con las especificaciones tecnicas solicitadas. Se hará una nueva LPN para este proposito.
3	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID	US\$ 576,095	Informes de avance	0	0.00	0.00	0.00	En referencia al convenio firmado en el mes de Febrero del 2015, con el BID a traves de la SEFIN para una Cooperacion Tecnica No Reembolsable con el proposito de apoyar al TSC en la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018, a la fecha estamos completando con la SEFIN las gestiones previas para realizar el primer desembolso del fondo.

Tegucigalpa MDC, 3 de junio de 2015


 Conrado Gomez Gradiz
 Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC

