



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
RESULTADOS DE PRODUCCION DE JUNIO 2015**

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion marzo 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores-OCCEFS, ejecutado por el TSC en condición de Secretaria Ejecutiva de la organizacion.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de Avance /Consultorias	1	72,925.83	6	72,925.83	Se recibieron los productos siguientes : Diseño y desarrollo de un programa de capacitacion profesional consistente en la produccion digital E-Learning de cuatro cursos, en temas de auditoria y control. Estos cursos virtuales estan disponibles las Paginas WEB de las EFS de Costa Rica, Republica Dominicana y Nicaragua. Se compro mediante un proceso de cotizaciones de acuerdo a la normativa del BM, tres (3) soluciones de video conferencia y entregados a las EFS antes referido, para el desarrollo del cursos virtuales. La vigencia del proyecto vencio el 13 de junio, con un periodo de cuatro meses adicionales para contratar la auditoria externa, completar pagos y hacer el informe de cierre del proyecto. A la fecha se pagaron los saldos pendientes a todos los consultores contratados y proveedores de equipos.
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Programa EUROJUSTICIA - Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	1	48,667.00	0	0.00	Con relacion a la consultoria sobre el desarrollo e implementacion de la auditoria de Gestion en las Instituciones operadoras de justicia , de desarrollo el curso sobre la auditoria de gestion, dirigido a los auditores del TSC. Se estan ajustando el Manual de Auditoria de Gestion y las Guias correspondientes y ejecutandose la auditoria piloto en el Poder Judicial. Compra de Equipo de Computo. Se ajustaron las bases de licitacion para llevar a cabo la LPN No. 002-2015 , correspondiente a la compra de equipos de computo, lote declarado fracasado en la LPN-001-2015. Recibimos de Grupo Q el vehiculo tipo pick up, comprado para el TSC mediante la LPN 001-2015 por un monto de L. 525,800, de los cuales el ISV pagado por el TSC con fondos propios.
3	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID	US\$ 576,095	Informes de avance	0	0.00	0.00	0.00	En referencia al convenio firmado en el mes de Febrero del 2015, con el BID a traves de la SEFIN para una Cooperacion Tecnica No Reembolsable con el proposito de apoyar al TSC en la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018, a la fecha estamos completando con la SEFIN y con el organismo financiador las gestiones previas para realizar el primer desembolso del fondos. Se elaboraron los terminos de referencia para la contratacion de un profesional que apoyara a la UAP en la ejecucion del proyecto, mismos que fueron por Organismo financiador, para iniciar el proceso de contratacion de este profesional, por un periodo estimado de veinticuatro meses.

Tegucigalpa MDC, 6 de junio de 2015

 Contrado Gomez Gracia
 Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC