

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN DE JULIO 2015

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación Julio 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condición de Secretaría Ejecutiva de la organización.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos					A partir del 15 de Julio la firma de auditoria Coca Luque y Asociados, contratada en el mes de junio inicio la auditoria externa del proyecto. Se completará este proceso con la entrega del informe de auditoria a mediados del mes de agosto. Hubo un desfase significativo en la ejecución de las actividades del proyecto, originado en parte por las demoras en el proceso de organización inicial y por la escasa respuesta de postulantes para el desarrollo de los contenidos de los cursos a pesar de la amplia difusión por diferentes medios realizado por la contraparte técnica del proyecto (EFS de la Republica de Costa Rica) y adicionalmente la objeción por el Banco Mundial a la ampliación de la fecha de vigencia del proyecto. Esto ocasiono ejecutar unicamente el 32% del monto asignado. Sin embargo se logró Diseñar y desarrollar la plataforma para cuatro cursos virtuales cuyo contenidos fueron desarrollados por lo consultores individuales contratados y se adquirieron tres soluciones de video conferencia para las EFS de Costa Rica, Republica Dominicana y Nicaragua, que poseen las cuentas de dominio para desarrollar los cursos virtuales.
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	2	24,773.00	24,773.00	0.00	Con relacion a la consultoria sobre el desarrollo e implementacion de la auditoria de Gestion en las Instituciones operadoras de justicia actualmente se realiza la auditoria piloto en el poder Judicial y simultaneamente ajustando el Manual de Auditoria de Gestion y las Guías correspondientes. En el mes de junio se contraron dos consultores individuales internacionales para i) La implementación del control interno en las Instituciones operadoras de justicia y ii) Planificación, Organización y Funcionamiento en las Instituciones operadoras de Justicia, respectivamente. A la fecha han presentado los planes de trabajo, mismos que fueron aprobados por la contraparte Técnica de esta dos consultorias, bajo la responsabilidad directa de la Oficina Nacional del Desarrollo Integral del Control Interno, ONADICI.
3	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID	US\$ 576,095	Informes de avance	0	0.00	0.00	0.00	En referencia al convenio firmado en el mes de Febrero del 2015, con el BID a traves de la SEFIN para una Cooperación Técnica No Reembolsable con el proposito de apoyar al TSC en la implementación del Plan Estratégico 2014-2018, a la fecha hemos completado con la SEFIN y con el organismo financiador las gestiones previas para realizar el primer desembolso del fondos. Se publicaron en la pagina web del TSC los terminos de referencia para la contratacion de un profesional que apoyara a la UAP en la ejecución del proyecto, por un periodo de veinticuatro meses
4	Proyecto Sur - Sur "Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas", mediante un asesoramiento en materia ambiental y en deuda pública por parte de la Auditoría General de la Nación Argentina.	Auditoría General de la Nación Argentina.		*Diagnostico In situ *Capacitaciones *Piloto virtual *Evaluación de avance					Actualmente, se solicitó autorización para que el TSC reciba al personal técnico de la ANG de Argentina, con el fin de realizar un diagnostico in situ a los dos componentes del proyectos, Deuda Pública y Gestión Ambiental. La fecha programada para la visita es del 17 al 22 de agosto de 2015. Se estima que el diagnostico de Deuda Pública se desarrollará en el TSC y el de Gestión Ambiental en el Golfo de Fonseca, ya que es el lugar seleccionado entre los 9 sitios RAMSAR.

Tegucigalpa MDC, 5 de Agosto de 2015.


Conrado Gomez Gradiz
Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC

