


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE OCTUBRE 2015

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion septiembre 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condición de Secretaría Ejecutiva de la organización.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	0	0.00	0	0.00	se recibió del Banco Mundial aprobación al informe de auditoría externa del proyecto, realizada por la firma auditora Coca Luque y asociados
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolución de Concesión de Subvención -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	1	24,362.50	2	0.00	El organismo Cooperante aprobó el informe final de la consultoría para el desarrollo e implementación de la auditoría de Gestión en las Instituciones operadoras de justicia, y la UAP procedió a realizar el pago final al consultor. Los consultores individuales internacionales contratados para el desarrollo de las consultorías i) Implementación del control interno en las Instituciones operadoras de justicia y ii) Planificación, Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna en las Instituciones operadoras de Justicia, respectivamente, realizaron las siguientes actividades : Consultor para implementación del Control Interno en las Instituciones operadoras de justicia i) Desarrollo del tercer taller sobre el Control Interno Institucional con enfoque a la evaluación y gestión de riesgo, del 19 al 23 de octubre, dirigido a un total de 31 funcionarios del Ministerio Público, ONADIC Y TSC. i) Desarrollo del taller de capacitación sobre la Organización, Planificación basada en riesgos y funcionamiento de la Auditoría Interna del Sector Público; dirigido a un total 40 funcionarios y empleados de la PGR, MP, Poder Judicial, ONADICI y el TSC; del 26 al 30 de octubre de 2015.
3	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico	Banco Interamericano de Desarrollo BID	US\$ 576,095	Informes de avance	0	0.00	0.00	0.00	1. Se actualizaron las Bases de Licitación N° BID-TSC-001-2015 para la adquisición de equipo de computo para el Tribunal Superior de Cuentas. 2. Se actualizó el Plan de Adquisiciones (PAC) del BID, de acuerdo con los montos y procesos de selección correspondientes. 3. Referente al contrato suscrito por el TSC con el consultor internacional Luis Esteban Arrieta, para el desarrollo de la consultoría "Evaluación, Estrategias y Plan de Acción para la implementación de las ISSAIs"; por un periodo de cuatro meses a partir del 21 de septiembre de 2015, el consultor presentó una solicitud de extensión de plazo de su contrato por razones de salud, Esta solicitud fue aprobada por lo que se hará la adenda correspondiente.

4	Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas, (TSC). Proyecto aprobado en el mes de junio del 2015.	Comision Mixta de Cooperacion Cientifica y Tecnica entre la Republica de Argentina y la Republica de Honduras FO.AR (SUR-SUR)	Asistencia Tecnica	Informes	0	0.00	0.00	Mediante un asesoramiento de la Auditoria General de la Nación de la República de Argentina, bajo el proyecto Fortalecimiento del TSC, en componente de Deuda Pública y Medio Ambiente. Se coordinó con la Secretaria de Relaciones Exteriores, diversas reuniones para dar seguimiento a los avances del proyecto en el componente de Deuda Pública.
5	Capacitación a Personal de la Dirección de Auditoría de Proyectos (DAP) en "Auditoría de Obras Públicas Orientada al Área Técnica, Financiera y de Cumplimiento Legal"	OLACEFS-GIZ	asistencia Tecnica	Informes	0	0.00	0.00	Se ha brindado apoyo en la elaboración del presupuesto del Proyecto, se ha establecido con la EFS de Chile, que el desarrollo de la capacitación será para enero de 2016.

Tegucigalpa MDC, 6 de noviembre de 2015


 Conrado Gomez Gradiz
 Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC

