

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE D DICIEMBRE 2014

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion Diciembre 2014		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	<p>Proyecto: Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Paises Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condicion de Secretaria Ejecutiva de la organizacion.</p>	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Consultorias/ equipos/Publicaciones	1	0	0.00	0.00	Se contrató un consultor (sede Costa Rica) en el mes de marzo por un periodo de 16 meses para apoyar la CGR de Costa Rica , contraparte tecnica del Proyecto a quien a la fecha se han cancelado honorarios hasta el mes de octubre del 2014; A la fecha estamos en la fase de apertura de las ofertas economicas de la firma consultora internacional que desarrollará soluciones E-learning para la produccion de un programa de capacitacion y certificacion virtual para las EFS de la OCCEFS ; y para la contratacion de los seis expertos de contenido la contraparte tecnica (CGRC) evalua los CV de los candidatos Esperamos que se hagan estas contrataciones durante el mes de enero, 2015.
2	<p>Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia</p>	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones	10,800.00			10,800.00	En el mes de Agosto se contrató un consultor internacional por un periodo de 18 meses para llevar a cabo la coordinacion tecnica del proyecto. La AECID aprobo cinco de los nueve terminos de referencia presentados. Se recibio de la AECID aprobacion de las bases de licitacion nacional respecto a la compra de equipos de computo y un vehiculo para el TSC. Se prepararon los avisos para publicar en el mes de enero del 2015 las contrataciones de las consultorias internacionales y la Licitacion Publica nacional.

Tegucigalpa MDC, 15 de Enero de 2015

Conrado Gomez Gracia
Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

Programas y Proyectos 2014

• **Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Centro América y del Caribe**

Fuente: Banco Mundial/ TF-099228

Vigencia: Junio a 2012 a Junio 2015

Monto: USD \$ 500,000.00

El TSC, como Secretaria Ejecutiva la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCCEFS, a través de esta Unidad Administradora de Proyectos, ejecuta la donación regional del Banco Mundial a la OCCEFS.

Objetivos:

- (i) apoyar la consolidación institucional de las EFS a través del establecimiento de una red regional de entrenamiento; y
- (ii) desarrollar y establecer programas de certificación profesional a través de la dicha red de entrenamiento.

• **Programa de Capacitación para el Fortalecimiento del TSC**

Fuente: GIZ / OLACEFS

Vigencia: Mayo 2013 a Junio 2014

Monto: USD \$ 36,000.00

Propósito: Financiar programas de Capacitación temas de recursos Naturales y Ambiente:

- Auditoría Piloto sobre Patrimonio Histórico y Cultural: etapa de revisión de los informes

• **Proyecto de lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia “Fortalecimiento de las Capacidades institucionales del TSC para la Lucha contra la impunidad y apoyo a la Transparencia.**

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del programa de Eurojusticia

Vigencia: febrero 2014 febrero 2016

Monto: EUR 684,000.00

Propósito: Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras para garantizar un servicio público eficiente y eficaz en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Actualmente en etapa de negociación del Plan Operativo Anual con la AECID.


Conrado Gómez Gradiz
Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION A OCTUBRE 2014

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion Octubre 2014		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Proyecto: Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condicion de Secretaria Ejecutiva de la organizacion.	Banco Mundial - TF-Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Consultorias/ equipos/Publicaciones	1	USD\$ 2,000.00		847.16	Actualmente el proceso de contratacion de una firma consultora internacional para desarrollar soluciones E-learning para la produccion de un programa de capacitacion y certificacion virtual se encuentra en la etapa de evaluacion tecnica de las ofertas presentadas por las firmas; y en lo que corresponde a la contratacion de los seis expertos de contenido, la contraparte tecnica evalua los CV presentados por los interesados.
2	Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID-Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.0	Informes de avances de consultorias/ publicaciones	1	27,300.00		27,300.00	En el mes de octubre el coordinador del proyecto elaboró y presentó terminos de referencia para las nueve consultorias que se realizaran segun el PAC respectivo. La UAP reviso y remitió a la AECID los TDR's para su aprobacion. Se ha planificado la compra de equipo para el TSC, mediante una licitacion publica nacional; para lo cual la UAP ha preparado y enviado a revision de la AECID y la Direccion Legal del TSC las bases de la licitacion elaboradas.

Tegucigalpa MDC, 10 de Noviembre 2014

Conrado Gomez Padia

Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2014

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion de Febrero a Septiembre 2014		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo	cantidad	costo	
1	Proyecto: Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Paises Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condicion de Secretaria Ejecutiva de la organizacion.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Consultorias/ equipos/Publicaciones	1	USD\$ 8,500.00		USD\$ 7,216.00	Se contrató un consultor (sede Costa Rica) en el mes de marzo por un periodo de 16 meses para apoyar la CGR de Costa Rica , contraparte tecnica del Proyecto a quien a la fecha se han cancelado honorarios hasta el mes de agosto; y estamos en proceso de contratacion de un firma consultora internacional para desarrollar soluciones E-learning para la produccion de un programa de capacitacion y certificacion virtual y seis expertos de contenido. Esperamos que se hagan esta contrataciones a inicios del mes de noviembre, 2014.
2	Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros USD\$ 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones	1	USD\$ 12,500.00		USD\$ 11,350.00	En el mes de Agosto se contrato un consultor internacional por un periodo de 18 meses para llevar a cabo la coordinacion tecnica del proyecto. En el mes de septiembre la AECID aprobo el POA 2014 y el PAC 2014-2015.

Tegucigalpa MDC, 01 de Octubre 2014

Conrado Gomez Gratz
Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
RESULTADOS DE PRODUCCION JUNIO 2013 A ENERO 2014

N°	RESULTADO DE PRODUCCIÓN (META)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (QUIEN FINANCIA Y EL NUMERO)	MONTO ASIGNADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE JUNIO 2013 A LA FECHA		TOTAL EJECUTADO		Observaciones
					CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
1	PROYECTO: Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la OCCEFS- Ejecutado por el Tribunal Superior de Cuentas en condición de Secretaria Ejecutiva de la OCCEFS y la EFS DE COSTA RICA rsponsible de la parte tecnica.	BANCO MUNDIAL -Convenio de donacion a la OCCEFS No. TF-099228	USD\$ 500,000.00			0.00		0.00	Actualmente en proceso de contratacion del consultor que apoyara la EFS de Costa Rica , quienes elaboraran el plan operativo del proyecto
2	PROYECTO: Financiamiento Actividades de capacitacion y Revision entre Pares/ con la asistencia tecnica de la EFS de Ecuador	Banco Interamericano de Desarrollo BID - Cooperaciones Tecnicas No. ATN/SF-11649-HO y ATN/OC-12752-HO	L. 721,642.00	Capacitaciones	2	177,530.08	2	281,816.50	El 31 de enero se ejecutó el 100% de los fondos donados , realizandose dos talleres adicionales a las capacitaciones programadas .
				Auditoria	1	498,680.00	1	439,825.50	
3	PROYECTO: Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia PIT. En el marco del Programa de Eurojusticia " Promoviendo una justicia rapida y accesible en Honduras"	Union Europea/ Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo - Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000				0	0.00	Convenio firmado el mes de diciembre del 2013. Actualmente en proceso de preparacion del los TORS para la contratacion del consultor principal que dirigirá el proyecto junto con las contrapartes tecnicas del TSC
ULTIMA LINEA									

Tegucigalpa, 5 de Febrero del 2014




Conrado Gomez Gradiz
 Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos.