

**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA  
FONDOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Detalle por Departamento	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
	Otros Servicios Básicos " Sistema de TV por Cable.	2C	Comunicaciones Institucional	2.14.90																					L	5,700.00	
	Mant. Y Rep. De Edificios y locales	2C	ADMON.	2.31.00																					L	90,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion. "Revision General de Vehiculos"	2C	5 Vehiculos Administracion 1 vehiculo Unidad Tecnica	2.32.00					02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	14/03/2015			L	15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion. "Cambio de Aceite a Vehiculos"	2C	5 Vehiculos Administracion 1 vehiculo Unidad Tecnica	2.32.00					02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	14/03/2015			L	15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion. "Cambio de Aceite a Vehiculos"	2C	5 Vehiculos Administracion 1 vehiculo Unidad Tecnica	2.32.00					05/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	18/08/2015			L	15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion	2c	5 Vehiculos Administracion 1 vehiculo Unidad Tecnica	2.32.00					05/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	18/08/2015			L	15,000.00	
	Mantenimiento y reparacion de Equipo de computacion	2c	Tecnologia	2.33.50					05/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	25/06/2014			L	15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	2C	1 Administracion / 1 Departamento de Registro	2.33.60					01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	09/07/2014			L	3,000.00	
	Mantenimiento de Sistemas informaticos Fortigate	2C	1 Administracion /1 Departamento de Registro	2.33.50					01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	20/07/2015			L	25,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de oficina y Muebles instalacion y Revision de Aires Acondicionados	2C	5 Vehiculos Administracion 1 vehiculo Unidad Tecnica	2.33.60					01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	04/07/2015	15/07/2015			L	10,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de oficina y Muebles Revision de Aires Acondicionados	2C	5 Vehiculos Administracion 1 vehiculo Unidad Tecnica	2.33.60					01/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	12/10/2015			L	10,000.00	
	Mantenimiento de Sistemas informaticos Actualizacion de licencias Arcgis advanced y basico	CD	UNIDAD TECNICA	2.33.50					01/07/2014	05/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/07/2015			L	135,450.00	
	Mantenimiento de Sistemas informaticos. Actualizacion de SUITE Infraestructura y Diseño	CD	UNIDAD TECNICA	2.33.50					02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	14/03/2015			L	37,800.00	
	Mantenimiento de Sistemas informaticos Licencia Antivirus	2C	5 en D. Registro 6 Admon. 6 Unidad Tecnica 2 Tecnologia. 2Direccion Etec.	2.33.50					04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	15/08/2015			L	25,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	2C	1 Administracion / 1 Departamento de Registro	2.33.60					22/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	28/05/2015			L	3,000.00	
	Limpieza, Aseo y Fumigacion	2C	TODO ZOLITUR	2.35.00					22/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	24/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	28/05/2015			L	10,000.00	
	Servicios de Capacitacion. " Administracion" Contrataciones y Adquisiciones.	2C	ADMON.	2.45.00					04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	15/08/2015			L	10,000.00	
	Servicios de Capacitacion. Pagaduría	2C	Tecnologia.	2.45.00					05/09/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	19/09/2015			L	10,000.00	
	<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>	Estimada																							L	449,950.00	
		REAL																									

**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**FONDOS PROPIOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Detalle por Departamento	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL			
	<b>Servicios de Capacitación. Contable</b>	2C	Pagaduría Especial	2.45.00					01/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015			07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	25/08/2015			L	6,000.00			
	<b>Servicios de Capacitación. Tecnología</b>	2C	Tecnología	2.45.00					01/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015			07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	25/08/2015			L	30,000.00			
	<b>Servicios de Capacitación. Sistemas e Información Geográfica</b>	2c	UNIDAD TECNICA	2.45.00					15/04/2015	18/04/2015	18/04/2015	18/04/2015	24/04/2015	24/04/2015			24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	29/04/2015			L	10,000.00			
	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Impresión POT</b>	3C	Comunicaciones I.	2.53.00					05/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	25/05/2015			L	100,000.00			
	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Estrategia Redefinición de Límites</b>	2c	Comunicaciones I.	2.53.00					05/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	25/05/2015			L	39,000.00			
	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Banners, afiches Utila</b>	2c	Comunicaciones I.	2.53.00																					L	21,000.00			
	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones cursos de capacitación y agendas</b>	2C	Comunicaciones I.	2.53.00					05/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	25/05/2015			L	10,000.00			
	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Afiches Muelle Santa Elena</b>	2c	Comunicaciones I.	2.53.00					15/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015			21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	30/04/2015			L	5,000.00			
	<b>Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Afiches Proyecto Guanaja</b>								04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015			07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	15/08/2015			L	5,000.00			
	<b>Primas y Gastos de Seguros Fianzas de Fidelidad</b>	2C	Dirección Ejecutiva y Gerencia administrativa y Financiera	2.54.00					15/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015			21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	30/04/2015			L	30,000.00			
	<b>Servicios de Transporte. Traslado de Pesos Muertos</b>	LP	UNIDAD TECNICA	2.51.00					03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	2008/2014	2008/2014	27/08/2014	29/08/2015	29/08/2015	29/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	30/09/2015			L	1000,000.00			
	<b>Primas y Gastos de Seguros Vehículos ZOLITUR</b>	2C	Gerencia administrativa y financiera, Dirección Ejecutiva y Unidad	2.56.00					01/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015			06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	07/08/2015	14/08/2015			L	60,000.00			
	<b>Servicio de Internet Actualización de Hospedaje web</b>	2c	Tecnología.	2.57.00					04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015			07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	15/08/2015			L	10,000.00			
	<b>Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y elevación Flete Terrestre</b>	2c	Unidad Tecnica	2.22.20					05/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	25/05/2015			L	30,000.00			
	<b>Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y elevación Inspecciones terrestres Guanaja/ Utila</b>	2c	Unidad Tecnica	2.22.20					REALIZADO TRIMESTRALMENTE																			L	24,000.00
	<b>Otros Alquileres. Alquiler de Tanques de Oxígeno Monitoreo Costero</b>	2c	Unidad Tecnica	2.29.00					05/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	25/05/2015			L	15,000.00			
	<b>Otros Alquileres. Alquiler de Tanques de Oxígeno Proyecto Demarcación</b>	2c	Unidad Tecnica	2.29.00																					L	21,000.00			
	<b>Otros Alquileres. Alquiler de Tanques de Oxígeno Mapeo identificación canales de nav.</b>	2c	Unidad Tecnica	2.29.00																					L	10,000.00			
	<b>Ceremonial y Protocolo Inauguración de Proyectos con fondos de ZOLITUR</b>	2C	Comunicaciones I.	2.91.00					DINERO DISTRIBUIDO A RAZON DE 9 EVENTOS EN EL AÑO																		L	147,048.00	
	<b>Actualización de soporte de Contapyme</b>	1c	Administración	3.12.00					25/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015			28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	29/11/2015	15/12/2015			L	10,000.00			
	<b>Servicios de Internet. Actualización de Dominio Web</b>	2C	Todos los Departamentos de ZOLITUR	3.23.00					03/07/2015	06/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015			09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	11/07/2015			L	7,000.00			
	<b>Productos de Artes Gráficas. Guía Franca</b>	2C	REGISTRO	3.30.00					10/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015			16/07/2015	16/07/2015	19/07/2015	19/07/2015	20/07/2015	05/08/2015			L	11,000.00			
	<b>Productos de Artes Gráficas Impresión de libros para colorear Recreovías</b>	2c	Comunicaciones I.	3.30.00					23/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015			07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	30/04/2015			L	15,000.00			
	<b>Papel de Escritorio.</b>	2C	Todos los Departamentos de ZOLITUR	3.31.00					15/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	05/03/2015	05/03/2015			06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	07/03/2015	20/03/2015			L	44,200.00			
	<b>Productos de Artes Gráficas.</b>	3C	Todos los Departamentos de ZOLITUR	3.31.00					10/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015			16/07/2015	16/07/2015	19/07/2015	19/07/2015	20/07/2015	05/08/2015			L	127,000.00			
	<b>Productos de Papel y Carton</b>	2C	ADMÓN.	3.34.00					02/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015			13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	15/02/2015	20/02/2015			L	21,000.00			
	<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																								L	2258,198.00			



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA  
FONDOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado								
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
2	Otros Repuestos y Accesorios Menores computadora de buceo	2C	Tecnología.	3.96.00			06/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015			13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	30/04/2015			L	20,000.00
	Equipo de Oficina y Muebles Percoladora	2C	Comunicaciones I.	4.21.00			06/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015			13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	30/04/2015			L	2,500.00
1	Equipo de Oficina y Muebles Datashow y Pantalla	2C	Comunicaciones I.	4.21.00			14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014			L	28,000.00
7	Equipos Suministros y Componentes electricos UPS	2C	TODO ZOLITUR	4.22.10			23/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	03/04/2015			07/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	30/04/2014			L	31,500.00
	Equipos Suministros y Componentes electricos UPS Server	2C	Tecnología	4.22.10			06/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015			13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	30/04/2015			L	50,000.00
7	Equipo de Computacion. Computadoras de escritorio	3c	Oficinas de ZOLITUR	4.21.20			23/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	03/04/2015			07/04/2015	07/04/2015	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	30/04/2014			L	161,000.00
2	Equipo de Computacion. Laptops	2C	Comunicaciones I.	4.21.20			23/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	03/04/2015			07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	30/04/2015			L	44,000.00
1	Equipo de Computacion. Switch	2c	Tecnología	4.21.20			23/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	03/04/2015			07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	30/04/2015			L	30,000.00
	Equipo de Comunicación. Adquisicion de Drom cam		Unidad Tecnica				23/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	03/04/2015			07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	30/04/2015			L	75,000.00
2	Equipo de Comunicación y Señal. Camras Fotograficas	2c	Unidad Tecnica/Registro	4.25.00			03/03/2015	07/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015			10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	25/03/2015			L	42,000.00
4	Equipo de Comunicación y señalamiento. Compra de GPS Y Sonometro	3c	Unidad Tecnica	4.25.00			06/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015			13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	30/04/2015			L	61,000.00
	Licitacion Privada Nacional Adquisicion de Equipo de Laboratorio.	LPN	Unidad Tecnica	4.24.00			16/03/2015	10/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	08/05/2015	08/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	23/05/2015	23/05/2015	23/06/2015			L	469,029.10
1	Aplicaciones informaticas Adquisicion de programa de Presupuesto OPUS 2015	2C	Unidad Tecnica	4.51.00			27/03/2015	04/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	06/04/2015			08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	12/04/2015			L	25,000.00
4	Aplicaciones informaticas Licencia Argcis 10.2	CD	Municipalidades del departamento	4.51.00			05/03/2015	07/03/2015	07/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015			10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	30/03/2015			L	1200,000.00
2	Aplicaciones informaticas Extensiones Argcis	CD	Unidad Tecnica	4.51.00			05/03/2015	07/03/2015	07/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015			10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	30/03/2015			L	121,800.00
1	Aplicación Informaticas adquisicion de aplicación PREZI para presentaciones	2c	Unidad Tecnica	4.51.00			27/03/2015	04/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	06/04/2015			08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	12/04/2015			L	5,000.00
																<b>Estimada</b>	L	<b>5411,019.75</b>						
																<b>REAL</b>								

OBSERVACIONES:

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:		Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

**UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ZOLITUR)**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Lic. Karen Aguilar Gerente Administrativo y Financiero ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA]

||