



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
Trimestre: 4



06/11/2015 09:18:14  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_prg

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión:																						
SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos:																						
01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ESTRATEGIA DEL REDUCCION DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL IMPLEMENTADA.	22	COMITE	S	82.00	0.00	14,016,257.00	24.00	0.00	3,116,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	3,116,339.00	29.27	0.00	22.23
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>82.00</b>		<b>14,016,257.00</b>	<b>24.00</b>		<b>3,116,339.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24.00</b>		<b>3,116,339.00</b>	<b>29.27</b>		<b>22.23</b>
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	0.00	0.00	7,952,457.00	1.00	0.00	6,906,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,906,223.00	0.00	0.00	86.84
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>7,952,457.00</b>	<b>1.00</b>		<b>6,906,223.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>6,906,223.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86.84</b>
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	266	MUNICIPIO	S	0.00	0.00	12,365,153.00	0.00	0.00	17,635,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,635,397.00	0.00	0.00	142.62
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>12,365,153.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,635,397.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,635,397.00</b>	<b>0.00</b>		<b>142.62</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>82.00</b>		<b>34,333,867.00</b>	<b>25.00</b>		<b>27,657,959.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>25.00</b>		<b>27,657,959.00</b>	<b>30.49</b>		<b>80.56</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>82.00</b>		<b>34,333,867.00</b>	<b>25.00</b>		<b>27,657,959.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>25.00</b>		<b>27,657,959.00</b>			