



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



06/11/2015 09:21:51
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos: 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	0.00	0.00	7,952,457.00	1.00	0.00	6,906,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,906,223.00	0.00	0.00	86.84
Total Actividad - Obra:					0.00		7,952,457.00	1.00		6,906,223.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		6,906,223.00	0.00		86.84
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	26	CONVENIO	S	5.00	0.00	12,365,153.00	0.00	0.00	17,635,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17,635,397.00	0.00	0.00	142.62
Total Actividad - Obra:					5.00		12,365,153.00	0.00		17,635,397.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		17,635,397.00	0.00		142.62
Total Institución:					5.00		20,317,610.00	1.00		24,541,620.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00		24,541,620.00	20.00		120.79
Totales del Reporte:					5.00		20,317,610.00	1.00		24,541,620.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		24,541,620.00			