



PRIMER PROYECTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES

Tegucigalpa M. D.C., 03 de noviembre de 2015
OFICIO No. ADQ-MITIGAR-340-2015

Lenín Francisco Díaz
 Encargado CENID-GDR
 Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
 Su Oficina.

Ref: Contrato de Préstamo No. 2152/BL-HO; Primer Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales. **Remisión del detalle de procesos de adquisición del mes de Octubre 2015.**

Estimado Lenín Díaz:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a su atenta nota en la cual nos solicita el detalle de los procesos de adquisición y contrataciones realizados durante el mes de octubre del presente año, con el objeto de alimentar el Portal de Transparencia de la institución.

No. de proceso	Fecha de Publicación en Honducompras	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicación LPS.
EI/MITIGAR-12-2015	31/08/2015	Consultoría Individual: CATEDRÁTICO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS	(3CV's)	Adjudicado	Catedrático en ordenamiento territorial para el diplomado riesgos UNA-CATACAMAS (45 días)	L.54,957.50
EI/MITIGAR-11-2015	31/08/2015	Consultoría Individual: CATEDRÁTICO EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS.	(3CV's)	Contrato adjudicado	Catedrático en gestión para el diplomado riesgos UNA-CATACAMAS (60 días)	L.87,932.00



PRIMER PROYECTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES

No. de proceso	Fecha de Publicación Hondu compras	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicació
EI/MITIGAR-14-2015	24/09/2015	Consultoría Individual: Supervisor de Diseño y Obras de Mitigación	(3CV's)	Fracasado	-----	-----
CP-MITIGAR-31-2015	05/10/2015	Adquisición de 3 Stickers micro perforado para puertas de vidrio.	Comparación de precios	Adjudicado	3 Stickers micro perforado para puertas de vidrio	L. 1.983,75
EI/MITIGAR-17-2015	13/10/2015	Consultoría Individual: Supervisor de Diseño y Obras de Mitigación	(3CV's)	Fracasado	-----	-----
CP-MITIGAR-33-2015	13/10/2015	Contratación del servicio de mantenimiento del equipo de cómputo y equipo de oficina (fotocopiadora) de la unidad coordinadora del proyecto mitigar periodo 2015-2016	Comparación de precios	Evaluación de ofertas	Pendiente	-----
CP-MITIGAR-35-2015	20/10/2015	Adquisición de Servicios de Hospedaje, Alimentación, Salón de Conferencias y Equipo Audiovisual para la realización del Taller EDAN. Taller a realizarse en la ciudad de Choluteca	Comparación de precios	Adjudicado	Adquisición de Servicios de Hospedaje, Alimentación, Salón de Conferencias y Equipo Audiovisual para la realización del Taller EDAN. Taller a realizarse en la ciudad de Choluteca	L. 68.400,07
CP-MITIGAR-34-2015	20/10/2015	Adquisición de Material Didáctico promocional para talleres EDAN (libretas, bolígrafos, botes para agua)	Comparación de precios	Adjudicado	Material Didáctico promocional para talleres EDAN	L. 18.687,50





No. de proceso	Fecha de Publicación Hondur comprás	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicación
CP-MITIGAR-37-2015	28/10/2015	Adquisición de servicios de alimentación y meriendas para apoyo a la formación académica superior de técnicos en Gestión de Riesgo y oficiales de prevención (Diplomado) UNA-CATACAMAS	Comparación de precios	Adjudicado	Adquisición de servicios de alimentación y meriendas para apoyo a la formación académica superior de técnicos en Gestión de Riesgo y oficiales de prevención (Diplomado) UNA-CATACAMAS 50 personas (2 días a la semana x 10 semanas)	L. 117.875,00
CP-MITIGAR-38-2015	28/10/2015	Adquisición de materiales para apoyo a la formación académica superior de técnicos en Gestión de Riesgo y oficiales de prevención (Diplomado) UNA-CATACAMAS	Comparación de precios	Adjudicado	Adquisición de materiales para apoyo a la formación académica superior de técnicos en Gestión de Riesgo y oficiales de prevención (Diplomado) UNA-CATACAMAS	L. 11.685,20
CP-MITIGAR-39-2015	30/10/2015	Adquisición de Llantas para vehículos	Comparación de precios	Recepción de ofertas	Pendiente	-----
CP-MITIGAR-40-2015	30/10/2015	Adquisición de 2 Controles de acceso para puertas de vidrio	Comparación de precios	Recepción de ofertas	Pendiente	-----
EI-MITIGAR-07-2015	30/06/2015	Servicios Consultoría Elaboración de 7 Diseños para Construcción de Obras Estructurales de Adaptación al Cambio Climático.	Calificación de los Consultores (SCC)	Oferta técnica y de precio recibidas	Pendiente	Pendiente
EI-MITIGAR-15-2015	24/09/2015	Servicios Consultoría Elaboración del Manual de Organización y Funcionamiento De la Unidad Técnica de Proyectos Especiales de Gestión de Riesgo UPEGR	(3CV's)	Evaluación Hojas de Vida	Con Informe de Evaluación	Pendiente



No. de proceso	Fecha de Publicación Hondur compras	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicación
EI-MITIGAR-16-2015	28/09/2015	Asistente Regional de Apoyo a la Gestión Local del Riesgo con Sede en Tocoa.	(3CV's)	Fecha de recepción de expresiones de interés para el 05/10/2015	Asistente Regional de Apoyo a la Gestión Local del Riesgo con Sede en Tocoa.	L. 94,249..99
CP-MITIGAR-36-2015	21/10/2015	Adquisición Impresión de 60 manuales del Participante, 60 ejemplares material de distribución, y 60 Diplomas.	Comparación de precios	Adjudicado	INGRAE	L. 24,897.50
CP-MITIGAR-32-2015	12/10/2015	Construcción Obra de Reforzamiento de Centro Básico 1ero de Mayo, Municipio Juticalpa, Departamento de Olancho.	Comparación de ofertas	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,


Belinda Ramirez
 Coordinadora General

