



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



05/08/2013 17:21:31
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 005-REALIZACIÓN DE LA EPHPM Y LA ELABORACION DE UN MARCO MAESTRO DE MUESTREO (MMM)				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%					
01	EPHPM EJECUTADA Y INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS.	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Obra: 006-EJECUCIÓN DE LA ENDESA 2011- 2012				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%					
01	ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDESA) LEVANTADA Y PROCESADA.	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	253,120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	1.00		253,120.00	0.00		0.00	1.00	0.00					
Actividad Obra: 007-CAPACITACIÓN				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%					
01	FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS.	96 CAPACITADO(A)	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00		91,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
Actividad Obra: 008-EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%					
01	EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA.	392 EQUIPO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%					
01	SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO Y OPERANDO.	211 MESESHOMBRE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00		655,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%					
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA.	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
Total Institución:				13.00		0.00	1.00		25,863,594.00	0.00		0.00	1.00	25,863,594.00					
Totales del Reporte:				13.00		0.00	1.00		25,863,594.00	0.00		0.00	1.00	25,863,594.00					