





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1



14/04/2015 14:38:17  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUDITORIA FINANCIERA	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE MUELLE		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-SUPERVISION		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	75	PORCENTAJE	S	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 006-ASISTENCIA Y ESTRUCTURACION DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	UNIDADES ESTRUCTURADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 007-IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL Y DE H Y S		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	MEDIDAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	467	PLAN DE ACCIÓN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Institución:</b>				961.00	0.00	0.00	173.00	0.00	28,960,100.00	0.00	62,846,994.00	0.00	173.00	91,807,094.00	18.00	0.00
<b>Totales del Reporte:</b>				961.00	0.00	0.00	173.00	0.00	28,960,100.00	0.00	62,846,994.00	0.00	173.00	91,807,094.00		