



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



03/11/2015 16:52:33
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



03/11/2015 16:52:33
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CENSAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	INSUMOS DE PREPARACIÓN PARA EL EMPADRONAMIENTO I CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIENDA 2013 EJECUTADA. (25% DE EJECUCIÓN AÑO 2012)	17 CENSO	S	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-ACTIVIDADES POST - CENSALES															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	INSUMOS PARA BASES DE DATOS. SOCIALICACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS TEMÁTICOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS. (25% DE JECUCIÓN AÑO 2012)	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00	0.00	1,848,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		1,848,211.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-REALIZACIÓN DE LA EPHPM Y LA ELABORACION DE UN MARCO MAESTRO DE MUESTREO (MMM)															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	EPHPM EJECUTADA E INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS (25% EJECUCIÓN AÑO 2012).	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-EJECUCIÓN DE LA ENDESA 2011- 2012															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD (ENDESA) LEVANTADA Y PROCESADA.	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00	0.00	5,623,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,781.00	0.00	0.00	55.80
Total Actividad - Obra:				0.00		5,623,734.00	0.00		0.00	0.00		3,137,781.00		0.00	55.80
Actividad Obra: 007-CAPACITACIÓN															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS.	142 NO. DE CAPACITACIONES	S	0.00	0.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		13,053.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 008-EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA.	392 EQUIPO	S	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		160,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTANDO Y OPERANDO.	252 INFORME	S	3.00	0.00	1,195,296.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	185,054.00	3.00	0.00	15.48
Total Actividad - Obra:				3.00		1,195,296.00	0.00		0.00	1.00		185,054.00	3.00	100.00	15.48
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA															
Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 % %	
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA.	252 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Total Institución:				22.00		48,079,852.00	2.00		2,121,915.00	12.00		5,052,790.00	4.00	12,480,524.00	40.88
Totales del Reporte:				22.00		48,079,852.00	2.00		2,121,915.00	12.00		5,052,790.00	4.00	12,480,524.00	