



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



03/11/2015 16:53:45  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Institucion: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas																			
Misión: RECTORAR Y COORDINAR LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS, CERTIFICANDO SU CALIDAD PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE DECISIÓN DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA E INTERNACIONAL.																			
Objetivos:																			
01		GENERAR Y COORDINAR LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICA NACIONAL EN TEMAS SOCIALES, ECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS Y OTROS CON BASE A CENSOS, ENCUESTAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS CON REPRESENTATIVIDAD NACIONAL, REGIONAL O LOCAL.																	
02		DESARROLLAR LA CULTURA ESTADÍSTICA NACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO, SOCIEDAD HONDUREÑA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.																	
03		COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE ESTADÍSTICAS NACIONALES INTERINSTITUCIONALES, ENMARCADO EN LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS.																	
<b>Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y COORDINACION ESTADISTICA SUPERIOR</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 000--</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS DE ORIENTACION A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA.	113	MES	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					3.00	0.00	10,274,685.00	1.00	0.00	2,485,403.00	1.00	0.00	2,498,180.00	1.00	0.00	4,786,121.00	33.33	0.00	95.09
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>		<b>10,274,685.00</b>	<b>1.00</b>		<b>2,485,403.00</b>	<b>1.00</b>		<b>2,498,180.00</b>	<b>1.00</b>		<b>4,786,121.00</b>	<b>33.33</b>		<b>95.09</b>
<b>Actividad Obra: 002-OPERACIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 000--</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	PRODUCCION Y PUESTA A DISPOSICION DE ESTADISTICAS BAJO STANDARES DE CALIDAD EN TEMAS SOCIALES, ECONOMICOS, REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y CENSOS. ASI MISMO COORDINAR Y RECTORAR EL SEN Y FORTALECER RH	121	OPERACION	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					32.00	0.00	1,952,679.00	2.00	0.00	432,622.00	13.00	0.00	54,929.00	13.00	0.00	58,687.00	40.63	0.00	27.97
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>32.00</b>		<b>1,952,679.00</b>	<b>2.00</b>		<b>432,622.00</b>	<b>13.00</b>		<b>54,929.00</b>	<b>13.00</b>		<b>58,687.00</b>	<b>40.63</b>		<b>27.97</b>
<b>Actividad Obra: 003-SERVICIOS ESTADISTICOS</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 000--</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LA BIBLIOTECA, UNIDAD DE CARTOGRAFIA Y CENTRO DE NEGOCIOS.	55	LEMPIRA	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	801,252.00	0.00	8.00	-14,229.00	0.00	8.00	27,185.00	0.00	9.00	537,475.00	0.00	36.00	68.70
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>801,252.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-14,229.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,185.00</b>	<b>0.00</b>		<b>537,475.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68.70</b>
<b>Actividad Obra: 007-SALA DE SITUACION</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 000--</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	APOYO INSTITUCIONAL	131	ACTIVIDAD	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	6,000,000.00	0.00	8.00	716,718.00	0.00	8.00	1,725,031.00	0.00	9.00	3,961,247.00	0.00	100.00	106.72
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>716,718.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,725,031.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,961,247.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106.72</b>
<b>Actividad Obra: 001-CONSOLIDACION DE LA PRODUCCION ESTADISTICA DEL INE Y DEL SEN</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 002-APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	CONSOLIDACION DE LA PRODUCCION ESTADISTICA DEL INE Y DEL SEN	77	PUBLICACION	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO TECNICO DEL INE</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 002-APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	FORTALECIMIENTO TECNICO DEL INE	286	ACTUALIZACION	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,065.00	0.00	0.00	51,065.00	0.00	0.00	189.13
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,065.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,065.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189.13</b>
<b>Actividad Obra: 003-CAPACITACION</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 002-APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	CAPACITACION	142	NO. DE CAPACITACIONES	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	98.62
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,282.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,282.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98.62</b>
<b>Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROYECTO</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 002-APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	PROYECTO ATNSF-12379-HO	305	PROYECTO	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,900.00	0.00	0.00	-222.00	0.00	0.00	179.91
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>159,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>287,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-222.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179.91</b>
<b>Actividad Obra: 001-COORDINACION GENERAL DE CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012</b>																			
<b>Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS</b>																			
<b>Sub Programa: 00--</b>																			
<b>Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SI</b>																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR E INFORMES CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIENDA 2012 REALIZADO.	252	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					3.00	0.00	2,466,175.00	1.00	0.00	737,013.00	1.00	0.00	1,852,313.00	1.00	0.00	948,365.00	3.00	0.00	143.45
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>		<b>2,466,175.00</b>	<b>1.00</b>		<b>737,013.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1,852,313.00</b>	<b>1.00</b>		<b>948,365.00</b>	<b>3.00</b>		<b>143.45</b>



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



03/11/2015 16:53:45  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRE - CENSALES		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4							
01	CARTOGRAFÍA PARA CENSO PILOTO Y NACIONAL DE POBLACION Y VIENDA LEVANTADA Y PROCESADA	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	1.00 0.00 40,982,999.00	1.00 0.00 9,903,432.00	0.00 0.00 16,899,887.00	0.00 0.00 12,714,637.00	1.00 0.00 39,517,956.00	100.00	0.00	96.43					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	40,982,999.00	1.00	9,903,432.00	0.00	16,899,887.00	0.00	12,714,637.00	1.00	39,517,956.00	100.00	0.00	96.43
Actividad Obra: 003-LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CENSAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	INSUMOS DE PREPARACION PARA EL EMPADRONAMIENTO / CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIENDA 2013 EJECUTADA, (25% DE EJECUCION AÑO 2012)	17 CENSO	S	0.00 25.00 207,821.00	0.00 8.00 0.00	0.00 8.00 157,696.00	0.00 9.00 0.00	0.00 25.00 157,696.00	0.00	100.00	75.88					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	207,821.00	0.00	157,696.00	0.00	157,696.00	0.00	100.00	75.88				
Actividad Obra: 004-ACTIVIDADES POST - CENSALES		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	INSUMOS PARA BASES DE DATOS, SOCIALICACION DE RESULTADOS, PREPARACION DE ESTUDIOS TEMATICOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA REALIZADOS, (25% DE EJECUCION AÑO 2012)	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	1.00 0.00 678,058.00	0.00 0.00 246,143.00	1.00 0.00 112,832.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 358,975.00	100.00	0.00	52.94					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	678,058.00	0.00	246,143.00	1.00	112,832.00	0.00	0.00	52.94				
Actividad Obra: 005-REALIZACION DE LA EPHPM Y LA ELABORACION DE UN MARCO MAESTRO DE MUESTREO (MMM)		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	EPHPM EJECUTADA E INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS (25% EJECUCION AÑO 2012)	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	2.00 0.00 13,475.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00	100.00	0.00	0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				2.00	13,475.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00					
Actividad Obra: 006-EJECUCIÓN DE LA ENDESA 2011- 2012		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDESA) LEVANTADA Y PROCESADA.	391 NO. DE ENCUESTAS BASES DE DATOS	S	0.00 0.00 2,640,214.00	0.00 0.00 144,617.00	0.00 0.00 1,708,046.00	0.00 0.00 57,651.00	0.00 0.00 1,910,314.00	0.00	0.00	72.35					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	2,640,214.00	0.00	144,617.00	0.00	1,708,046.00	0.00	57,651.00	0.00	1,910,314.00	0.00	0.00	72.35
Actividad Obra: 007-CAPACITACIÓN		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN METODOS ESTADISTICOS.	142 NO. DE CAPACITACIONES	S	1.00 0.00 69,630.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 109,492.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 109,492.00	0.00	0.00	157.25					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	69,630.00	0.00	109,492.00	0.00	109,492.00	0.00	0.00	157.25				
Actividad Obra: 008-EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACION REALIZADA.	392 EQUIPO	S	1.00 0.00 55,000.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	100.00	0.00	0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00					
Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS IMPLEMENTANDO Y OPERANDO.	252 INFORME	S	3.00 0.00 593,458.00	1.00 0.00 252,054.00	1.00 0.00 576,108.00	1.00 0.00 597,307.00	3.00 0.00 1,425,469.00	100.00	0.00	240.20					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00	593,458.00	1.00	252,054.00	1.00	576,108.00	1.00	597,307.00	3.00	1,425,469.00	100.00	0.00	240.20
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI								
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA.	252 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
<b>Total Institución:</b>				47.00	66,923,646.00	7.00	14,903,773.00	18.00	26,061,946.00	18.00	23,661,268.00	26.00	64,626,987.00	55.32	0.00	96.57
<b>Totales del Reporte:</b>				47.00	66,923,646.00	7.00	14,903,773.00	18.00	26,061,946.00	18.00	23,661,268.00	26.00	64,626,987.00	55.32	0.00	96.57