

MINISTERIO PUBLICO DE LA REPUBLICA
FONDOS: NACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL				
2	Licitacion Publica N° MP-001-2015, para la Contratacion del Servicio de Vigilancia Privada	LPN	1																						3,850,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	21/05/2015	05/06/2015	06/06/2015	06/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2016						
3	Licitacion Publica N° MP-002-2015, para la Contratacion de un Seguro para los Vehiculos y Motocicletas propiedad de la Institucion	LPN	2																						2,000,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	27/06/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	21/07/2015	25/07/2015	25/07/2015	28/07/2015	28/07/2016						
4	Licitacion Publica N° MP-003-2015, para la Contratacion de una Poliza de Seguro de Vida y Seguro Medico Hospitalario para los empleados de la Institucion	LPN	3																						24,000,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	12/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	28/11/2015	05/12/2015	12/12/2015	12/12/2015	31/12/2015	31/12/2016						
5	Mobiliario de Oficina	3C	4																						1,200,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
6	Equipo Vario de Oficina	3C	5																						2,000,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
7	Equipo de Transporte (2 Motocicletas)	3C	6																						200,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
8	Equipo Medico y de Laboratorio	3C	7																						500,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
9	Equipo de Comunicaciones	3C	8																						500,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
10	Equipo de Computacion	3C	9																						2,000,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
11	Libros y Revistas	3C	10																						250,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
12	Aplicaciones Informaticas	3C	11																						100,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
13	Equipo de Seguridad (Armas, municiones)	3C	12																						600,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
14	Confecciones Textiles	2C	13																						90,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
15	Prendas de Vestir	3C	14																						150,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				
16	Papel de Escritorio	3C	15																						2,000,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015	01/01/2015	15/12/2015				

CAPACITACION
ONCAE 19/01/2015

	
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Indicar el nombre de la Unidad del MOPC)	
LICENCIADO ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA-DIRECTOR DE ADMINISTRACION	