

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS
RESULTADOS DE PRODUCCION OCTUBRE 2020**

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación octubre 2020		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Identificación de Fuentes de Financiamiento								Adquisición de bienes informáticos para el TSC
Proyecto fortalecimiento de las capacidades Institucionales del TSC, a través de la renovación y adquisición de equipo tecnológico	República de China-Taiwan	US\$ 26,500	Informe	1	3,315.00			a) Se realizó la compra de bienes con el remanente total de fondos del proyecto y se recibieron a satisfacción del TSC, según los dictámenes técnicos emitidos por la Gerencia de Tecnología, quedando pendiente el pago a los proveedores, programados para el mes de noviembre.
Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en las oportunidades de mejora detectadas en la revisión de calidad del Organismo y en los requisitos de auditoría financiera de la evaluación de estrategias para la implementación de las ISSAIs.	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	Asistencia Técnica	N/A					Mediante una consultoría internacional contratada y financiada por el BID se apoyará al Departamento de Auditoría para Organismos Internacionales- DAPOI del TSC en la implementación de las oportunidades de mejora detectadas en el Informe de evaluación de firmas de auditoría independiente, incluyendo al TSC, de operaciones financiadas por el BM y BID y en la verificación del status actual de los requisitos de alto nivel para las ISSAIs de auditoría financiera proveniente de la Guía de Implementación de las ISSAIs de la INTOSAI.

Tegucigalpa, MDC, 11 de noviembre del 2020


Vidal A. Flores Castellanos
 Jefe Unidad de Administración de Proyectos

