



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: REMODELACION PARA INSTALACION DE GIMNASIO



Identificación del Proyecto	
• Propietario del Proyecto	CUERPO DE BOMBEROS
• Sector, Sub sector	
• Nombre del Proyecto	REMODELACION PARA INSTALACION DE GIMNASIO
• Ubicación del Proyecto	ESTACION CENTRAL, BARRIO MORAZAN COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL.
• Propósito	REMODELACION DE ANTIGUO LOCAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, PROYECTOS Y TRNSPARAENCIA PARA INSTALACION DE GIMNASIO.
• Descripción del Proyecto	CONSTRUCCION DEL PRIMER GIMNASIO TOTALMENTE EQUIPADO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEMHONDURAS.
Elaboración del Proyecto	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	GIMNASIO CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 35 PERSONAS, EL CUAL TIENE AREA DE BAÑOS CON SUS RESPECTIVOS SAUNAS.
• Impacto Ambiental	LEVANTAMIENTO DE POLVO, MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION.
• Impacto en el terreno y asentamientos	SE UTILIZARA LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION.
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: pedrovl14@yahoo.com.
• Fuentes de Financiamiento	FONDOS PROPIOS O FONDOS TAZA.
• Presupuesto del Proyecto	L. 560,000.00
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	MAYO DEL 2015
• Estado del Proyecto (actual)	L. 292,477.29
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 560,000.00
• Fecha de Finalización (proyectada)	30 DE AGOSTO DEL 2015
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	
• Variación en el costo total del proyecto.	
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	
• Razones de los cambios antes mencionados	


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831

