



INFORME DE ACTIVIDADES PROYECTO GESTION PUBLICA LOCAL POR LA INFANCIA EN HONDURAS
 AMHON/UNICEF
 MES DE NOVIEMBRE 2020



ACTIVIDADES	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO POR UNIDAD (HNL)	COSTO TOTAL (HNL)	Ejecucion acumulada		Saldo disponible	
						noviembre	a noviembre		
Producto 1. Municipios seleccionados tienen capacidades y herramientas para mejorar su desempeño en los indicadores de educación priorizados para profundizar la descentralización educativa en Honduras									
1.2	Desarrollo de capacidades a funcionarios municipales (GovMun+SEUDUC) sobre los lineamientos de inversión en educación (2019-20)	Asistencia técnica de apoyo a la consecución del Producto 1 del Convenio	Mes	7.5	25,000.00	187,500.00	19,375.00	169,375.00	18,125.00
Sub Total						187,500.00	19,375.00	169,375.00	18,125.00
TOTAL GENERAL						187,500.00	19,375.00	169,375.00	18,125.00

Tegucigalpa 04 de diciembre 2020



[Handwritten signature]
 Lic. Sandra Vanessa Pacheco
 Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



[Handwritten signature]
 Lic. Luis Castillo
 Gerente de Descentralización