

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2019	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez #276 #284	L. 11066,838.00	L. 4003,259.00	L. 4003,259.00	100.00%
S/C	Protección de la Niñez #311	L. 11066,838.00	L. 3261,027.00	L. 2542,088.65	77.95%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019. Modificado el 13 de agosto de 2019.					
FACE #284 por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019.					
12 de junio de 2019. Liquidación parcial unificada de los FACES #284 (Anticipo) y 276 respectivamente, según indicación de UNICEF por el importe de L.2,359,193.40 en fecha 29 de agosto de 2019. Liquidación final de los FACES #284 y #276 unificada según indicación de UNICEF, presentada el 18 de noviembre por un importe de L. 1,651,065.60					
3er Desembolso FACE #311 por un importe de L. 3,261,027.00 según transferencia recibida en fecha 20 de septiembre de 2019.					
1er Desembolso					
2do Desembolso FACE #276 por un importe de L. 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019. Liquidación parcial unificada de los FACES #284 (Anticipo) y 276 respectivamente, según indicación de UNICEF por el importe de L.2,359,193.40 en fecha 29 de agosto de 2019. Liquidación final de los FACES #284 y #276 unificada según indicación de UNICEF, presentada el 18 de noviembre por un importe de L. 1,651,065.60					
3er Desembolso FACE #311 por un importe de L. 3,261,027.00 según transferencia recibida en fecha 20 de septiembre de 2019.					
Institución Responsable: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector Social					
Ubicación del Proyecto Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)					
Objetivo General En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.					
Objetivos Específicos Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez					
Descripción General del Proyecto Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 3: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 4: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 5: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia Resultado 6: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados Resultado 7: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.					
Impacto Ambiental NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos NO APLICA					
Fuente de Financiamiento UNICEF-CANADÁ-PRONINÉZ					
Fecha de aprobación del Proyecto Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan					
Costo del Proyecto Estimado L. 11066,838.00					
Fecha de Inicio FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019/FACE #311: 20 de septiembre de 2019.					
Fecha de finalización (proyectada) FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019/FACE #311: 20 de marzo de 2020					
Periodo de Ejecución 3 meses, desembolsos trimestrales; ampliación a 6 meses.					
Datos de contactos * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn					
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
FACE #311:					
El mes de febrero de 2020, se realizaron las siguientes actividades:					
*Pago por concepto de sueldos y salarios a favor de seis (06) Oficiales de Protección a la Infancia (OPI's), contratados en apoyo a la atención de la conducción de Niñez migrante retornada desde los puntos fronterizos hacia el Centro Belén, distribuidos de la siguiente forma: dos(2) asignados al Centro Belén en San Pedro Sula; dos(2) asignados a la Regional Occidente y dos (2) asignados en la frontera de corinto.					
*Pago por concepto de sueldo y salario a favor de seis (06) Reintegradores, contratados en apoyo a la identificación y seguimiento de casos de niñez migrante retornada con la finalidad de poder brindar el apoyo para reinserarlos a sus comunidades. Estos han sido distribuidos de la siguiente forma: uno (1) Regional Centro Oriente, cuatro (4) Regional Norte y uno (1) Regional Atlántica.					
*En fecha 14 de Febrero, se presenta la renuncia de la oficial de Reintegración asignada a la regional atlántica, la cual es efectiva a partir del 01 de marzo del 2020.					
* Pago de viáticos a favor de una (1) reintegradora y un (1) motorista, delegados a realizar la entrega de ayudas sociales en las ciudades de Danlí y Comayagua en fecha 04 al 06 de febrero del 2020.					
* Pago por concepto de Ayuda Social a favor de 05 beneficiarios a nivel nacional, los montos pagados varían de acuerdo a las necesidades presentadas, lo anterior es sometido a un proceso de revisión por un comité de aprobación, integrado por: Jefatura administrativa, Jefatura de Cooperación Externa, Programa Migración y Restitución de NNA, y como observadores del proceso; Jefatura de Coordinación de Oficinas Regionales y Asesoría Legal, todos pertenecientes al equipo de Trabajo de DINAF.					
*Se realizó la compra de kits de aseo e higiene personal, kit de alimentos y medicamentos de primera necesidad, con el objetivo de atender NNA que se movilizan en las caravanas migrantes que se desarrollan en nuestro país.					
*Compras de insumos de alimentos, en atención a los NNA que formaron parte de la peregrinación de la festividad de la Virgen de Suyapa, y que necesitaron atenciones del equipo multidisciplinario de DINAF ubicado en la zona.					
*Pago por concepto de sueldo y salario correspondiente al mes de enero del 2020, a favor del Técnico contratado para brindar asistencia a la Coordinación de Programas Técnicos, fortaleciendo el rol de DINAF como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en Honduras.					
*En fecha 14 de enero se presentó la renuncia de el Técnico contratado para apoyo Técnico para la Formulación de la Política Nacional de Niñez, la cual fue efectiva a partir del 17 de enero del 2020.					
*Se realizó el pago por concepto de sueldo y salario proporcional a los días trabajado el mes de enero del Técnico contratado para brindar apoyo Técnico para la Formulación de la Política Nacional de Niñez					
* Pago por concepto de Seguro Social Patronal en referencia a la contratación de seis (06) Oficiales de Protección a la Infancia (OPI's), 06 Reintegradores y 01 Técnico contratado para brindar asistencia a la Coordinación de Programas Técnicos, fortaleciendo el rol de DINAF como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en Honduras. y 01 técnico contratado para la elaboración de la Política Nacional de Niñez.					
*Pago por concepto de ceremonial, protocolo y alimentación, en apoyo al desarrollo de El Taller de Formación para personal de DINAF sobre las Herramientas y Procesos Estandarizados bajo la metodología de IBCR,					
* Pago por concepto de viáticos a favor de un (1) Técnico del Programa de Migración RINNA y un (1) motorista asignados, mismos que se movilizaban hacia la ciudad de San Pedro Sula en fecha 16 al 18 de febrero del 2020, en atención a la visita realizada por representantes de US Fund UNICEF y el seguimiento a dos casos de Reintegración presentados en la Regional Norte.					
* Pago por concepto de viáticos a favor de una (1) Reintegradora asignada en la zona Atlántica, correspondiente a su movilización a la ciudad de Tocoa, Colón en fecha 17 al 21 de febrero del 2020, lo anterior en atención a diversos casos de Reintegración presentados en la zona.					
* Pago por concepto de Viáticos a Favor de una (1) reintegradora asignada a la Regional Norte, la cual se desplazo a la Ciudad de Santa Rosa de Copán, con la finalidad de hacer efectiva la entrega de la Ayuda Social asignada a los beneficiarios aprobados por el Comité de aprobación de DINAF, esta movilización se realizó en fecha 19 al 24 de febrero del 2020.					
*Pago por concepto de viáticos a favor de equipo Técnico de la Regional Occidente, que se movilizó en fechas de 15 al 19 de enero del 2020 a los diferentes puntos de atención a los NNA miembros de las caravanas migratorias ubicados en la zona occidental.					
* Pago por concepto de viáticos a favor de equipo técnico delegado a atender loor recibimientos de los NNA que viajaban en caravana migratoria, además atender la visita de del Secretario de Bienestar Social de la República de Guatemala, esta movilización hacia la frontera de Corinto, Cortés.					
*Pago por concepto de Viáticos a favor de un Técnico en Migración y un Técnico de la Coordinación de Programas Técnicos, para realizar gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula en fecha del 27 al 29 de febrero de 2020, con el objetivo de poder Atender diversas reuniones con actores claves en la revisión al Protocolo de Atención Consular, así mismo definir los roles Institucionales derivados de este documento.					
* Pago por concepto de viáticos a favor de equipo ejecutivo, Motorista y Seguridad, delegado a participar en la reunión del Comité Gestor de Pro Niñez, desarrollado en los Municipios de Las Vegas y San Jose de Colinas en el Departamento de Santa Bárbara en fecha 02 al 05 de marzo del 2020					
* Pago por concepto de viático a favor de dos (2) reintegradoras asignadas a la Regional Norte, con el objetivo de realizar visitas de seguimiento a casos de reintegración en la ciudad de Santa Rosa de Copán en fecha del 02 al 04 de marzo del 2020.					
* Fecha de actualización: 06 de marzo de 2020.					



Alcaldía Municipal de Comayagua



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300.00	L. 1243,000.00	L. 0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comyagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de febrero de 2020, se sigue dando seguimiento programático para la ejecución de acciones con la Oficina Regional Centro, quien prepara informe de ejecución a la fecha de las actividades pendientes junto a la Unidad Ejecutora del Proyecto, contratada por la Alcaldía de Comayagua.					
* Fecha de actualización: 05 marzo de 2020.					