



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTIÓN DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES
COPECO
CRÉDITO AIF No. 5190-HN
PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES



Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., 06 de Octubre del 2020

Oficio No.PGRD-170-2020

Señor
JONYS ALBERTO AGUILERA
 Encargado CENID-GDR-COPECO
 Presente

Ref.: Alimentación del Portal de Transparencia-Fondos CCRE/COPECO

Estimado Señor Aguilera:

En atención a su solicitud mediante memorando CENID-No. 042-2020 reciente, referente a la información correspondiente a los Procesos de Compras y Licitaciones realizados por el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD/COPECO) durante el mes de Marzo, Abril, Mayo y Septiembre anterior, cabe mencionar que en los meses de abril, mayo y septiembre no se efectuaron procesos, por lo que atentamente tengo a bien informarle con la lectura del cuadro de ONCAE/Búsqueda Avanzada de Procesos adjunto del mes de marzo, lo siguiente:

No.	Proceso de Adquisición	Estado del Proceso
1	Adquisición Equipo de Computo y Software para fortalecimiento de COPECO Central y Oficinas Regionales	Adjudicado a SISTEMA C& C, S.A DE C.V. Y COMPONENTES EL ORBE, S.A
2	Adquisición Equipo de Comunicación y repuestos para fortalecimiento unidad de comunicaciones TIC de COPECO	FRACASADO
3	Adquisición de mobiliario y equipos varios para oficinas de Copeco Central y Regionales	FRACASADO
4	Adquisición e instalación de mobiliario y equipo para el edificio de oficinas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS)	Adjudicado a INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
5	Adquisición de Vehículos para COPECO	Adjudicado a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Ing. Manuel Humberto Sánchez C.

Coordinador General Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres
 (PGRD/COPECO)

📁: Archivo





REPÚBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GESTIÓN DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES
 COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES



Periodo del 01 de Marzo al 31 de Mayo del 2020

ONCAE | HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institucion: Comisión Permanente de Contingencias

Unidad de Compra: Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres

Inicio: 01/03/2020

Fin: 31/05/2020

Modalidad: (Todas)

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: PGRD-05-LPN-B-2020 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres Objeto Compra: ADQUISICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA FORTALECIMIENTO DE COPECO CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES ...	Adjudicado	Licitación pública nacional	Fecha Inicio: 09/03/2020 Fecha Cierre: 13/04/2020	Ver Detalle
Expediente: PGRD-04-LPN-B-2020 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres Objeto Compra: ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y REPUESTOS PARA FORTALECIMIENTO UNIDAD DE COMUNICACIONES-TIC DE COPECO ...	Fracasados	Licitación pública nacional	Fecha Inicio: 09/03/2020 Fecha Cierre: 13/04/2020	Ver Detalle
Expediente: PGRD-03-LPN-B-2020 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres Objeto Compra: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS VARIOS PARA OFICINAS DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES...	Fracasados	Licitación pública nacional	Fecha Inicio: 09/03/2020 Fecha Cierre: 13/04/2020	Ver Detalle
Expediente: PGRD-02-LPN-B-2020 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres Objeto Compra: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ATMOSFERICOS, OCEANOGRÁFICOS Y SÍSMICOS ...	Adjudicado	Licitación pública nacional	Fecha Inicio: 09/03/2020 Fecha Cierre: 13/04/2020	Ver Detalle
Expediente: PGRD-01-LPN-B-2020 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres Objeto Compra: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPECO ...	Adjudicado	Licitación pública nacional	Fecha Inicio: 06/03/2020 Fecha Cierre: 06/04/2020	Ver Detalle

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016