

**SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) / ACTIVIDADES CENTRALES**  
**DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015**

| Categoría: [Bienes de Consumo] |                                                                        |                                                |                                                               |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                               |          |                                         |            |                                |            |                           |            |                             |          |                          |          |                    |            |                                        |            |                          |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |            |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|------------|--|
|                                |                                                                        |                                                |                                                               |                              | Preliminares                                         |          | Etapa de Inicio               |          |                                         |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |                           |            | Etapa de Firma del Contrato |          |                          |          | Entregas           |            |                                        |            |                          |                |                            |             |            |  |
|                                |                                                                        |                                                |                                                               |                              | Invitación a Precalificar                            |          | Evaluación de Precalificación |          | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas            |            | Evaluación de las Ofertas |            | Subsanación                 |          | Firma de la Adjudicación |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                          |                |                            |             |            |  |
| No.                            | Descripción                                                            | Método de Compra                               | Relación con el POA                                           | Clave Institucional          | INICIO                                               | FIN      | INICIO                        | FIN      | INICIO                                  | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO                    | FIN        | INICIO                      | FIN      | INICIO                   | FIN      | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Final |            |  |
|                                | Nombre del proyecto u objeto de compra                                 | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CCatalogo, CConjunta | Correlativo del POA<br>Programa/Actividad    Objeto del Gasto | Correlativo de este contrato | Estimada                                             | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada                  | Estimada   | Estimada                    | Estimada | Estimada                 | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                     | REAL           |                            | REAL        |            |  |
| 1                              | Ceremonial y Protocolo                                                 |                                                |                                                               |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                                |            |                           |            |                             |          |                          |          |                    |            |                                        |            |                          |                |                            |             |            |  |
|                                | Coffee break (Global)                                                  | 2C                                             | 1                                                             | AC -29100                    |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 23/01/2015 | 31/01/2015                     | 31/01/2015 | 31/01/2015                | 01/02/2015 | 04/02/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 04/02/2015 | 08/02/2015                             | 12/02/2015 | 15/02/2015               |                |                            | 60,000.00   | 60,000.00  |  |
|                                | Coffee break (Global)                                                  | 2C                                             | 1                                                             | AC-29100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 07/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015                | 16/04/2015 | 19/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 19/04/2015 | 23/04/2015                             | 27/04/2015 | 30/04/2015               |                |                            | 60,000.00   |            |  |
|                                | Coffee break (Global)                                                  | 2C                                             | 1                                                             | AC-29100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 07/05/2015 | 15/05/2015                     | 15/05/2015 | 15/05/2015                | 16/05/2015 | 19/05/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 19/05/2015 | 23/05/2015                             | 27/05/2015 | 30/05/2015               |                |                            | 60,000.00   |            |  |
|                                | Coffee break (Global)                                                  | 2C                                             | 1                                                             | AC-29100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 08/05/2015 | 16/05/2015                     | 16/05/2015 | 16/05/2015                | 17/05/2015 | 20/05/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 20/05/2015 | 24/05/2015                             | 28/05/2015 | 31/05/2015               |                |                            | 60,000.00   | 180,000.00 |  |
|                                | Almuerzos (Global)                                                     | 3C                                             | 1                                                             | AC -29100                    |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 09/05/2015 | 17/05/2015                     | 17/05/2015 | 17/05/2015                | 18/05/2015 | 21/05/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 21/05/2015 | 25/05/2015                             | 29/05/2015 | 01/06/2015               |                |                            | 160,000.00  | 160,000.00 |  |
|                                | Almuerzos (Global)                                                     | 3C                                             | 1                                                             | AC-29100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 07/09/2015 | 15/09/2015                     | 15/09/2015 | 15/09/2015                | 16/09/2015 | 19/09/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 19/09/2015 | 23/09/2015                             | 27/09/2015 | 30/09/2015               |                |                            | 100,000.00  | 100,000.00 |  |
|                                | Almuerzos (Global)                                                     | 3C                                             | 1                                                             | AC-29100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 22/11/2015 | 30/11/2015                     | 30/11/2015 | 30/11/2015                | 01/12/2015 | 04/12/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 04/12/2015 | 08/12/2015                             | 12/12/2015 | 15/12/2015               |                |                            | 100,000.00  | 100,000.00 |  |
| 2                              | Alimentos y Bebidas para Personas                                      |                                                |                                                               |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                                |            |                           |            |                             |          |                          |          |                    |            |                                        |            |                          |                |                            | 600,000.00  |            |  |
|                                | Compra de ochocientos (800) boletos de botellones de agua              | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 17/01/2015 | 25/01/2015                     | 25/01/2015 | 25/01/2015                | 26/01/2015 | 29/01/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                             | 06/02/2015 | 09/02/2015               |                |                            | 40,000.00   |            |  |
|                                | Compra de trescientos (300) botes de agua 20onz.                       | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 17/01/2015 | 25/01/2015                     | 25/01/2015 | 25/01/2015                | 26/01/2015 | 29/01/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                             | 06/02/2015 | 09/02/2015               |                |                            | 5,000.00    |            |  |
|                                | Compra de trescientos (300) botes de agua de 591ml                     | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 17/01/2015 | 25/01/2015                     | 25/01/2015 | 25/01/2015                | 26/01/2015 | 29/01/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                             | 06/02/2015 | 09/02/2015               |                |                            | 3,000.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café zamorano             | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 17/01/2015 | 25/01/2015                     | 25/01/2015 | 25/01/2015                | 26/01/2015 | 29/01/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                             | 06/02/2015 | 09/02/2015               |                |                            | 12,000.00   |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café welchez              | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 17/03/2015 | 25/03/2015                     | 25/03/2015 | 25/03/2015                | 26/03/2015 | 29/03/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 29/03/2015 | 02/04/2015                             | 06/04/2015 | 09/04/2015               |                |                            | 20,000.00   | 80,000.00  |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café maya                 | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 9,000.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café indio                | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 9,000.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café de palo de           | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 10,000.00   |            |  |
|                                | Compra de doscientas (200) bolsas de azúcar                            | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 10,000.00   |            |  |
|                                | Compra de veinticuatro (24) cajas de azúcar de dieta                   | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 5,000.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas crema de       | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 5,625.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas crema de fresa | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 6,875.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas chip ahoy de   | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 10,625.00   |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas chip ahoy de   | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 11,875.00   |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas oreo golden    | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 9,375.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas oreo golden    | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 9,375.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veintinco (125) paquetes de galletas club social      | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/04/2015 | 13/04/2015                     | 13/04/2015 | 13/04/2015                | 14/04/2015 | 17/04/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 25/04/2015 | 28/04/2015               |                |                            | 6,875.00    | 103,625.00 |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de avena       | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2015 | 13/07/2015                     | 13/07/2015 | 13/07/2015                | 14/07/2015 | 17/07/2015                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2015 | 21/07/2015                             | 25/07/2015 | 28/07/2015               |                |                            | 9,375.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas crema lido     | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 8,125.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas mariland de    | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 9,375.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas mariland de    | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 6,000.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas campechana     | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 10,000.00   |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de avena con   | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 15,625.00   |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de mantequilla | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 9,425.00    |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de chocochip   | 2C                                             | 1                                                             | AC-31100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014                | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A      | N/A                      | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                             | 25/07/2014 | 28/07/2014               |                |                            | 10,625.00   |            |  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) latas de galleta danessa            | 2C                                             | 1                                                             | AC-33100                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/07/2015 | 13/07/2015                     | 13/07/201  |                           |            |                             |          |                          |          |                    |            |                                        |            |                          |                |                            |             |            |  |



| Categoría: [Bienes de Consumo] |                                                                |                     |                     |          | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |        |                                  |        |                                            |            |                     |            |                                |            |             |        |                             |        |                    |            |                                           |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                             |                   |                   |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                |                                                                |                     |                     |          | Preliminares                                         |        |                                  |        | Etapa de Inicio                            |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |        | Etapa de Firma del Contrato |        |                    |            | Entregas                                  |            |                            |                             |                   |                   |             |
|                                |                                                                |                     |                     |          | Invitación a<br>Precalificar                         |        | Evaluación de<br>Precalificación |        | Convocatoria a participar<br>en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |        | Firma de la<br>Adjudicación |        | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes,<br>Servicios u Obras |            |                            |                             |                   |                   |             |
| No.                            | Descripción                                                    | Método de<br>Compra | Relación con el POA |          | Clave<br>Institucional                               | INICIO | FIN                              | INICIO | FIN                                        | INICIO     | FIN                 | INICIO     | FIN                            | INICIO     | FIN         | INICIO | FIN                         | INICIO | FIN                | INICIO     | FIN                                       | INICIO     | FIN                        | Nombre<br>Adjudicatario (s) | Contrato<br>(s) # | Costo<br>Estimado | Costo Final |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de coca cola en lata         | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 10,000.00         |             |
|                                | Compra de cincuneta (50) paquetes de sprite en lata            | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 26,850.00         |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refresco tropical uva     | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 20,500.00         |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refresco canada dry       | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 15,000.00         |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refrescos canada dry soda | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 17,500.00         |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refresco tropical banana  | 2C                  | 1                   | AC-33100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 10,000.00         |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de jugo california           | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 12,500.00         |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de te en lata                | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 6,000.00          |             |
|                                | Compra de treinta (30) cajas de te de manzanilla               | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 1,900.00          |             |
|                                | Compra de treinta (30) cajas de te de naranja                  | 2C                  | 1                   | AC-33100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 1,300.00          |             |
|                                | Compra de treinta (30) cajas de te verde                       | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 3,240.00          |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) latas de te                           | 2C                  | 1                   | AC-31100 |                                                      | N/A    | N/A                              | N/A    | N/A                                        | 08/10/2015 | 16/10/2015          | 16/10/2015 | 16/10/2015                     | 17/10/2015 | 20/10/2015  | N/A    | N/A                         | N/A    | N/A                | 20/10/2015 | 24/10/2015                                | 28/10/2015 | 31/10/2015                 |                             |                   | 1,000.00          | 125,790.00  |
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)      |                                                                |                     |                     |          |                                                      |        |                                  |        |                                            |            |                     |            |                                |            |             |        |                             |        |                    |            |                                           |            | Estimada                   |                             | L500,000.00       | L500,000.00       |             |
|                                |                                                                |                     |                     |          |                                                      |        |                                  |        |                                            |            |                     |            |                                |            |             |        |                             |        |                    |            |                                           |            | REAL                       |                             |                   |                   |             |

Fecha de emisión: 05/01/2015

Fecha de Aprobación: 05/01/2015

Emitido por: Ramon Ramirez

Aprobado por: Luis Fernando Suazo

Modificación

DD/MM/AA

Fecha de Aprobación

DD/MM/AA

Modificado por

Aprobado por

Registro ONCAE: fecha Actualización

DD/MM/AA

DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]




SECRETARÍA DE ESTADO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
FONDOS NACIONALES  
PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA (PLANES Y POLÍTICAS)  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: [Consultorías] |                                                                     |                                                 |                     |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |              |  |  |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|-----------|
|                           |                                                                     |                                                 |                     |                              | Preliminares                                         |          |                               |          | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                               |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |              |  |  |           |
|                           |                                                                     |                                                 |                     |                              | Invitación a Precalificar                            |          | Evaluación de Precalificación |          | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la Adjudicación    |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |                |                |              |  |  |           |
| No.                       | Descripción                                                         | Método de Compra                                | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                               | FIN      | INICIO                        | FIN      | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN      | INICIO                      | FIN      | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (s)   | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final  |  |  |           |
| 1                         | Nombre del proyecto u objeto de compra                              | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, OD, CCatálogo, CCconjunta | Correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                             | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL           |                | REAL         |  |  |           |
|                           |                                                                     |                                                 | Programa/Actividad  | Objeto del Gasto             | REAL                                                 | REAL     | REAL                          | REAL     | REAL                                    | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL     | REAL                        | REAL     | REAL               | REAL       | REAL                                   | REAL       |                            |                |                |              |  |  |           |
|                           | Servicios de Capacitación                                           |                                                 |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |              |  |  |           |
|                           | Capacitación                                                        | 2C                                              | 1                   | PYP-                         | N/A                                                  | N/A      | N/A                           | N/A      | 01/03/2015                              | 09/03/2015 | 09/03/2015          | 09/03/2015 | 10/03/2015                     | 13/03/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 13/03/2015         | 17/03/2015 | 21/03/2015                             | 24/03/2015 |                            |                |                |              |  |  | 43,750.00 |
|                           | Capacitación                                                        | 2C                                              | 1                   | PYP-                         | N/A                                                  | N/A      | N/A                           | N/A      | 03/06/2015                              | 11/06/2015 | 11/06/2015          | 11/06/2015 | 12/06/2015                     | 15/06/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 15/06/2015         | 19/06/2015 | 23/06/2015                             | 26/06/2015 |                            |                |                |              |  |  | 43,750.00 |
| 2                         |                                                                     |                                                 |                     |                              | N/A                                                  | N/A      | N/A                           | N/A      | 02/09/2015                              | 10/09/2015 | 10/09/2015          | 10/09/2015 | 11/09/2015                     | 14/09/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 14/09/2015         | 18/09/2015 | 22/09/2015                             | 25/09/2015 |                            |                | 43,750.00      |              |  |  |           |
|                           |                                                                     |                                                 |                     |                              | N/A                                                  | N/A      | N/A                           | N/A      | 06/10/2015                              | 14/10/2015 | 14/10/2015          | 14/10/2015 | 15/10/2015                     | 18/10/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 18/10/2015         | 22/10/2015 | 26/10/2015                             | 29/10/2015 |                            |                | 43,750.00      |              |  |  |           |
|                           |                                                                     |                                                 |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                | 175,000.00     |              |  |  |           |
|                           | Otros Servicios Tercios Profesionales                               |                                                 |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |              |  |  |           |
|                           | Consultoría puntual, durante los meses de febrero a diciembre, 2015 | 3CV                                             | 1                   | PYP-24900                    | N/A                                                  | N/A      | N/A                           | N/A      | 07/02/2015                              | 15/02/2015 | 15/02/2015          | 15/02/2015 | 16/02/2015                     | 19/02/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 19/02/2015         | 23/02/2015 | 27/02/2015                             | 02/03/2015 |                            |                | 1,450,000.00   |              |  |  |           |
|                           |                                                                     |                                                 |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                | 1,450,000.00   |              |  |  |           |
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) |                                                                     |                                                 |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            | Estimada                   |                | L1,825,000.00  |              |  |  |           |
|                           |                                                                     |                                                 |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            | REAL                       |                |                | 1,625,000.00 |  |  |           |

|                                 |  |                             |  |                       |  |                |  |                                     |  |                  |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Fecha de emisión: 05/01/2015    |  | Emitido por: Nancy Castillo |  | Fecha de Modificación |  | Modificado por |  | Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA   |  | Recibido por:    |  |
| Fecha de Aprobación: 05/01/2015 |  | Aprobado por: Rocío Tabora  |  | Fecha de Aprobación   |  | Aprobado por   |  | Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA |  | Actualizado por: |  |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]





SECRETARÍA DE ESTADO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
FONDOS NACIONALES  
PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: [Consultoría]  |                                         |                                                 |                     |                    | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                               |                 |                                         |          |                     |                                |                           |            |             |                             |                          |          |                    |          |                                        |                            |            |            |                          |                |                |             |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                           |                                         |                                                 |                     |                    | Preliminares                                         |                               | Etapa de Inicio |                                         |          |                     | Etapa de Evaluación de Ofertas |                           |            |             | Etapa de Firma del Contrato |                          |          |                    | Entregas |                                        | DATOS FINALES DEL CONTRATO |            |            |                          |                |                |             |
|                           |                                         |                                                 |                     |                    | Invitación a Precalificar                            | Evaluación de Precalificación |                 | Convocatoria a participar en el proceso |          | Apertura de Ofertas |                                | Evaluación de las Ofertas |            | Subsanación |                             | Firma de la Adjudicación |          | Firma del Contrato |          | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |                            |            |            |                          |                |                |             |
| No.                       | Descripción                             | Método de Compra                                | Relación con el POA |                    | Clave Institucional                                  | INICIO                        | FIN             | INICIO                                  | FIN      | INICIO              | FIN                            | INICIO                    | FIN        | INICIO      | FIN                         | INICIO                   | FIN      | INICIO             | FIN      | INICIO                                 | FIN                        | INICIO     | FIN        | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                           | Nombre del proyecto u objeto de compra  | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CCatálogo, CCconjunta | Correlativo del POA | Programa/Actividad | Objeto del Gasto                                     | Correlativo de este contrato  | Estimada        | Estimada                                | Estimada | Estimada            | Estimada                       | Estimada                  | Estimada   | Estimada    | Estimada                    | Estimada                 | Estimada | Estimada           | Estimada | Estimada                               | Estimada                   | Estimada   | REAL       |                          |                |                |             |
|                           |                                         |                                                 |                     |                    |                                                      | REAL                          | REAL            | REAL                                    | REAL     | REAL                | REAL                           | REAL                      | REAL       | REAL        | REAL                        | REAL                     | REAL     | REAL               | REAL     | REAL                                   | REAL                       | REAL       | REAL       | REAL                     | REAL           |                |             |
| 1                         | Consultoria (Febrero a Diciembre, 2015) | 3CV                                             | 2                   | PPEIP-24900        |                                                      | N/A                           | N/A             | N/A                                     | N/A      | 04/02/2015          | 12/02/2015                     | 12/02/2015                | 12/02/2015 | 13/02/2015  | 16/02/2015                  | N/A                      | N/A      | N/A                | N/A      | 16/02/2015                             | 20/02/2015                 | 24/02/2015 | 27/02/2015 |                          |                | 225,214.00     | 225,214.00  |
|                           |                                         |                                                 |                     |                    |                                                      |                               |                 |                                         |          |                     |                                |                           |            |             |                             |                          |          |                    |          |                                        |                            |            |            |                          |                |                |             |
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) |                                         | Estimada REAL L225,214.00 225,214.00            |                     |                    |                                                      |                               |                 |                                         |          |                     |                                |                           |            |             |                             |                          |          |                    |          |                                        |                            |            |            |                          |                |                |             |

|                                 |  |               |                |  |                       |  |                |  |                            |          |  |                  |  |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|--|-----------------------|--|----------------|--|----------------------------|----------|--|------------------|--|
| Fecha de emisión: 05/01/2015    |  | Emitido por:  | Nancy Castillo |  | Fecha de Modificación |  | Modificado por |  | Fecha de Registro ONCAE:   | DD/MM/AA |  | Recibido por:    |  |
| Fecha de Aprobación: 05/01/2015 |  | Aprobado por: | Reclio Tabora  |  | Fecha de Aprobación   |  | Aprobado por   |  | Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |  | Actualizado por: |  |

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior |
| FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]                          |



SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)  
FONDOS NACIONALES  
GESTION POR RESULTADOS /PLANEACION OPERATIVA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: (Consultoría)               |                                                         |                    |                     |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |            |                          | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                        |                                                         |                    |                     |                              | Preliminares                                         |          |                               |          | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                               |            |            |                          |                            |                |               |               |
|                                        |                                                         |                    |                     |                              | Invitación a Precalificar                            |          | Evaluación de Precalificación |          | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la Adjudicación    |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |            |                          |                            |                |               |               |
| No.                                    | Descripción                                             | Método de Compra   | Relación con el POA |                              | Clave Institucional                                  | INICIO   | FIN                           | INICIO   | FIN                                     | INICIO     | FIN                 | INICIO     | FIN                            | INICIO     | FIN         | INICIO   | FIN                         | INICIO   | FIN                | INICIO     | FIN                                    | INICIO     | FIN        | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) #             | Costo Estimado | Costo Final   |               |
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2G, CD, CCatálogo, CConjunta          | Programa/Actividad | Objeto del Gasto    | Correlativo de este contrato | Estimada                                             | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL       | REAL                     |                            | REAL           |               |               |
|                                        |                                                         |                    |                     |                              | REAL                                                 | REAL     | REAL                          | REAL     | REAL                                    | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL     | REAL                        | REAL     | REAL               | REAL       | REAL                                   | REAL       | REAL       | REAL                     | REAL                       |                |               |               |
| Servicios de Capacitación              |                                                         |                    |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |            |                          |                            |                |               |               |
| 1                                      | Servicios de Capacitación (Meses de mayo y junio, 2015) | 2C                 | 1                   | PO-24500                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 05/02/2015 | 13/02/2015          | 13/02/2015 | 13/02/2015                     | 14/02/2015 | 17/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/02/2015 | 21/02/2015                             | 25/02/2015 | 28/02/2015 |                          |                            | 175,000.00     | 175,000.00    |               |
| Otros Servicios Tecnicos Profesionales |                                                         |                    |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |            |                          |                            |                |               |               |
| 2                                      | Consultoría puntual (Meses de Julio a Diciembre, 2015)  | 2C                 | 1                   | PO-24900                     |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 17/01/2015 | 25/01/2015          | 25/01/2015 | 25/01/2015                     | 26/01/2015 | 29/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                             | 06/02/2015 | 09/02/2015 |                          |                            | 1,450,995.00   | 1,450,995.00  |               |
| TOTAL ( X CADA CATEGORIA)              |                                                         |                    |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |            |                          |                            | Estimada       | L1,625,995.00 | L1,625,995.00 |
|                                        |                                                         |                    |                     |                              |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |            |                          |                            | REAL           |               |               |

Fecha de emisión: 05/01/2015

Fecha de Aprobación: 05/01/2015

Emiteido por: Maria Felix Amador

Aprobado por: Adolfo Delcid

Fecha de Modificacion DD/MM/AA

Fecha de Aprobacion DD/MM/AA

Modificado por

Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA

Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]





| Categoría: [Bienes de Consumo] |                                                                        |                        |                     |          | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                                  |                                               |        |                     |            |                                |            |             |            |                             |        |                    |        |                                           |            |                            |                                 |                   |                   |             |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                |                                                                        |                        |                     |          | Preliminares                                         |                                  | Etapa de Inicio                               |        |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |        |                    |        | Entregas                                  |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                                 |                   |                   |             |             |
|                                |                                                                        |                        |                     |          | Invitación a<br>Precalificar                         | Evaluación de<br>Precalificación | Convocatoria a<br>participar en el<br>proceso |        | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las<br>Ofertas   |            | Subsanación |            | Firma de la<br>Adjudicación |        | Firma del Contrato |        | Recepción de Bienes,<br>Servicios u Obras |            |                            |                                 |                   |                   |             |             |
| No.                            | Descripción                                                            | Método<br>de<br>Compra | Relación con el POA |          | Clave<br>Instituci<br>onal                           | INICIO                           | FIN                                           | INICIO | FIN                 | INICIO     | FIN                            | INICIO     | FIN         | INICIO     | FIN                         | INICIO | FIN                | INICIO | FIN                                       | INICIO     | FIN                        | Nombre<br>Adjudicatari<br>o (s) | Contrato<br>(s) # | Costo<br>Estimado | Costo Final |             |
| 3                              | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de mantequilla | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014  | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 17/07/2014 | 21/07/2014                 | 25/07/2014                      | 28/07/2014        |                   | 9,425.00    |             |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de chocochip   | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 05/07/2014 | 13/07/2014                     | 13/07/2014 | 13/07/2014  | 14/07/2014 | 17/07/2014                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 17/07/2014 | 21/07/2014                 | 25/07/2014                      | 28/07/2014        |                   | 10,625.00   |             |
|                                | Compré de ciento veinticinco (125) latas de galleta danessa            | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 05/07/2015 | 13/07/2015                     | 13/07/2015 | 13/07/2015  | 14/07/2015 | 17/07/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 17/07/2015 | 21/07/2015                 | 25/07/2015                      | 28/07/2015        |                   | 18,750.00   |             |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas ritz           | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 05/07/2015 | 13/07/2015                     | 13/07/2015 | 13/07/2015  | 14/07/2015 | 17/07/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 17/07/2015 | 21/07/2015                 | 25/07/2015                      | 28/07/2015        |                   | 10,625.00   | 116,125.00  |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas ritz con queso | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 11,125.00   |             |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas waffle         | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 9,375.00    |             |
|                                | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas pic-nic        | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 4,000.00    |             |
|                                | Compra de cien (100) bolsas de tajadas de banano 550grs                | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 9,000.00    |             |
|                                | Compra de cien (100) bolsas de tajadas de platano 380 grs              | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 8,000.00    |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) latas de cacahuates                           | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 6,500.00    |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) latas de cacahuates mixtos                    | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 9,000.00    |             |
|                                | Compra de cuarenta (40) bolsas de confites party mix                   | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 5,100.00    |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de pepsi en lata                     | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 7,750.00    |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de coca coca en dieta                | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 06/09/2015 | 14/09/2015                     | 14/09/2015 | 14/09/2015  | 15/09/2015 | 18/09/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 18/09/2015 | 22/09/2015                 | 26/09/2015                      | 29/09/2015        |                   | 15,000.00   | 84,850.00   |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de coca cola en lata                 | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 10,000.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de sprite en lata                    | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 26,850.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refresco tropical uva             | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 20,500.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refresco canado dry               | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 15,000.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refrescos canado dry soda         | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 17,500.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de refresco tropical banana          | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 10,000.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de jugo california                   | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 12,500.00   |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) paquetes de te en lata                        | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 6,000.00    |             |
|                                | Compra de treinta (30) cajas de te de manzanilla                       | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 1,900.00    |             |
|                                | Compra de treinta (30) cajas de te de naranja                          | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 3,444.00    |             |
|                                | Compra de treinta (30) cajas de te verde                               | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 3,240.00    |             |
|                                | Compra de cincuenta (50) latas de te                                   | 2C                     | 1                   | PO-31100 |                                                      | N/A                              | N/A                                           | N/A    | N/A                 | 08/10/2015 | 16/10/2015                     | 16/10/2015 | 16/10/2015  | 17/10/2015 | 20/10/2015                  | N/A    | N/A                | N/A    | N/A                                       | 20/10/2015 | 24/10/2015                 | 28/10/2015                      | 31/10/2015        |                   | 3,000.00    | 129,934.00  |
| TOTAL (X CADA CATEGORIA)       |                                                                        |                        |                     |          |                                                      |                                  |                                               |        |                     |            |                                |            |             |            |                             |        |                    |        |                                           |            |                            |                                 |                   | Estimado:         | L562,764.00 | L562,764.00 |
|                                |                                                                        |                        |                     |          |                                                      |                                  |                                               |        |                     |            |                                |            |             |            |                             |        |                    |        |                                           |            |                            |                                 |                   |                   | REAL        |             |

Fecha de emisión: 05/01/2015

Fecha de Aprobación: 05/01/2015

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Emitido por:  | Marín Félix Amador |
| Aprobado por: | Adolfo Delcid      |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Fecha de Modificación | DD/MM/AA |
| Fecha de Aprobación   | DD/MM/AA |

|                |  |
|----------------|--|
| Modificado por |  |
| Aprobado por   |  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| de Registro         | DD/MM/AA |
| Fecha Actualización | DD/MM/AA |

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)**  
**FONDOS NACIONALES**  
**GESTION POR RESULTADOS /PLANEACION OPERATIVA**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015**

| Categoría: [Bienes de Consumo]                      |                                                                                              |                                                           |                        |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                                  |          |                                               |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |            |                             | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                   |             |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--|
|                                                     |                                                                                              |                                                           |                        |                     | Preliminares                                         |          |                                  |          | Etapa de Inicio                               |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                                  |            |            |                             |                            |                   |             |  |
|                                                     |                                                                                              |                                                           |                        |                     | Invitación a<br>Precalificar                         |          | Evaluación de<br>Precalificación |          | Convocatoria a<br>participar en el<br>proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las<br>Ofertas   |            | Subsanación |          | Firma de la<br>Adjudicación |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes,<br>Servicios u Obras |            |            |                             |                            |                   |             |  |
| No.                                                 | Descripción                                                                                  | Método de<br>Compra                                       | Relación con el POA    |                     | Clave Institucional                                  | INICIO   | FIN                              | INICIO   | FIN                                           | INICIO     | FIN                 | INICIO     | FIN                            | INICIO     | FIN         | INICIO   | FIN                         | INICIO   | FIN                | INICIO     | FIN                                       | INICIO     | FIN        | Nombre<br>Adjudicatario (s) | Contrato<br>(s) #          | Costo<br>Estimado | Costo Final |  |
|                                                     | Nombre del proyecto u objeto de compra                                                       | LPI, LPN,<br>LP, 3C,<br>2C, CD,<br>Catalogo,<br>CConjunta | Programa/<br>Actividad | Objeto del<br>Gasto | Correlativo de este<br>contrato                      | Estimada | Estimada                         | Estimada | Estimada                                      | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                                  | Estimada   | Estimada   | REAL                        | REAL                       |                   | REAL        |  |
| Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducción |                                                                                              |                                                           |                        |                     |                                                      |          |                                  |          |                                               |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |            |                             |                            |                   |             |  |
| 1                                                   | Reproducción de material                                                                     | 2C                                                        | 1                      | PO-25300            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 24/01/2015 | 01/02/2015          | 01/02/2015 | 01/02/2015                     | 02/02/2015 | 05/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 05/02/2015 | 09/02/2015                                | 13/02/2015 | 16/02/2015 |                             |                            | 95,000.00         |             |  |
|                                                     | Reproducción de guías                                                                        | 2C                                                        | 1                      | PO-25300            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 23/01/2015 | 31/01/2015          | 31/01/2015 | 31/01/2015                     | 01/02/2015 | 04/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 04/02/2015 | 08/02/2015                                | 12/02/2015 | 15/02/2015 |                             |                            | 105,000.00        | 200,000.00  |  |
| Ceremonial y Protocolo                              |                                                                                              |                                                           |                        |                     |                                                      |          |                                  |          |                                               |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |            |                             |                            |                   |             |  |
| 2                                                   | Coffee break y almuerzos para atenciones brindadas en asistencia técnica a las Instituciones | 2C                                                        | 1                      | PO -29100           |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/02/2015 | 13/02/2015          | 13/02/2015 | 13/02/2015                     | 14/02/2015 | 17/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/02/2015 | 21/02/2015                                | 25/02/2015 | 28/02/2015 |                             |                            | 52,000.00         |             |  |
|                                                     | Coffee break y almuerzos para atenciones brindadas en capacitaciones                         | 3C                                                        | 1                      | PO -29100           |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 08/03/2015 | 16/03/2015          | 16/03/2015 | 16/03/2015                     | 17/03/2015 | 20/03/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 20/03/2015 | 24/03/2015                                | 28/03/2015 | 31/03/2015 |                             |                            | 104,000.00        |             |  |
|                                                     | Suministro de almuerzos para realización de evento                                           | 3C                                                        | 1                      | PO -29100           |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 04/06/2015 | 12/06/2015          | 12/06/2015 | 12/06/2015                     | 13/06/2015 | 16/06/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/06/2015 | 20/06/2015                                | 24/06/2015 | 27/06/2015 |                             |                            | 158,994.00        |             |  |
|                                                     | Suministro de coffee break y almuerzos para realización de capacitación                      | 3C                                                        | 1                      | PO -29100           |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 30/08/2015 | 07/09/2015          | 07/09/2015 | 07/09/2015                     | 08/09/2015 | 11/09/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 11/09/2015 | 15/09/2015                                | 19/09/2015 | 22/09/2015 |                             |                            | 157,000.00        |             |  |
|                                                     | Almuerzos (Global)                                                                           | 3C                                                        | 1                      | PO -29100           |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 01/11/2015 | 09/11/2015          | 09/11/2015 | 09/11/2015                     | 10/11/2015 | 13/11/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 13/11/2015 | 17/11/2015                                | 21/11/2015 | 24/11/2015 |                             |                            | 150,000.00        |             |  |
|                                                     | Coffee break (Global)                                                                        | 2C                                                        | 1                      | PO -29100           |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 06/12/2015 | 14/12/2015          | 14/12/2015 | 14/12/2015                     | 15/12/2015 | 18/12/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 18/12/2015 | 22/12/2015                                | 26/12/2015 | 29/12/2015 |                             |                            | 13,986.00         | 635,980.00  |  |
| Alimentos y Bebidas para Personas                   |                                                                                              |                                                           |                        |                     |                                                      |          |                                  |          |                                               |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |            |                             |                            | 835,980.00        |             |  |
|                                                     | Compra de ochocientos (800) boletos de botellones de agua electropura (5gl.)                 | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 17/01/2015 | 25/01/2015          | 25/01/2015 | 25/01/2015                     | 26/01/2015 | 29/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                                | 06/02/2015 | 09/02/2015 |                             |                            | 40,000.00         |             |  |
|                                                     | Compra de trescientos (300) botes de agua 20onz.                                             | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 17/01/2015 | 25/01/2015          | 25/01/2015 | 25/01/2015                     | 26/01/2015 | 29/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                                | 06/02/2015 | 09/02/2015 |                             |                            | 8,500.00          |             |  |
|                                                     | Compra de trescientos (300) botes de agua de 591ml                                           | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 17/01/2015 | 25/01/2015          | 25/01/2015 | 25/01/2015                     | 26/01/2015 | 29/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                                | 06/02/2015 | 09/02/2015 |                             |                            | 5,000.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café zamorano                                   | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 17/01/2015 | 25/01/2015          | 25/01/2015 | 25/01/2015                     | 26/01/2015 | 29/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 29/01/2015 | 02/02/2015                                | 06/02/2015 | 09/02/2015 |                             |                            | 37,500.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café welchez                                    | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 17/03/2015 | 25/03/2015          | 25/03/2015 | 25/03/2015                     | 26/03/2015 | 29/03/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 29/03/2015 | 02/04/2015                                | 06/04/2015 | 09/04/2015 |                             |                            | 20,000.00         | 111,000.00  |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café maya                                       | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 9,000.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café indio                                      | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 9,000.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) bolsas de café de palo de exportación                     | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 15,000.00         |             |  |
|                                                     | Compra de doscientas (200) bolsas de azúcar                                                  | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 7,500.00          |             |  |
|                                                     | Compra de veinticuatro (24) cajas de azúcar de dieta                                         | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 5,625.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas crema de vainilla                    | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 6,875.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas crema de fresa                       | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 10,625.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas chip ahoy de vainilla                | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 11,875.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas chip ahoy de chocolate               | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 15,000.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas oreo golden de vainilla              | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 9,375.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas oreo golden de chocolate             | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 11,000.00         | 120,875.00  |  |
|                                                     | Compra de ciento veintiso (125) paquetes de galletas club social                             | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 14/04/2015 | 17/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 25/04/2015 | 28/04/2015 |                             |                            | 9,375.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de avena                             | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/07/2015 | 13/07/2015          | 13/07/2015 | 13/07/2015                     | 14/07/2015 | 17/07/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/07/2015 | 21/07/2015                                | 25/07/2015 | 28/07/2015 |                             |                            | 11,375.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas crema lido                           | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/07/2014 | 13/07/2014          | 13/07/2014 | 13/07/2014                     | 14/07/2014 | 17/07/2014  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                                | 25/07/2014 | 28/07/2014 |                             |                            | 13,125.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas mariland de vainilla                 | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/07/2014 | 13/07/2014          | 13/07/2014 | 13/07/2014                     | 14/07/2014 | 17/07/2014  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                                | 25/07/2014 | 28/07/2014 |                             |                            | 7,200.00          |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas mariland de fresa                    | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/07/2014 | 13/07/2014          | 13/07/2014 | 13/07/2014                     | 14/07/2014 | 17/07/2014  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                                | 25/07/2014 | 28/07/2014 |                             |                            | 10,000.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas campechana                           | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/07/2014 | 13/07/2014          | 13/07/2014 | 13/07/2014                     | 14/07/2014 | 17/07/2014  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                                | 25/07/2014 | 28/07/2014 |                             |                            | 15,625.00         |             |  |
|                                                     | Compra de ciento veinticinco (125) paquetes de galletas de avena con pasas                   | 2C                                                        | 1                      | PO-31100            |                                                      | N/A      | N/A                              | N/A      | N/A                                           | 05/07/2014 | 13/07/2014          | 13/07/2014 | 13/07/2014                     | 14/07/2014 | 17/07/2014  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 17/07/2014 | 21/07/2014                                | 25/07/2014 | 28/07/2014 |                             |                            | 15,625.00         |             |  |

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)  
FONDOS NACIONALES  
GESTION POR RESULTADOS / VALIDACION Y RETROALIMENTACION  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: [Bienes de Consumo]                       |                                                         |                     |                                 | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |                                |                   |                |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                                                      |                                                         |                     |                                 | Preliminares                                         |          |                                  |          | Etapa de Inicio                            |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                                  |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO     |                   |                |             |
|                                                      |                                                         |                     |                                 | Invitación a<br>Precalificar                         |          | Evaluación de<br>Precalificación |          | Convocatoria a participar<br>en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la<br>Adjudicación |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes,<br>Servicios u Obras |            |                                |                   |                |             |
| Descripción                                          | Método de<br>Compra                                     | Relación con el POA | Clave<br>Institucional          | INICIO                                               | FIN      | INICIO                           | FIN      | INICIO                                     | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN      | INICIO                      | FIN      | INICIO             | FIN        | INICIO                                    | FIN        | Nombre<br>Adjudicatario<br>(s) | Contrato<br>(s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| Nombre del proyecto u objeto de compra               | LPI, LPN, LP,<br>3C, 2C, CD,<br>CCatálogo,<br>CConjunta | Correlativo del POA | Correlativo de<br>este contrato | Estimado                                             | Estimado | Estimado                         | Estimado | Estimado                                   | Estimado   | Estimado            | Estimado   | Estimado                       | Estimado   | Estimado    | Estimado | Estimado                    | Estimado | Estimado           | Estimado   | Estimado                                  | Estimado   | REAL                           | REAL              |                | REAL        |
| Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones |                                                         |                     |                                 | REAL                                                 | REAL     | REAL                             | REAL     | REAL                                       | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL     | REAL                        | REAL     | REAL               | REAL       | REAL                                      | REAL       |                                |                   |                |             |
| Reproduccion de material                             | 2C                                                      | 2                   | VYR-25300                       | N/A                                                  | N/A      | N/A                              | N/A      | 06/05/2015                                 | 14/05/2015 | 14/05/2015          | 14/05/2015 | 15/05/2015                     | 18/05/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 18/05/2015         | 22/05/2015 | 26/05/2015                                | 29/05/2015 |                                |                   | 97,000.00      | 97,000.00   |
| Reproduccion de guías                                | 3C                                                      | 2                   | VYR-25300                       | N/A                                                  | N/A      | N/A                              | N/A      | 03/06/2015                                 | 11/06/2015 | 11/06/2015          | 11/06/2015 | 12/06/2015                     | 15/06/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 15/06/2015         | 19/06/2015 | 23/06/2015                                | 26/06/2015 |                                |                   | 103,000.00     | 103,000.00  |
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)                            |                                                         |                     |                                 |                                                      |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            | Estimada                       |                   |                |             |
|                                                      |                                                         |                     |                                 |                                                      |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            | REAL                           | L200,000.00       | L200,000.00    |             |

Fecha de emisión: 06/01/2016  
Fecha de Aprobación: 05/01/2016

Emitido por: Abeli Lozano  
Aprobado por: Ricardo Sosa

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)



SECRETARIA DE ESTADO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO  
FONDOS NACIONALES  
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: [Consultoría] |                                                    |                                                 |                                                                  |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                               |                                         |          |                     |            |                                |            |             |            |                             |                    |          |                                        |            |            |            |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                          |                                                    |                                                 |                                                                  |                              | Preliminares                                         |                               | Etapa de Inicio                         |          |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |                    |          |                                        | Entregas   |            |            |            |                            |                |                |             |
|                          |                                                    |                                                 |                                                                  |                              | Invitación a Precalificar                            | Evaluación de Precalificación | Convocatoria a participar en el proceso |          | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    | Firma del Contrato |          | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |            |            |            |                            |                |                |             |
| No.                      | Descripción                                        | Método de Compra                                | Relación con el POA                                              | Clave Institucional          | INICIO                                               | FIN                           | INICIO                                  | FIN      | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN                | INICIO   | FIN                                    | INICIO     | FIN        | INICIO     | FIN        | Nombre Adjudicatario (s)   | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                          | Nombre del proyecto u objeto de compra             | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CCatálogo, CCConjunta | Correlativo del POA<br>Programa/ Actividad      Objeto del Gasto | Correlativo de este contrato | Estimada                                             | Estimada                      | Estimada                                | Estimada | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada           | Estimada | Estimada                               | Estimada   | Estimada   | Estimada   | REAL       | REAL                       |                | REAL           |             |
|                          | Otros Servicios Técnicos Profesionales             |                                                 |                                                                  |                              | REAL                                                 | REAL                          | REAL                                    | REAL     | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL       | REAL                        | REAL               | REAL     | REAL                                   | REAL       | REAL       | REAL       |            |                            |                |                |             |
| 1                        | Consultoría Puntual, durante el mes de marzo, 2015 | 3CV                                             | 2                                                                | ONCAE-24900                  | N/A                                                  | N/A                           | N/A                                     | N/A      | 08/03/2015          | 16/03/2015 | 16/03/2015                     | 16/03/2015 | 17/03/2015  | 20/03/2015 | N/A                         | N/A                | N/A      | N/A                                    | 20/03/2015 | 24/03/2015 | 28/03/2015 | 31/03/2015 |                            |                | 16,875.00      | 16,875.00   |
|                          |                                                    |                                                 |                                                                  |                              |                                                      |                               |                                         |          |                     |            |                                |            |             |            |                             |                    |          |                                        |            |            |            |            |                            |                |                |             |
|                          | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)                          |                                                 |                                                                  |                              |                                                      |                               |                                         |          |                     |            |                                |            |             |            |                             |                    |          |                                        |            |            |            |            | Estimada                   | L16,875.00     |                |             |
|                          |                                                    |                                                 |                                                                  |                              |                                                      |                               |                                         |          |                     |            |                                |            |             |            |                             |                    |          |                                        |            |            |            |            | REAL                       |                | 16,875.00      |             |

|                      |                                            |                       |            |                |                            |          |                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------------|----------|------------------|
| Fecha de emisión:    | Emitido por: <b>Ysa Cecilia Pineda N</b>   | Fecha de Modificación | 05/01/2015 | Modificado por | Fecha de Registro ONCAE:   | DD/MM/AA | Recibido por:    |
| Fecha de Aprobación: | Aprobado por: <b>Hector Martín Cerrato</b> | Fecha de Aprobación   | 05/01/2015 | Aprobado por   | Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA | Actualizado por: |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE *Indicar Nombre, Cargo y Dependencia*



SECRETARÍA DE ESTADO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
FONDOS NACIONALES  
OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI)  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: /Consultoría/ |                                                                       |                                                          |                        |                                 | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                               |                                            |          |                     |            |                                 |            |             |            |                              |          |                    |          |                                           |            |                            |            |                                |                   |                |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                          |                                                                       |                                                          |                        |                                 | Preliminares                                         |                               | Etapas de Inicio                           |          |                     |            | Etapas de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapas de Firma del Contrato |          |                    |          | Entregas                                  |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |            |                                |                   |                |             |
|                          |                                                                       |                                                          |                        |                                 | Invitación a<br>Precalificar                         | Evaluación de Precalificación | Convocatoria a participar en el<br>proceso |          | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas       |            | Subsanación |            | Firma de la<br>Adjudicación  |          | Firma del Contrato |          | Recepción de Bienes, Servicios u<br>Obras |            |                            |            |                                |                   |                |             |
| No.                      | Descripción                                                           | Método de<br>Compra                                      | Relación con el POA    | Clave<br>Institucional          | INICIO                                               | FIN                           | INICIO                                     | FIN      | INICIO              | FIN        | INICIO                          | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                       | FIN      | INICIO             | FIN      | INICIO                                    | FIN        | INICIO                     | FIN        | Nombre<br>Adjudicatario<br>(s) | Contrato<br>(s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                          | Nombre del proyecto u objeto de compra                                | LPI, LPN, LP,<br>1C, 2C, CD,<br>CCatalogo,<br>CCconjunta | Correlativo del POA    | Correlativo de<br>este contrato | Estimada                                             | Estimada                      | Estimada                                   | Estimada | Estimada            | Estimada   | Estimada                        | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                     | Estimada | Estimada           | Estimada | Estimada                                  | Estimada   | Estimada                   | Estimada   | REAL                           | REAL              |                | REAL        |
|                          |                                                                       |                                                          | Programa/<br>Actividad |                                 | Objeto del<br>Gasto                                  | REAL                          | REAL                                       | REAL     | REAL                | REAL       | REAL                            | REAL       | REAL        | REAL       | REAL                         | REAL     | REAL               | REAL     | REAL                                      | REAL       | REAL                       | REAL       |                                |                   |                |             |
|                          | Otros Servicios Técnicos Profesionales                                |                                                          |                        |                                 |                                                      |                               |                                            |          |                     |            |                                 |            |             |            |                              |          |                    |          |                                           |            |                            |            |                                |                   |                |             |
| 1                        | Consultoría puntual, durante los meses de febrero a diciembre de 2015 | 3CV                                                      | 01                     | ONADICI-24900                   | N/A                                                  | N/A                           | N/A                                        | N/A      | 04/02/2014          | 12/02/2014 | 12/02/2014                      | 12/02/2014 | 13/02/2014  | 16/02/2014 | N/A                          | N/A      | N/A                | N/A      | 16/02/2014                                | 20/02/2014 | 24/02/2014                 | 27/02/2014 |                                |                   | 99,935.00      | 99,935.00   |
|                          |                                                                       |                                                          |                        |                                 |                                                      |                               |                                            |          |                     |            |                                 |            |             |            |                              |          |                    |          |                                           |            |                            |            |                                |                   |                |             |
|                          | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)                                             |                                                          |                        |                                 |                                                      |                               |                                            |          |                     |            |                                 |            |             |            |                              |          |                    |          |                                           |            |                            |            |                                | Estimada          | L99,935.00     |             |
|                          |                                                                       |                                                          |                        |                                 |                                                      |                               |                                            |          |                     |            |                                 |            |             |            |                              |          |                    |          |                                           |            |                            |            |                                | REAL              | 99,935.00      |             |

|                                        |  |               |                       |  |                       |  |                |  |                            |         |  |                  |  |
|----------------------------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|----------------------------|---------|--|------------------|--|
| Fecha de emisión: 05 de enero, 2015    |  | Emitido por:  | Gerardo David Banegas |  | Fecha de Modificación |  | Modificado por |  | Fecha de Registro ONCAE:   | DOMMIAA |  | Recibido por:    |  |
| Fecha de Aprobación: 05 de enero, 2015 |  | Aprobado por: | Andrés Máximo Menocal |  | Fecha de Aprobación   |  | Aprobado por   |  | Fecha Actualización ONCAE: | DOMMIAA |  | Actualizado por: |  |

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior |  |
| FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)                         |  |





SECRETARIA DE ESTADO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO  
FONDOS NACIONALES  
GOBIERNO DIGITAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: [Consultorías] |                                                     |                                                         |                                                                              |                                 | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |                                |                   |                |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                           |                                                     |                                                         |                                                                              |                                 | Preliminares                                         |          |                                  |          | Etapa de Inicio                            |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                                  |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO     |                   |                |             |
|                           |                                                     |                                                         |                                                                              |                                 | Invitación a<br>Precalificar                         |          | Evaluación de<br>Precalificación |          | Convocatoria a participar en el<br>proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la<br>Adjudicación |          | Firma del Contrato |            | Recepcion de Bienes, Servicios u<br>Obras |            |                                |                   |                |             |
| No.                       | Descripción                                         | Método de<br>Compra                                     | Relación con el POA                                                          | Clave<br>Institucional          | INICIO                                               | FIN      | INICIO                           | FIN      | INICIO                                     | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN      | INICIO                      | FIN      | INICIO             | FIN        | INICIO                                    | FIN        | Nombre<br>Adjudicatario<br>(s) | Contrato<br>(s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                           | Nombre del proyecto u objeto de compra              | LPI, LPN, LP,<br>3C, 2C, CD,<br>CCatalogo,<br>CConjunta | Correlativo del POA<br><br>Programa/<br>Actividad<br><br>Objeto del<br>Gasto | Correlativo de<br>este contrato | Estimada                                             | Estimada | Estimada                         | Estimada | Estimada                                   | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                                  | Estimada   | REAL                           | REAL              |                | REAL        |
|                           | Otros Servicios Técnicos Profesionales              |                                                         |                                                                              |                                 | REAL                                                 | REAL     | REAL                             | REAL     | REAL                                       | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL     | REAL                        | REAL     | REAL               | REAL       | REAL                                      | REAL       |                                |                   |                |             |
| 1                         | Consultoria puntual (meses de abril a junio, 2015)  | 3CV                                                     | 3                                                                            | GD-24900                        | N/A                                                  | N/A      | N/A                              | N/A      | 01/04/2015                                 | 09/04/2015 | 09/04/2015          | 09/04/2015 | 10/04/2015                     | 13/04/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 13/04/2015         | 17/04/2015 | 21/04/2015                                | 24/04/2015 |                                |                   | 367,982.00     | 367,982.00  |
|                           | Consultoria puntual (meses de julio a agosto, 2015) | 3CV                                                     | 3                                                                            | GD-24900                        | N/A                                                  | N/A      | N/A                              | N/A      | 01/07/2015                                 | 09/07/2015 | 09/07/2015          | 09/07/2015 | 10/07/2015                     | 13/07/2015 | N/A         | N/A      | N/A                         | N/A      | 13/07/2015         | 17/07/2015 | 21/07/2015                                | 24/07/2015 |                                |                   | 281,075.00     | 281,075.00  |
|                           |                                                     |                                                         |                                                                              |                                 |                                                      |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            |                                |                   |                |             |
|                           | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)                           |                                                         |                                                                              |                                 |                                                      |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            | Estimada                       |                   | L649,057.00    |             |
|                           |                                                     |                                                         |                                                                              |                                 |                                                      |          |                                  |          |                                            |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                           |            | REAL                           |                   |                | 649,057.00  |

|                                        |  |                                 |  |                       |            |                |  |                            |          |                  |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------|--|----------------------------|----------|------------------|--|
| Fecha de emisión: 05 de enero, 2015    |  | Emitted por: Suyapa Giron       |  | Fecha de Modificación | 05/01/2015 | Modificado por |  | Fecha de Registro ONCAE:   | DD/MM/AA | Recibido por:    |  |
| Fecha de Aprobación: 05 de enero, 2015 |  | Aprobado por: Claudia Mondragon |  | Fecha de Aprobación   | 05/01/2015 | Aprobado por   |  | Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA | Actualizado por: |  |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARIA DE ESTADO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO  
FONDOS NACIONALES  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS (UTRC)  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: [Consultorías] |                                                                                                             |                                                |                     |                  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                          |                |                |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                           |                                                                                                             |                                                |                     |                  | Preliminares                                         |          |                               |          | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                               |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                          |                |                |             |
|                           |                                                                                                             |                                                |                     |                  | Invitación a Precalificar                            |          | Evaluación de Precalificación |          | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la Adjudicación    |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                            |                          |                |                |             |
| No.                       | Descripción                                                                                                 | Método de Compra                               | Relación con el POA |                  | Clave Institucional                                  | INICIO   | FIN                           | INICIO   | FIN                                     | INICIO     | FIN                 | INICIO     | FIN                            | INICIO     | FIN         | INICIO   | FIN                         | INICIO   | FIN                | INICIO     | FIN                                    | INICIO     | FIN                        | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                           | Nombre del proyecto u objeto de compra                                                                      | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CCatalogo, CConjunta | Correlativo del POA |                  | Correlativo de este contrato                         | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | Estimada                   | REAL                     | REAL           |                | REAL        |
|                           |                                                                                                             |                                                | Programa/Actividad  | Objeto del Gasto |                                                      | REAL     | REAL                          | REAL     | REAL                                    | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL     | REAL                        | REAL     | REAL               | REAL       | REAL                                   | REAL       |                            |                          |                |                |             |
| 1                         | Servicios de Capacitacion                                                                                   |                                                |                     |                  |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                          |                |                |             |
|                           | Servicio Capacitacion en Transparencia                                                                      | 2C                                             | 4                   | UTRC-24500       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 04/02/2015 | 12/02/2015          | 12/02/2015 | 12/02/2015                     | 13/02/2015 | 16/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/02/2015 | 20/02/2015                             | 24/02/2015 | 27/02/2015                 |                          |                | 15,872.00      |             |
|                           | Servicio Capacitacion Gobierno Abierto                                                                      | 2C                                             | 4                   | UTRC-24500       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 04/03/2015 | 12/03/2015          | 12/03/2015 | 12/03/2015                     | 13/03/2015 | 16/03/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/03/2015 | 20/03/2015                             | 24/03/2015 | 27/03/2015                 |                          |                | 15,872.00      | 31,744.00   |
|                           | Servicio Capacitacion en Etica Publica                                                                      | 2C                                             | 4                   | UTRC-24500       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 07/04/2015 | 15/04/2015          | 15/04/2015 | 15/04/2015                     | 16/04/2015 | 19/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 19/04/2015 | 23/04/2015                             | 27/04/2015 | 30/04/2015                 |                          |                | 47,616.00      |             |
|                           | Servicio Capacitacion en Rendicion de Cuentas                                                               | 2C                                             | 4                   | UTRC-24500       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 10/01/2015 | 18/01/2015          | 18/01/2015 | 18/01/2015                     | 19/01/2015 | 22/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 22/01/2015 | 26/01/2015                             | 30/01/2015 | 02/02/2015                 |                          |                | 95,225.00      | 174,585.00  |
| 2                         | Otros Servicios Tecnicos Profesionales                                                                      |                                                |                     |                  |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 11/01/2015 | 19/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 23/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 23/01/2015 | 27/01/2015                             | 31/01/2015 | 03/02/2015                 |                          |                |                |             |
|                           | Apoyo a los Procesos de Fortalecimiento en Materia de Transparencia y Rendicion de Cunetas (Componente I)   | 3CV                                            | 4                   | UTRC-24900       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 07/01/2015 | 15/01/2015          | 15/01/2015 | 15/01/2015                     | 16/01/2015 | 19/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 19/01/2015 | 23/01/2015                             | 27/01/2015 | 30/01/2015                 |                          |                | 141,282.00     |             |
|                           | Apoyo a los Procesos de Fortalecimiento en Materia de Transparencia y Rendicion de Cunetas (Componente II)  | 3CV                                            | 4                   | UTRC-24900       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 07/04/2015 | 15/04/2015          | 15/04/2015 | 15/04/2015                     | 16/04/2015 | 19/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 19/04/2015 | 23/04/2015                             | 27/04/2015 | 30/04/2015                 |                          |                | 178,923.00     |             |
|                           | Apoyo a los Procesos de Fortalecimiento en Materia de Transparencia y Rendicion de Cunetas (Componente III) | 3CV                                            | 4                   | UTRC-24900       |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 08/07/2015 | 16/07/2015          | 16/07/2015 | 16/07/2015                     | 17/07/2015 | 20/07/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 20/07/2015 | 24/07/2015                             | 28/07/2015 | 31/07/2015                 |                          |                | 357,842.00     |             |
|                           |                                                                                                             |                                                |                     |                  |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                          |                |                | 678,047.00  |
|                           | TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)                                                                                   |                                                | Estimada            |                  |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                          |                | 1,852,632.00   |             |
|                           |                                                                                                             |                                                | REAL                |                  |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                          |                | 852,632.00     |             |

|                                        |                                     |                                   |                 |                                     |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Fecha de emisión: 05 de enero, 2015    | Emitido por: Cinthya Gabriela Lopez | Fecha de Modificación: 05/01/2015 | Modificado por: | Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA   | Recibido por:    |
| Fecha de Aprobación: 06 de enero, 2015 | Aprobado por: Yudina Castillo       | Fecha de Aprobación: 05/01/2015   | Aprobado por:   | Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA | Actualizado por: |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]





SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)  
FONDOS NACIONALES  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015

| Categoría: (Bienes de Consumo)         |                                                          |                     |                     |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| No.                                    | Descripción                                              | Método de Compra    | Relación con el POA | Clave Institucional | Preliminares                                         |          |                               |          | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |          |                    |            | Entregas                               |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |             |
|                                        |                                                          |                     |                     |                     | Invitación a Precalificar                            |          | Evaluación de Precalificación |          | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la Adjudicación    |          | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            | Nombre Adjudicatario (s)   | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                                        |                                                          |                     |                     |                     | INICIO                                               | FIN      | INICIO                        | FIN      | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN      | INICIO                      | FIN      | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        |                            |                |                |             |
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, GD, CConjunta                      | Correlativo del POA | Programa/Actividad  | Objeto del Gasto    | Correlativo de este contrato                         | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | REAL                       | REAL           | REAL           | REAL        |
|                                        |                                                          |                     |                     |                     |                                                      | REAL     | REAL                          | REAL     | REAL                                    | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL     | REAL                        | REAL     | REAL               | REAL       | REAL                                   |            |                            |                |                |             |
| 1                                      | Condicionales Textiles                                   |                     |                     |                     |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
|                                        | Bandera de Honduras para Interior de edificio            | 3C                  | 01                  | GA-3220             |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/06/2015 | 23/06/2015          | 28/06/2015 | 28/06/2015                     | 28/06/2015 | 30/06/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 01/07/2015 | 04/07/2015                             | 06/07/2015 | 30/06/2015                 |                |                | 28,000.00   |
|                                        | Productos de Artes Graficas                              |                     |                     |                     |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
| 2                                      | Papel Lino membretado con el logo de la Secretaría       | 3C                  | 01                  | GA-3330             |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 02/01/2015 | 06/01/2015          | 07/01/2015 | 07/01/2015                     | 08/01/2015 | 08/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 08/01/2015 | 08/01/2015                             | 13/01/2015 | 14/01/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papel bond membretado con el logo de la Secretaría       | 3C                  | 01                  | GA-3330             |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 02/01/2015 | 06/01/2015          | 07/01/2015 | 07/01/2015                     | 08/01/2015 | 08/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 08/01/2015 | 08/01/2015                             | 13/01/2015 | 14/01/2015                 |                |                | 799,684.00  |
|                                        | Papel de Escritorio                                      |                     |                     |                     |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
|                                        | Compra de resmas de papel bond, tamaño carta             | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Compra de resmas de papel bond, tamaño oficio            | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Folder tamaño carta                                      | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Folder tamaño legal                                      | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Letra tamaño Carta                                       | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Letra tamaño Legal                                       | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Letra de papel manila tamaño legal                       | 3C                  | 01                  | GA-33100            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                | 282,953.00  |
|                                        | Productos de Venta                                       |                     |                     |                     |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
| 4                                      | Cintas Columnas con Logo de la Secretaría                | 3C                  | 01                  | GA-3210             |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 03/02/2015 | 06/02/2015          | 09/02/2015 | 09/02/2015                     | 11/02/2015 | 11/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 12/02/2015 | 12/02/2015                             | 25/01/2015 | 25/01/2015                 |                |                |             |
|                                        | Chalcos con logo de la Secretaría                        | 3C                  | 01                  | GA-3210             |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 03/02/2015 | 06/02/2015          | 09/02/2015 | 09/02/2015                     | 11/02/2015 | 11/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 12/02/2015 | 12/02/2015                             | 25/01/2015 | 25/01/2015                 |                |                |             |
|                                        | Cintas con logo impreso de la Secretaría                 | 3C                  | 01                  | GA-3210             |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 03/02/2015 | 06/02/2015          | 09/02/2015 | 09/02/2015                     | 11/02/2015 | 11/02/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 12/02/2015 | 12/02/2015                             | 25/01/2015 | 25/01/2015                 |                |                | 200,000.00  |
|                                        | Productos de Papel y Cartón                              |                     |                     |                     |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
|                                        | Cartón para carpeta, tamaño Oficio                       | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Cartón para carpeta, tamaño Carta, varios colores        | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papelitos adhesivos (post-it 3x3)                        | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papelitos adhesivos (post-it 3x3)                        | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papelitos adhesivos (post-it 3x3)                        | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papelitos adhesivos (post-it 3x3)                        | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Depositos de Colores (Paquete # unidad)                  | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papel tamaño para manila                                 | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Vinco desechable No.10 de 50 unid. c/u                   | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Vinco desechable No.12 de 50 unid. c/u                   | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Plato desechable No.7 de 50 unid. c/u                    | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Cuchara desechable de 20 unid. c/u                       | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Tenedor desechable de 20 unid. c/u                       | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Vaso desechable para café No.4                           | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Sevilletas (paquete de 500 unid. c/u)                    | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 13/01/2015 | 16/01/2015          | 19/01/2015 | 19/01/2015                     | 20/01/2015 | 20/01/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 21/01/2015 | 21/01/2015                             | 28/09/2015 | 28/09/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papel tamaño 100 hojas                                   | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 09/03/2015 | 13/03/2015          | 16/03/2015 | 16/03/2015                     | 17/03/2015 | 17/03/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 18/03/2015 | 18/03/2015                             | 25/03/2015 | 25/03/2015                 |                |                |             |
|                                        | Papel higiénico para dispensador de 6 unid. c/u          | 3C                  | 01                  | GA-33400            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 09/03/2015 | 13/03/2015          | 16/03/2015 | 16/03/2015                     | 17/03/2015 | 17/03/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 18/03/2015 | 18/03/2015                             | 25/03/2015 | 25/03/2015                 |                |                | 205,000.00  |
|                                        | Repuestos y Accesorios Minors                            |                     |                     |                     |                                                      |          |                               |          |                                         |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |
|                                        | Memoria USB (8 GB)                                       | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Memoria USB 16GB                                         | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Disco duro externo de 500GB 2.5"                         | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Toner para impresoras HP Color Laser Jet 2600n (Negro)   | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Toner para impresoras HP Color Laser Jet 2600n (Cyan)    | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Toner para impresoras HP Color Laser Jet 2600n (Yellow)  | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 15/04/2015  | N/A      | N/A                         | N/A      | N/A                | 16/04/2015 | 16/04/2015                             | 20/04/2015 | 20/04/2015                 |                |                |             |
|                                        | Toner para impresoras HP Color Laser Jet 2600n (Magenta) | 3C                  | 01                  | GA-39600            |                                                      | N/A      | N/A                           | N/A      | N/A                                     | 06/04/2015 | 10/04/2015          | 13/04/2015 | 13/04/2015                     | 15/04/2015 | 1           |          |                             |          |                    |            |                                        |            |                            |                |                |             |



PACC GA-2015



10





| Categoría: [Bienes de Consumo] |                                                   |                  |                     |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------|------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|--|--|
|                                |                                                   |                  |                     |                     | Preliminares                                         |     |                               |     | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |     | Etapa de Firma del Contrato |     |                    |            | Entregas                               |                |                |                            |  |  |  |
|                                |                                                   |                  |                     |                     | Invitación a Precalificar                            |     | Evaluación de Precalificación |     | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |     | Firma de la Adjudicación    |     | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |                |                |                            |  |  |  |
| No.                            | Descripción                                       | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO                                               | FIN | INICIO                        | FIN | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN | INICIO                      | FIN | INICIO             | FIN        | Nombre Adjudicatario (s)               | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final                |  |  |  |
|                                | Llaves para estorno (40)                          | 3C               | 01                  | GA-36920            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 07/04/2015                              | 11/04/2015 | 14/04/2015          | 14/04/2015 | 16/04/2015                     | 16/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 17/04/2015         | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 21/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Pasadores de llaves (40)                          | 3C               | 01                  | GA-36920            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 08/04/2015                              | 12/04/2015 | 15/04/2015          | 15/04/2015 | 17/04/2015                     | 17/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 18/04/2015         | 18/04/2015 | 22/04/2015                             | 22/04/2015     |                | 41,512.00                  |  |  |  |
| 10                             | Electrodomesticos                                 |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Cafeteras                                         | 3C               | 01                  | GA-42140            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                | 62,000.00                  |  |  |  |
|                                | Microwaves                                        | 3C               | 01                  | GA-42140            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Equipo de Comunicación y Señalamiento             |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
| 11                             | Telefonos inalámbricos                            | 3C               | 01                  | GA-42510            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 13/01/2015                              | 16/01/2015 | 19/01/2015          | 19/01/2015 | 20/01/2015                     | 20/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 21/01/2015         | 21/01/2015 | 28/01/2015                             | 28/01/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Telefonos alámbricos                              | 3C               | 01                  | GA-42510            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Radio de comunicación                             | 3C               | 01                  | GA-42510            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                | 60,000.00                  |  |  |  |
|                                | Utiles y Materiales Eléctricos                    |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
| 12                             | Candelitas fluorescentes de 40W (55)              | 3C               | 01                  | GA-39300            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Cable de Candelas de 20W (53)                     | 3C               | 01                  | GA-39300            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 14/04/2015          | 14/04/2015 | 16/04/2015                     | 16/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 17/04/2015         | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 21/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Cable modular cuadrado para telefono (50)         | 3C               | 01                  | GA-39300            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 15/04/2015          | 15/04/2015 | 17/04/2015                     | 17/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 18/04/2015         | 18/04/2015 | 22/04/2015                             | 22/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Protector de piso (5 unidades) (50 unid.)         | 3C               | 01                  | GA-39300            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 16/04/2015          | 16/04/2015 | 18/04/2015                     | 18/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 19/04/2015         | 19/04/2015 | 23/04/2015                             | 23/04/2015     |                | 52,496.00                  |  |  |  |
|                                | Elementos de Limpieza y Aseo Personal             |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
| 13                             | Crema lava plato (60 unid.)                       | 3C               | 01                  | GA-39100            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Paste verde #4                                    | 3C               | 01                  | GA-39100            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 07/04/2015                              | 11/04/2015 | 14/04/2015          | 14/04/2015 | 16/04/2015                     | 16/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 17/04/2015         | 17/04/2015 | 21/04/2015                             | 21/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Desodorante ambiental (pym) (50 unid.)            | 3C               | 01                  | GA-39100            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 08/04/2015                              | 12/04/2015 | 15/04/2015          | 15/04/2015 | 17/04/2015                     | 17/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 18/04/2015         | 18/04/2015 | 22/04/2015                             | 22/04/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Bolsas para basuras medicinas (5 bolsas)          | 3C               | 01                  | GA-39100            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 09/04/2015                              | 13/04/2015 | 16/04/2015          | 16/04/2015 | 18/04/2015                     | 18/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 19/04/2015         | 19/04/2015 | 23/04/2015                             | 23/04/2015     |                | 83,750.00                  |  |  |  |
| 14                             | Productos de Material Plastico                    |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Basureros plasticos cuadrados pequeños (30 unid.) | 2C               | 01                  | GA-35800            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                | 83,750.00                  |  |  |  |
| 15                             | Productos Químicos de Uso personal                |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Varitas                                           | 2C               | 01                  | GA-35930            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                | 13,875.00                  |  |  |  |
| 16                             | Llaves y Cerraduras de Alas                       |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Llaves                                            | 3C               | 01                  | GA-34400            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 02/01/2015                              | 06/01/2015 | 07/01/2015          | 07/01/2015 | 08/01/2015                     | 08/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 09/01/2015         | 09/01/2015 | 21/01/2015                             | 22/01/2015     |                | 220,000.00                 |  |  |  |
|                                | Productos Farmacéuticos y Medicinales             |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Bote de alcohol clinico 500 ml. 16oz.             | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 13/01/2015                              | 16/01/2015 | 19/01/2015          | 19/01/2015 | 20/01/2015                     | 20/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 21/01/2015         | 21/01/2015 | 28/01/2015                             | 28/01/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Algodón de 1 lb. 16oz.                            | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 14/01/2015                              | 17/01/2015 | 20/01/2015          | 20/01/2015 | 21/01/2015                     | 21/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 22/01/2015         | 22/01/2015 | 29/01/2015                             | 29/01/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Bote de agua oxigenada 500ml.                     | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 15/01/2015                              | 18/01/2015 | 21/01/2015          | 21/01/2015 | 22/01/2015                     | 22/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 23/01/2015         | 23/01/2015 | 30/01/2015                             | 30/01/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Jeringa de 22x1 1/2x100                           | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 16/01/2015                              | 19/01/2015 | 22/01/2015          | 22/01/2015 | 23/01/2015                     | 23/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 24/01/2015         | 24/01/2015 | 01/02/2015                             | 01/02/2015     |                |                            |  |  |  |
| 17                             | Mascarilla para cara                              | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 17/01/2015                              | 20/01/2015 | 23/01/2015          | 23/01/2015 | 24/01/2015                     | 24/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 25/01/2015         | 25/01/2015 | 02/02/2015                             | 02/02/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Gomitas no estériles                              | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 18/01/2015                              | 21/01/2015 | 24/01/2015          | 24/01/2015 | 25/01/2015                     | 25/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 26/01/2015         | 26/01/2015 | 03/02/2015                             | 03/02/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Venda elastica 4x5                                | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 19/01/2015                              | 22/01/2015 | 25/01/2015          | 25/01/2015 | 26/01/2015                     | 26/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 27/01/2015         | 27/01/2015 | 04/02/2015                             | 04/02/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Goma de 10 cm.                                    | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 20/01/2015                              | 23/01/2015 | 26/01/2015          | 26/01/2015 | 27/01/2015                     | 27/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 28/01/2015         | 28/01/2015 | 05/02/2015                             | 05/02/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Goma 14 cm                                        | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 21/01/2015                              | 24/01/2015 | 27/01/2015          | 27/01/2015 | 28/01/2015                     | 28/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 29/01/2015         | 29/01/2015 | 06/02/2015                             | 06/02/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Temper 1"                                         | 2C               | 01                  | GA-35210            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 22/01/2015                              | 25/01/2015 | 28/01/2015          | 28/01/2015 | 29/01/2015                     | 29/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 30/01/2015         | 30/01/2015 | 07/02/2015                             | 07/02/2015     |                | 30,713.00                  |  |  |  |
| 18                             | Tintas Plótteras y Colorantes                     |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Pintura                                           | 3C               | 01                  | GA-35500            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                | 187,500.00                 |  |  |  |
| 19                             | Gasolina                                          |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Gasolina                                          | 3C               | 01                  | GA-35610            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 06/04/2015                              | 10/04/2015 | 13/04/2015          | 13/04/2015 | 15/04/2015                     | 15/04/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 16/04/2015         | 16/04/2015 | 20/04/2015                             | 20/04/2015     |                | 54,000.00                  |  |  |  |
| 20                             | Diesel                                            |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Diesel                                            | 3C               | 01                  | GA-35620            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 02/02/2015                              | 05/02/2015 | 06/02/2015          | 06/02/2015 | 08/02/2015                     | 08/02/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 10/02/2015         | 10/02/2015 | 11/02/2015                             | 11/02/2015     |                | 610,549.00                 |  |  |  |
| 21                             | Acetres Grmas y Lubricantes                       |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
|                                | Acetres para vehiculo                             | 3C               | 01                  | GA-35630            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 02/02/2015                              | 05/02/2015 | 06/02/2015          | 06/02/2015 | 08/02/2015                     | 08/02/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 10/02/2015         | 10/02/2015 | 11/02/2015                             | 11/02/2015     |                | 12,279.00                  |  |  |  |
|                                | Utensilios de Cocina y Comedor                    |                  |                     |                     |                                                      |     |                               |     |                                         |            |                     |            |                                |            |             |     |                             |     |                    |            |                                        |                |                |                            |  |  |  |
| 22                             | Vaso de vidrio                                    | 2C               | 01                  | GA-38400            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 13/01/2015                              | 16/01/2015 | 19/01/2015          | 19/01/2015 | 20/01/2015                     | 20/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 21/01/2015         | 21/01/2015 | 28/01/2015                             | 28/01/2015     |                |                            |  |  |  |
|                                | Vaso de vidrio                                    | 3C               | 01                  | GA-38400            | N/A                                                  | N/A | N/A                           | N/A | 14/01/2015                              | 17/01/2015 | 20/01/2015          | 20/01/2015 | 21/01/2015                     | 21/01/2015 | N/A         | N/A | N/A                         | N/A | 22/01/2015         | 22/01      |                                        |                |                |                            |  |  |  |