

# Consejo Nacional Anticorrupción Plan de Actividades Ejecutadas

AÑO PRESUPUESTARIO 2014

MES DE NOVIEMBRE

Programa:

TIC's

Responsable:


Ing. Wuilmer Martinez

**MANDATO LEGAL O PROPÓSITO DE LA UNIDAD**

**OBJETIVO ESTRATEGICO**

No.	PRODUCTOS INTERMEDIOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIEMESTRE	NOVIEMBRE 2014	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2014	TOTAL PROGRAMADO 2014
<b>1.-</b>	<b>Compra de Equipo para Proyectos</b>					<b>100%</b>
a.	Evaluacion de Equipo	Documento	1	1	100%	
b.	Cotizacion de Equipo	Propuestas	1	1	100%	
c.	Selección de Proveedor	Proveedor	1	1	100%	
d.	Compra de Equipo	Equipo	1	1	30%	
<b>2.-</b>	<b>Análisis de Infraestructura de Servidores</b>					<b>100%</b>
a.	Análisis de Implementacion de Exchange Server	Documento	2	1	30%	
b.	Análisis e Implementacion de Firewall	Documento	1	1	20%	
c.	Análisis de Infraestructura General	Documento	1	1	60%	
<b>3.-</b>	<b>Seguimiento de Active Directory</b>					<b>100%</b>
b.	Diseño esquema y de políticas de dominio	Configuraciones	1	1	60%	
c.	Añadir todas las computadoras al dominio	Equipos Administrados	1	1	60%	
<b>4.-</b>	<b>Análisis de Antivirus</b>					<b>100%</b>
a.	Análisis de Otros Licenciamientos para la Institucion.	Propuestas Técnicas y	1	1	100%	
b.	Implementacion del Antivirus	Equipos Administrados	1	1	75%	
<b>5.-</b>	<b>Mantenimiento y Soporte Informatico</b>					<b>100%</b>
a.	Realizar actualizaciones	Actualizaciones	1	1	100%	
b.	Realizar cambios solicitados	Cambios	1	1	100%	
c.	Mantenimiento del Equipo a nivel de Software y Hardware	Mantenimiento	1	1	90%	
d.	Realizar respaldos de todos los sistemas	Respaldos	1	1	80%	
e.	Soporte y asistencia técnica requerida por usuarios	Respuestas a Incidentes	1	1	100%	
f.	Reorganizacion de Estructura DataCenter	Cambios	1	1	30%	
<b>6.-</b>	<b>Implementacion de Servicios</b>					<b>100%</b>
a.	Sistema de Archivos Compartidos	Equipos Administrados	1	1	80%	
b.	Sistema de Respaldos Automaticos	Equipos Administrados	1	1	40%	

**Nota: Los gastos realizados en las actividades descritas se reflejan en la ejecución presupuestaria del CNA**

  
**Ing Wuilmer Martinez**  
