



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 19



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.73		0.00	0.00		0.73		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.73		0.00	0.00		0.73		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,780.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		3,036,780.00	0.00		0.00		3,036,780.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,226.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		5,229,226.00	0.00		0.00		5,229,226.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA- CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA RECIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	131.192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.192.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	131,192.00	0.00		0.00		0.00		131,192.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	FORTALECIDO EL PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	8,970.00	0.00		0.00		0.00		8,970.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	FORTALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 19

Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL.			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1A, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1B, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.10	0.00	0.00	4.30	0.00	35,283,040.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4,300.00	
Total Actividad - Obra:					0.10		0.00	4.30		35,283,040.00	0.00		0.00	4.30		4,300.00	
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 017-OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCION DE EROSION DE TALUDES EN LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 105-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCII) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	OBRA COMPLEMENTARIA FINALIZADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	TRAMO FIANL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA, CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 19


Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.15		0.00	0.00		0.15		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.15		0.00	0.00		0.15		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CARRETERA VIALLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	3.90	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.90		0.00	0.69		0.00	0.00		0.69		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	53 KILÓMETRO	S	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.89		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	149 INFORME	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "LONGITUDINAL HONDURAS-EL SALVADOR"		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PRA REVISAR	149 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE CONSULTORIA PROGRAMA PREINVERSION VIAL HONDURAS "CA-4","CA-5" Y CAMINOS DE ACCESO (CORREDOR DE OCCIDENTE)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	REVISAR, ESTUDIAR, COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CORREDOR DE OCCIDENTE CA-4 CA-11 Y CAMINOS DE ACCESO ESTUDIO EQUIVALENTE A 444KMS	149 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



Gestión: 2015

Página 6 de 19

Actividad Obra: 001-PUNTES PROVISIONALES				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PUENTES REHABILITADOS A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SURPERVISADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES			63	METRO		S	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS			63	METRO		S	80.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:								80.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	



Gestión: 2015

Página 7 de 19

Actividad Obra: 001-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30	DICTAMEN	S	255.00	0.00 0.00	120.00	0.00 178,619.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	120.00	0.00 178,619.00	47.06	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					255.00	0.00 0.00	120.00	0.00 178,619.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	120.00	0.00 178,619.00	47.06	0.00 0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS	19	CERTIFICADO	S	10,000.00	0.00 0.00	3,855.00	0.00 172,650.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,855.00	0.00 172,650.00	38.55	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					10,000.00	0.00 0.00	3,855.00	0.00 172,650.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,855.00	0.00 172,650.00	38.55	0.00 0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJERO Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	600.00	0.00 0.00	104.00	0.00 71,998.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	104.00	0.00 71,998.00	17.33	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					600.00	0.00 0.00	104.00	0.00 71,998.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	104.00	0.00 71,998.00	17.33	0.00 0.00
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277	SUBSIDIO	S	850.00	0.00 0.00	773.00	0.00 261,292.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	773.00	0.00 261,292.00	90.94	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					850.00	0.00 0.00	773.00	0.00 261,292.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	773.00	0.00 261,292.00	90.94	0.00 0.00
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	VUELOS REALIZADAS	590	VUELO	S	24,505.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					24,505.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586	PRONOSTICO	S	8,190.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					8,190.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A ALCALDIAS, ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	247	ATENCION	S	40.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,044.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,044.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					40.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,044.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,044.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION				Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 377,640.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.00	0.00 377,640.00	100.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 377,640.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.00	0.00 377,640.00	100.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO				Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS TARIFAS, FAVORECIENDO A LOS USUARIOS	517	VEHICULO	S	206.00	0.00 0.00	824.00	0.00 31,678,175.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	824.00	0.00 31,678,175.00	400.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					206.00	0.00 0.00	824.00	0.00 31,678,175.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	824.00	0.00 31,678,175.00	400.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CENTROS DE EDUCACIÓN CONSTRUIDOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 19

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	178.00	0.00	0.00	224,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				178.00		0.00	224,918.00	0.00		0.00		26.00		14.61		0.00	0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	REPARACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	731,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	731,854.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA MARCALA LA PAZ	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	192,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	192,895.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA CONSTRUIDO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA SUPERVISADO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 024-REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	18.00		0.00	0.00		18.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 025-REPARACION DEL TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	52.00		0.00	0.00		52.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 19

Actividad Obra: 026-CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 027-RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 028-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DEL CHORRO GOASCORAN, VALLE																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 030-CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO MORAZAN EN SABANA GRANDE																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	525,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,241.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	525,241.00	0.00		0.00		0.00	525,241.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 031-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE LA FRATERNIDAD																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 032-CONSTRUCCION DE ETAPA # 1 DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPTO. DE SANTA BARBARA																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	105.00	0.00		0.00		105.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 033-CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA COMUNIDA DEL PALMO, MUNICIPIO DE LA ARADA																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	25.00	0.00		0.00		25.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 034-CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABOGADO JUAN ORLANDO HERNANDEZ																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	59.00		0.00	0.00		59.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 035-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE EL NARANJITO																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	30.00		0.00	0.00		30.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 036-CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE CLINICA INFANTIL DEL CASCO URBANO MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	42.00		0.00	0.00		42.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 037-CONSTRUCCION DEL CESAMO DE LA ALDEA TEOXINTALES, MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA																
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	53.00		0.00	0.00		53.00		0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 19

Actividad Obra: 038-CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YUENA UBICADO EN LEPAERA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 039-REPARACION DE CATEDRAL MUNICIPIO DE ILAMA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 040-SUPERVISION DE LAS REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 041-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PUBLICAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	70.00	0.00	0.00	0.00	124,923.00	0.00	0.00	0.00	124,923.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				70.00		0.00		124,923.00		0.00		124,923.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 042-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PUBLICAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE STA. BARBARA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	OBRAS DE INFARESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		314.00		0.00		314.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 043-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YUENA EN LEPAERA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 044-RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD , COSTA DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	EDIFICACIONES CONTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS		Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS	38 EVALUACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS		Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63 METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00




Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 19

Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS			Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCION DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS SUPERVISADOS	63	METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	PAGO DE INDEMNIZACIÓN	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	GAVIONES COLOCADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	34,000.00	0.00	0.00	33,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,164.00	0.00	0.00	97.54	0.00
Total Actividad - Obra:					34,000.00		0.00	33,164.00		0.00	0.00	0.00	33,164.00		0.00	97.54	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES Y VADOS																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CAJA PUENTE Y VADOS CONSTRUIDOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	174.81	0.00	833,609.00	0.00	0.00	0.00	174.81	0.00	833,609.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	174.81		833,609.00	0.00	0.00	0.00	174.81		833,609.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	GAVIONES, CANALIZACION Y DRAGADO SUPERVISADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	13.41		0.00	0.00	0.00	0.00	13.41		0.00	0.00



Gestión: 2015

Página 12 de 19

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.97	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.97		0.00	0.61		0.00	0.00		0.00	0.61		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.97	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.97		0.00	0.61		0.00	0.00		0.00	0.61		0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	3,619,747.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.20		3,619,747.00	0.00		0.00	0.20		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	483,045.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.20		483,045.00	0.00		0.00	0.20		0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.34	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	162.34		0.00	0.00		0.00	162.34		0.00	
Actividad Obra: 009-PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, VILLANUEVA-SUYAPA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, VILLANUEVA-SUYAPA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS.	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 016-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 19

Actividad Obra: 023-SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS.	53 KILÓMETRO	S	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 024-APOYO AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 025-CARRETERAS SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 026-PROYECTOS DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA Y PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 027-REMODELACION DE KIOSKO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 028-PAVIMENTACION DE 2 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 029-CONSTRUCCION DE BOULEVARD, MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 030-COMPR DE FUENTE DE AGUA, JUNTA DE AGUA NUEVA CELILAC, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 031-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE TRATAMIENTO EN LA COL. EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 032-CONSTRUCCION DE PUENTE BALNEARIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA RITA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLEES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 033-REPARACION PUENTE DE HAMACA SOBRE EL RIO ULUA MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00



Gestión: 2015

Página 14 de 19

Actividad Obra: 034-CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 035-OBRAS VARIAS

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 036-PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA Y PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE LA PAZ

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICOPAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 037-PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 038-PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIOS Y COLONIAS DE NACAOME, VALLE

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 039-MANTENIMIENTO DE CARRETERA TERCARIA 13 KILOMETROS DE GRACIAS, GUANTEQUE,QUELACASQUE Y OJO DE AGUA

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 040-MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN SEBASTIAN A RANCHO PERICON 10 KILOMETROS

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 041-MANTENIMIENTO DE SAN MANUEL A SAN ANTONIO 6 KILOMETROS

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 042-REPARACION CARRETERA LEPAERA HASTA LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 043-REPARACION CARRETERA LEPAERA HASTA EL RIO JAGUA

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 044-REPARACION CARRETERA LEPAERA CEMENTERA

Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 19

Actividad Obra: 045-REPARACION CARRETERA LAS FLORES, LEMPIRA A MONTE DE LA VIRGEN																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 046-PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA BARRIO EL REPARTO, BUENOS AIRES, LOS PINOS Y VILLA NUEVA , MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 047-CONSTRUCCION VADO DE LA GUARUMA, CONCEPCION DE MARIA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 048-PAVIMENTACION DE 240 METROS EN EL TRIUNFO, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 049-PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE NAMACIGUE, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 050-CONSTRUCCION ROTONDA EN LA SALIDA A SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 051-PAVIMENTACION DE MONJARAS, MARCOVIA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 052-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 053-CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS HATILLOS DE LINACA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 054-REPARACION DE CARRETERA SECUNDARIA ENTRE TAPATOCA Y CAPULIN, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Obra: 055-REPARACION DE CARRETERA SECUNDARIA DE SAN BENITO NUEVO A LOS TERRENOS 3.5 KM, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA, CHOLUTECA																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 16 de 19

Actividad Obra: 056-REPARACION DE CARRETERA DE COFRADIA A LA GUARUMA 3 KM, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 057-REPARACION DE CARRETERA DE ARADITOS A LAS MARIAS 6 KM, OROCUINA, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 058-REPARACION DE CARRETERA DE LAS PAPAYAS AL BAJIO, GUAYABAL,LAS MARIAS HASTA MORAMULCA, SAN ISIDRO, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 059-REPARACION DE CARRETERA DE LAS MARIAS A SAN JUDAS, EL CORPUS, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 060-REPARACION DE CARRETERA DE CHICHIGUAS A LAS MONTAÑAS, EL CORPUS, CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 061-SUPERVISION DEL APOYO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPTO. DE OLANCHO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 062-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 063-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 064-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 065-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 066-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



Gestión: 2015

Página 17 de 19

Actividad Obra: 067-PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARA LEA A LA CA-5 SUR A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 068-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL INSTITUTO FELIPE AGUSTINUS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCREWTO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 069-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.20 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.20 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.20 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.20 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 070-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, SANTA BARBARA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.14 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.14 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,604,626.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,604,626.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,604,626.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,604,626.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 195,228.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 195,228.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 195,228.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 195,228.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 016-PROYECTO DE ILUMINACION DEL ESTADIO ANGEL AUGUSTO MARTINEZ,DE SAN LORENZO, VALLE			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	95.68 0.00 2,451,437.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	95.68 0.00 2,451,437.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	95.68 0.00 2,451,437.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	95.68 0.00 2,451,437.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 017-ENGRAMILLADO DEL CAMPO MUNICIPAL DE GOASCORAN, VALLE			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	91.60 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	91.60 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	91.60 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	91.60 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 018-ENGRAMILLADO DEL CAMPO VALLE DE NACAOME, VALLE			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 019-REMODELACION DE PARQUE CASCO URBANO MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE CRECO PERIMETRAL Y GRADAS DE ACCESO CENTRO SOCIAL EN VICTORIA Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL LAGUNA INEA, MUNICIPIO DE COLINAS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 18 de 19

Actividad Obra: 021-CONSTRUCCION PARQUE BERLIN, MUNICIPIO DE ATIMA				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION PARQUE EN LA ALDEA LA VEGA, MUNICIPIO DE OJUERA																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	74.00		0.00	0.00		0.00	74.00		0.00			
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		90,000.00	0.00		0.00	0.00		90,000.00			
Actividad Obra: 024-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	2.54	0.00	0.00	1.59	0.00	17,555,848.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	17,555,848.00			
Total Actividad - Obra:					2.54		0.00	1.59		17,555,848.00	0.00		0.00	1.59		17,555,848.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	1.20	0.00	0.00	1.59	0.00	347,419.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	347,419.00			
Total Actividad - Obra:					1.20		0.00	1.59		347,419.00	0.00		0.00	1.59		347,419.00			
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	890,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,722.00			
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		890,722.00	0.00		0.00	0.00		890,722.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	38,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,705.00			
Total Actividad - Obra:					38,157.00		0.00	0.00		1,941,705.00	0.00		0.00	0.00		1,941,705.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	255,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
Total Actividad - Obra:					255,420.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	12,529.00	0.00	0.00	766.00	0.00	2,568,732.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	2,568,732.00			
Total Actividad - Obra:					12,529.00		0.00	766.00		2,568,732.00	0.00		0.00	766.00		2,568,732.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/11/2015 13:20:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 19 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	0.01 0.00 0.00	766.00 0.00 250,520.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	766.00 0.00 250,520.00	0.00 0.00 0.00	766.00 0.00 250,520.00	0.00 0.00 0.00	7,660,000.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	766.00 250,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	766.00 250,520.00	0.00 0.00	766.00 250,520.00	0.00 0.00	7,660,000.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63	METRO	S	36.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,008,720.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,008,720.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				36.00	0.00 0.00	0.00 2,008,720.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2,008,720.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63	METRO	S	45.00 0.00 0.00	0.00 0.00 90,385.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 90,385.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				45.00	0.00 0.00	0.00 90,385.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 90,385.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	102,954.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,137,710.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,137,710.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				102,954.00	0.00 0.00	0.00 5,137,710.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5,137,710.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 173,264.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 173,264.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00 173,264.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 173,264.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	REGULARIZACION DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149	INFORME	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL																	
Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.91 0.00 0.00	1.23 0.00 5,489,370.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.23 0.00 5,489,370.00	0.00 0.00 0.00	31.46 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.91	0.00 0.00	1.23 5,489,370.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.23 5,489,370.00	0.00 0.00	31.46 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				488,585.50	0.00 0.00	41,986.45 163,258,467.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	41,986.45 163,258,467.00	0.00 0.00	8.59 0.00	0.00	0.00	0.00
Totales del Reporte:				488,585.50	0.00 0.00	41,986.45 163,258,467.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	41,986.45 163,258,467.00	0.00 0.00				