

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2011
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
				Etapa Bases				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato																
Compra de materiales de oficina para las 2 EPHPM	3 C	OBJ I - ACT 1	3 C - 1 - 2011	Marzo -Abril		Marzo -Abril		Abril		Abril		Abril		Abril				114,790.00	
Alquiler de Vehiculos para las 2 EPHPM	LPN	OBJ I - ACT 1	LPN - 1 - 2011	Febrero		Marzo		marzo		marzo		Marzo		Marzo				1,400,000.00	
Impresión boletas para las 2 EPHPM	LP	OBJ I - ACT 1	LP - 01 - 2011	Marzo		Marzo		Abril		Abril		Abril		Abril				250,000.00	
Impresión boletas para las 2 EPHPM	LP	OBJ I - ACT 1	LP-02-2011	Junio		Junio		Julio		Julio		Agosto		Agosto				250,000.00	
Alquiler locales para capacitacion para las 2 EPHPM	3 C	OBJ I - ACT 1	3 C - 3 - 2011	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril		Abril				120,000.00	
Compra de materiales de oficina para la Encuesta Continua de Hogares	3 C	OBJ I - ACT 2	3 C - 4 - 2011	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				80,000.00	
Compra de materiales de oficina para las actividades de Comercio Exterior	3 C	OBJ I - ACT 3	3 C - 5 - 2011	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				55,000.00	
Compra de materiales de oficina para las actividades de Digitalizacion Cartografica	3 C	OBJ I - ACT 4	3 C - 6 - 2011	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				75,000.00	
Compra de materiales de oficina para las actividades de Hechos Vitales	3 C	OBJ I - ACT 7	3 C - 7 - 2011	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				35,000.00	
Impresión de los formularios de los 4 actos vitales	LP	OBJ I - ACT 7	LP-03-2011	Julio		Julio		Julio		Julio		Julio		Julio				400,000.00	
Contratacion del Seguro de Vehiculos	3 C	POA INE	3 C - 9 - 2011	Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre				60,000.00	
Contratacion del Servicio de Vigilancia	LPN	POA INE	LPN - 2 - 2011	Feb-Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo				960,000.00	
Contratacion del Servicio de Aseo	LPN	POA INE	LPN - 3 - 2011	Feb-Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Marzo				600,000.00	
Compra de suministros vehiculos	3 C	POA INE	3 C - 10 - 2011	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				100,000.00	
Publicacion de las 1 EPHPM	3 C	OBJ III - ACT 1	3 C - 11 - 2011	Abril		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo					
Publicacion de las 2 EPHPM	3 C	OBJ III - ACT 2	3 C - 12 - 2011	Octubre		Noviembre		octubre-nov.		octubre-nov.		noviembre		noviembre				160,000.00	
Publicaciones Tecnico Sociales	3 C	OBJ III - ACT 3	3 C - 13 - 2011	Octubre		Noviembre		octubre-nov.		octubre-nov.		noviembre		noviembre				50,000.00	

Publicaciones Anuario Estadístico	3 C	OBJ III - ACT 4	3 C - 14 - 2011	Octubre		Noviembre		octubre-nov.		octubre-nov.		noviembre		noviembre			170,000.00		
Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
				Etapa Bases				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL		
Publicaciones Documentos Varios de Comercio Exterior	3 C	OBJ III - ACT 5,6	3 C - 15 - 2011	Octubre		Noviembre		Octubre		octubre-nov.		noviembre		noviembre				50,000.00	
Publicaciones Documentos Consumo Pecuário	3 C	OBJ III - ACT 7	3 C - 16 - 2011	Octubre		Noviembre		Octubre		octubre-nov.		noviembre		noviembre				45,000.00	
Publicaciones Documentos Desempeño Agropecuario	3 C	OBJ III - ACT 8	3 C - 17 - 2011	Octubre		Noviembre		Octubre		octubre-nov.		noviembre		noviembre				45,000.00	
Publicaciones Boletines de Servicios Públicos	3 C	OBJ III - ACT 9	3 C - 18 - 2011	Octubre		Noviembre		Octubre		octubre-nov.		noviembre		noviembre				30,000.00	
Publicaciones Documentos Memoria Institucional	3 C	OBJ III - ACT 10	3 C - 19 - 2011	Octubre		Noviembre		Octubre		octubre-nov.		noviembre		noviembre				90,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada																L5,139,790.00	L0.00	
	REAL																	L0.00	

Fecha de emisión: 10/1/2011
Fecha de Aprobación: 14/1/2011

Fecha de Actualización: 10/1/2011
Fecha de Aprobación: 14/1/2011


Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA UNIDAD DE LINEA)


Suyapa Delina Fonseca
Gerencia de Planificación




Fernando David Andino
Jefe de Compras




Jorge Humberto Guerra
Gerente de Administración y Presupuesto

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				PROCESO DE SELECCIÓN				DATOS DEL CONTRATO							
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	INICIO		FIN		FECHA DE FIRMA CONTRATO		INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		FIN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		COSTO DE LA CONSULTORÍA	
				ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL
(listar contratos uno por uno)	correlativo POA	3 CVS mínimo	correlativo POA												
Consultor Administrativo	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		377,136.00	
Consultor de la Unidad de Biblioteca	OBJ III - ACT 11		OBJ III - ACT 11	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		180,000.00	
Consultor de Contabilidad	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		205,800.00	
Consultor de la Unidad de Capacitaciones	OBJ IV		OBJ IV	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		300,000.00	
Consultor de la Unidad de Mercadeo	OBJ III - ACT 12		OBJ III - ACT 12	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		14,742.00	
Consultor de Muestreo	OBJ I		OBJ I	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		300,000.00	
Consultor del Diseño y Mantenimiento al Portal Web del INE	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		180,000.00	
Consultor del Sistema Contable	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		150,852.00	
Consultor en el Tema de Estadísticas de Seguridad y Género	OBJ II		OBJ II	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		205,704.00	
Consultor en Promoción de Marketing y Capacitaciones del INE	OBJ III		OBJ III	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		109,800.00	
Consultor los Bienes Nacionales del INE	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		164,568.00	
Consultor para apoyar a la Dirección Ejecutiva del INE en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Estadístico Nacional.	OBJ I		OBJ I	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		600,000.00	
Consultor Nacional para el Fortalecimiento del INE y del Sistema Estadístico Nacional	OBJ I		OBJ I	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		552,000.00	
El Consultor de Supervisor de Investigación en Campo	OBJ I		OBJ I	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		144,000.00	
Consultor en Tema de Migración y Remesas	OBJ II		OBJ II	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		168,000.00	
Consultor para evaluación y seguimiento de procesos y operaciones del INE	OBJ I		OBJ I	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		576,000.00	
Consultor Jurídico	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		198,432.00	
Consultor en fortalecimiento de capacidades de Informática y capacitación	POA - INE		POA - INE	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		360,000.00	
Consultor de la revisión de la digitación de las encuestas del INE	OBJ I		OBJ I	5/1/2011				5/1/2011		5/1/2011		31-dic-11		144,000.00	
Total Consultores Individuales:														L. 4,931,034.00	L.

NOTA: ESTOS CONSULTORES VIENEN LABORANDO PARA EL INSTITUTO DESDE EL AÑO 2010

Fecha de emisión: 10/1/2011
Fecha de Aprobación: 14/1/2011

Fecha de Actualización: 14/1/2011
Fecha de Aprobación: 14/1/2011

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:


UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES	
NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA	


Suyapa Delfina Fonseca
Gerencia de Planificación




Fernando David Andino
Jefe de Compras




Jorge Humberto Guerra
Gerente de Administración y Presupuesto

