



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 10:57:56
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 003-MEJORA EN LA GESTION MUNICIPAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	DISEÑO Y DIAGNOSTICO DE UN MODELO DE SERVICIOS PRIORIZADOS INCLUYENDO INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INVENTARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIORIZACION DE SERVICIOS Y DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROGRAMA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UIAP CONFORMADO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	77,753.00	2.00	0.00	100.00	0.00	138,621.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	2.00		0.00	2.00		77,753.00	2.00		100.00		138,621.00	0.00

Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	FORTEALECIMIENTO DE MESAS INTERINSTITUCIONALES EN EL SECTOR PUBLICO PARA LA GESTION DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	26	CONVENIO	N	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE LA CULTURA MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE ACUERDOS	314	ACUERDO	N	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					19.00		0.00	19.00		0.00	19.00		0.00	19.00		100.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	INICIATIVAS DE EMPRENDEDURISMO CULTURAL Y CREATIVAS VINCULADAS A LAS RUTAS CULTURALES Y PATRIMONIO DE LA REGION	545	PRODUCTO TURISTICO	N	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	FERIAS CULTURALES TRADICIONALES PARA FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES EL INTERCAMBIO Y LA PROMOCION DE PRODUCTOS	43	FERIA	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					33.00		0.00	31.00		0.00	31.00		0.00	33.00		100.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 003-IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESION SOCIAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION, APOYANDO LA EXPRESION ARTISTICA JUVENIL Y RECUPERACION DE LOS PATRIMONIOS INTANGIBLES	545	PRODUCTO TURISTICO	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	14	CAMPAÑA	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8.00		0.00	8.00		0.00	8.00		0.00	8.00		100.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 004-AUDITORIA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	AUDITORIA FINAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 001-GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	369	CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
02	PLANES SECTORIALES Y APROBADOS EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	264	PLAN	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8.00		0.00	7.00		0.00	8.00		0.00	9.00		112.50		0.00	0.00

Actividad Obra: 002-COORDINACION Y MONITOREO DE RESULTADOS		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	INFORMES DE AVANCE DE INDICADORES DEL PLAN DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	1.00		100.00		0.00	0.00

Actividad Obra: 003-MODERNIZACION DEL ESTADO		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	DOCUMENTO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DOCUMENTO DE DISEÑO PILOTO DE SIMPLIFICACION DE TRAMITE ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		0.00	5.00		0.00	5.00		0.00	1.00		20.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/10/2015 10:57:56
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-ONADICI																	
Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	COMITES DE CONTROL INTERNO CONFORMADOS	22	COMITÉ	S	8.00 0.00 0.00	2.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	8.00	0.00 0.00	100.00	0.00		0.00
02	SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO CAPACITADOS	96	CAPACITADO(A)	S	1,218.00 0.00 0.00	259.00	0.00 0.00	169.00	0.00 0.00	159.00	0.00 0.00	587.00	0.00 0.00	48.19	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				1,226.00	0.00 0.00	261.00	0.00 0.00	172.00	0.00 0.00	162.00	0.00 0.00	595.00	0.00 0.00	48.53			0.00
Actividad Obra: 002-ONCAE																	
Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONVENIOS MARCO FUNCIONANDO	75	PORCENTAJE	S	0.00 24.00 0.00	0.00	9.00 0.00	0.00	7.00 0.00	8.00	0.00 0.00	0.00	24.00 0.00	0.00	100.00		0.00
02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTRATACION ESTANDARIZADOS IMPLEMENTADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00 20.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL																	
Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ELABORADO EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO (SINTRA)	75	PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00	10.00 0.00	0.00	10.00 0.00	5.00	0.00 0.00	0.00	25.00 0.00	0.00	100.00		0.00
02	ELABORADO EL PORTAL TRAMITES GOB HN	75	PORCENTAJE	S	0.00 15.00 0.00	0.00	5.00 0.00	0.00	5.00 0.00	5.00	0.00 0.00	0.00	15.00 0.00	0.00	100.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA																	
Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	IMPLEMENTADA LA POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE HONDURAS	150	INSTITUCION	N	10.00 0.00 0.00	10.00	0.00 0.00	10.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10.00	0.00 0.00	100.00	0.00		0.00
02	IMPLEMENTADO EL SEGUNDOI PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO 2014-2016	150	INSTITUCION	N	11.00 0.00 0.00	11.00	0.00 0.00	11.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	11.00	0.00 0.00	100.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				21.00	0.00 0.00	21.00	0.00 0.00	21.00	0.00 0.00	21.00	0.00 0.00	21.00	0.00 0.00	100.00			0.00
Actividad Obra: 005-MODERNIZACION																	
Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ASISTIDAS LAS INSTITUCIONES PARA LA FORMULACION DE POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE MODERNIZACION Y REFORMA	150	INSTITUCION	N	3.00 0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	100.00	0.00		0.00
02	ASISTIDOS LOS GABINETES SECTORIALES EN EL DISEÑO O EJECUCION DE INICIATIVAS REFERIDAS A MODERNIZACION YO REFORMAS	608	GABINETE SECTORIAL	N	2.00 0.00 0.00	2.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	150.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00 0.00	5.00	0.00 0.00	6.00	0.00 0.00	6.00	0.00 0.00	6.00	0.00 0.00	120.00			0.00
Total Institución:				1,466.00	0.00 0.00	488.00	0.00 0.00	389.00	0.00 0.00	383.00	0.00 0.00	848.00	0.00 0.00	1,181,310.00	57.84		0.00
Totales del Reporte:				1,466.00	0.00 0.00	488.00	0.00 0.00	389.00	0.00 0.00	383.00	0.00 0.00	848.00	0.00 0.00	1,181,310.00			