



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/09/2015 11:24:37
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/09/2015 11:24:37
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 003-MEJORA EN LA GESTION MUNICIPAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	DISEÑO Y DIAGNOSTICO DE UN MODELO DE SERVICIOS PRIORIZADOS INCLUYENDO INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INVENTARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIORIZACION DE SERVICIOS Y DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROGRAMA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UIAP CONFORMADO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60,868.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	60,868.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60,868.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	60,868.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	FORTEALECIMIENTO DE MESAS INTERINSTITUCIONALES EN EL SECTOR PUBLICO PARA LA GESTION DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	26	CONVENIO	N	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE LA CULTURA MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE ACUERDOS	314	ACUERDO	N	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	INICIATIVAS DE EMPRENDEDURISMO CULTURAL Y CREATIVAS VINCULADAS A LAS RUTAS CULTURALES Y PATRIMONIO DE LA REGION	545	PRODUCTO TURISTICO	N	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	FERIAS CULTURALES TRADICIONALES PARA FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES EL INTERCAMBIO Y LA PROMOCION DE PRODUCTOS	43	FERIA	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	66.67	0.00	0.00	66.67	0.00
Total Actividad - Obra:					33.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	96.97	0.00	0.00	96.97	0.00
Actividad Obra: 003-IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESION SOCIAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION, APOYANDO LA EXPRESION ARTISTICA JUVENIL Y RECUPERACION DE LOS PATRIMONIOS INTANGIBLES	545	PRODUCTO TURISTICO	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	14	CAMPAÑA	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 004-AUDITORIA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	AUDITORIA FINAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	369	CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	PLANES SECTORIALES Y APROBADOS EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	264	PLAN	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 002-COORDINACION Y MONITOREO DE RESULTADOS		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	INFORMES DE AVANCE DE INDICADORES DEL PLAN DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Actividad Obra: 003-MODERNIZACION DEL ESTADO		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo		
01	DOCUMENTO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	DOCUMENTO DE DISEÑO PIOTO DE SIMPLIFICACION DE TRAMITE ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/09/2015 11:24:37
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-ONADICI			Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	COMITES DE CONTROL INTERNO CONFORMADOS	22	COMITÉ	S	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	62.50	0.00	
02	SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO CAPACITADOS	96	CAPACITADO(A)	S	1,218.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00	35.14	0.00	
Total Actividad - Obra:					1,226.00		0.00	261.00		0.00	172.00		0.00	0.00	433.00		35.32	0.00	
Actividad Obra: 002-ONCAE			Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONVENIOS MARCO FUNCIONANDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	24.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	66.67	0.00
02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTRATACION ESTANDARIZADOS IMPLEMENTADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL			Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	ELABORADO EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO (SINTRA)	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	0.00
02	ELABORADO EL PORTAL TRAMITES GOB HN	75	PORCENTAJE	S	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	66.67	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA			Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	IMPLEMENTADA LA POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE HONDURAS	150	INSTITUCION	N	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	IMPLEMENTADO EL SEGUNDOI PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO 2014-2016	150	INSTITUCION	N	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					21.00		0.00	21.00		0.00	21.00		0.00	0.00	21.00		0.00		100.00
Actividad Obra: 005-MODERNIZACION			Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	ASISTIDAS LAS INSTITUCIONES PARA LA FORMULACION DE POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE MODERNIZACION Y REFORMA	150	INSTITUCION	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	ASISTIDOS LOS GABINETES SECTORIALES EN EL DISEÑO O EJECUCION DE INICIATIVAS REFERIDAS A MODERNIZACION YO REFORMAS	608	GABINETE SECTORIAL	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	150.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		0.00	5.00		0.00	6.00		0.00	0.00	6.00		0.00		120.00
Total Institución:					1,466.00		0.00	488.00		262,188.00	389.00		337,650.00	0.00	671.00		599,838.00	45.77	0.00
Totales del Reporte:					1,466.00		0.00	488.00		262,188.00	389.00		337,650.00	0.00	671.00		599,838.00		