

**CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS
MES DE OCTUBRE
AÑO 2015**

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR -SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO (PRINCIPAL PRODUCTO)	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO (NOMBRE COMPLETO, NO. TELEFONICOS, CORREO ELECTRONICO)	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	OBSERVACIONES
1	Transmacah S de R.L. de C.V.	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Campo Naranja Chino, Campo Monterrey, Aldea Suyapa, KM70, Aldea El Paraiso, Campo Amapa, Palos Blancos, Urraco Pueblo	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de las Vias 75 Kilometros Conformado de Calles	Mejoramiento de Vias Urbanas y Rurales	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	transmacah@hotmail.com	Fondo Municipal	214,800.00	16 de Marzo	Finalizado	214,800.00	30 de Abril	Pagados
2	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea El Almendro Cerro	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Humberto Espinal Galeas 3280-13-71 bettokb@hotmail.com	Fondo Municipal	85,000.00	14 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	17 de Septiembre	Pagados
3	Pedro Antonio Hernandez Garcia	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Republica de Alemania, Finca 10, Guanchias, Colonia Rodolfo Carcamo	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 345 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Pedro Antonio Hernandez 8935-12-73	Fondo Municipal	82,500.00	01 de Julio	Finalizado	82,500.00	04 de Julio	Pagados
4	Rene de Jesus Paz Diaz	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Campo de Futbol Colonia Bendek , Campo de Futbol el Porvenir del Norte cLub Deportivo Honduras Boys	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Rene de Jesus Paz 9881-04-55 renepaz1984@gmail.com	Fondo Municipal	85,000.00	30 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	05 de Octubre	Pagados
5	Andres Quintanilla Guardado	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Alexander Lopez	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Andres Quintanilla 3388-35-45	Fondos Municipales	85,000.00	28 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	30 de Septiembre	Pagados
6	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea Soberanos del Norte	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Humberto Espinal Galeas 3280-13-71 bettokb@hotmail.com	Fondos Municipales	85,000.00	28 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	01 de Octubre	Pagados
7	Pedro Antonio Hernandez Garcia	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Palermo	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Pedro Antonio Hernandez 8935-12-73	Fondos Municipales	72,500.00	21 de Mayo	Finalizado	72,500.00	25 de Mayo	Pagados
8	Pedro Antonio Hernandez Garcia	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia 03 de Abril	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Pedro Antonio Hernandez 8935-12-74	Fondos Municipales	80,000.00	15 de Mayo	Finalizado	80,000.00	20 de Mayo	Pagados

9	Juan Ramon Morales Turcios	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia 07 de Abril	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Juan Ramon Morales 3317-86-27	Fondos Municipales	75,000.00	27 de Agosto	Finalizado	75,000.00	01 de Septiembre	Pagados
10	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea Urraco Pueblo	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Humberto Espinal Galeas 3280-13-71 beltokb@hotmail.com	Fondos Municipales	85,000.00	19 de Octubre	Finalizado	85,000.00	22 de Octubre	Pagados
11	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Anexo 03 de Abril	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Humberto Espinal Galeas 3280-13-71 beltokb@hotmail.com	Fondos Municipales	85,000.00	07 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	10 de Septiembre	Pagados
12	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Barrio San Francisco	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Humberto Espinal Galeas 3280-13-71 beltokb@hotmail.com	Fondos Municipales	85,000.00	13 de Octubre	Finalizado	85,000.00	16 de Octubre	Pagados
13	Constructora y Transporte Paraiso S. de R.L.	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	San Antonio de La Union, Santa Elena, Aldea Sinal, Monte de Los Olivos, Nueva Esperanza, Mico Quemado	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de las Vias 75 Kilometros Conformado de Calles	Mejoramiento de Vias Urbanas y Rurales	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	contraparaiso@yahoo.com 2608-74-21	Fondos Municipales	499,875.00	02 de Marzo	Finalizado	499,875.00	08 de Abril	Pagados
14	Humberto Enrique Espinal Galeas	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea Soberanos del Norte	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Humberto Espinal Galeas 3280-13-71 beltokb@hotmail.com	Fondos Municipales	85,000.00	28 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	01 de Octubre	Pagados
15	Representaciones Delfin S. de R.L.	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea Naranjo Sur, Aldea Brisas del Norte, Aldea Las 40, Aldea Mesillar, San Jose del Cayo, Aldea Ojo de Agua, Finca 10 Guanchias, Colonia Republica de Alemania, Colonia 03 de Abril, Colonia el Progresar, Aldea el Way, Aldea Santa Ines y Colonia Rodolfo Carcamo	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de las Vias 85 Kilometros Conformado de Calles	Mejoramiento de Vias Urbanas y Rurales	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Representaciones Delfin 2516-14-26/9464-92-56	Fondos Municipales	270,000.00	02 de Mayo	Finalizado	270,000.00	30 de Junio	Pagados
16	Rene de Jesus Paz Diaz	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Aldea La Colorada	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 320 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Rene de Jesus Paz 9881-04-55 renepaz1984@gmail.com	Fondos Municipales	50,000.00	25 de Septiembre	Finalizado	50,000.00	28 de Septiembre	Pagados
17	Andres Quintanilla Guardado	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Barrio San Miguel	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y eólica, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Andres Quintanilla 3388-35-45	Fondos Municipales	85,000.00	14 de Agosto	Finalizado	85,000.00	18 de Agosto	Pagados

18	Andres Quintanilla Guardado	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Alameda	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Suelo: Algunos impactos como erosión Hídrica y edíca, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Andres Quintanilla 3388-35-46	Fondos Municipales	85,000.00	21 de Septiembre	Finalizado	85,000.00	24 de Septiembre	Pagados
19	Andres Quintanilla Guardado	Sector Vial	Mejoramiento de Calles y Avenidas	Colonia Brisas del Eden	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales	Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles	En el aire por emision de levantamiento de particulas del suelo y emisiones de gases por parte de la maquinaria	Algunos impactos como erosión Hídrica y edíca, como también remoción y compactación del suelo por parte de equipo y maquinaria y alguna remoción de suelos por mejoras a la infraestructura.	Andres Quintanilla 3388-35-47	Fondos Municipales	85,000.00	02 de Octubre	Finalizado	85,000.00	07 de Octubre	Pagados