

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
FONDOS PROPIOS
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2014
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Adquisición de Seguros varios (Seguro colectivo de vida, Seguro Contra incendio Edificio, equipo electrónico, mobiliario y Seguro de automovil)	3C	Act. 01		10-oct-14	24-oct-14	25-oct-14	01-nov-14	02-nov-14	16-nov-14			140,000.00		
Adquisición Papelería, Productos de papel y carton y Utiles de oficina para ser utilizados en las diferentes areas EDUCREDITO	2C	Act. 01		14-may-14	19-may-14	20-may-14	27-may-14	28-may-14	01-jun-14			23,681.00		
Adquisición Tintas, toner y Accesorios Menores (USB, DISCOS DUROS, FUENTES DE PODER Y REPUESTOS MENORES QUE NO AUMENTAN VALOR DEL BIEN)	3C	Act. 01		14-may-14	19-may-14	20-may-14	27-may-14	28-may-14	02-jun-14			75,000.00		
Adquisición de Productos Limpieza y Aseo	2C	Act. 01		14-may-14	19-may-14	20-may-14	27-may-14	28-may-14	02-jun-14			14,500.00		
Adquisición de Seguro Cartera crediticia	LP			25-ago-14	22-sep-14	23-sep-14	20-nov-14	25-nov-14	01-dic-14			388,500.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	L641,681.00 L0.00	L0.00 L0.00

Fecha de emisión: 27/07/2013
Fecha de Aprobación: 27/07/2013

Fecha de Actualización: 26/02/2014
Fecha de Aprobación: 26/02/2014

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD CENTRAL