

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2020**

NO.	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	550,000.00	275,000.00	697,000.00	300,000.00	455,000.00	566,595.00							2843595.00
2	Corredor Logistico	Ejecucion	350,000.00	575,000.00	500,659.99	200,000.00	330,000.00	491,000.00							2446659.99
3	Corredor Turistico														0.00
4	Terminal de Contenedores y carga Puerto Cortes	Ejecucion	350,000.00	450,000.00	550,000.00	329,205.52	500,000.00	636,000.00							2815205.52
															0.00
5	Corredor Lenca, Carretera Gracias	Ejecucion	200,000.00	250,000.00	400,000.00	294,300.48	300,000.00	490,000.00							1934300.48
6	Proyecto La Lima, Mi Ciudad Esta en Desarrollo	Ejecucion	200,000.00	201,000.00	350,000.00	350,000.00	300,000.00	418,605.00							1819605.00
7	SPS Siglo XXI	Ejecucion	489,619.32	500,000.00	500,000.00	455,000.00	480,000.00	500,000.00							2924619.32
8	Aeropuerto Internacional Palmerola	Ejecucion	300,000.00	360,150.81	800,000.00	500,000.00	490,000.00	700,000.00							3,150,150.81
9	Terminal de Graneles de Puerto Cortes	Ejecucion	300,000.00	250,000.00	350,000.00	352,150.24	265,096.82	358,750.14							1,875,997.20
10	Centro Civico Gubernamental	Ejecucion	300,000.00	300,000.00	450,000.00	211,399.04	400,000.00	655,000.00							2,316,399.04
11	ENEE- Componente Distribucion	Ejecucion	300,000.00	250,000.00	500,000.00	300,000.00	400,000.00	500,000.00							2,250,000.00
			3,339,619.32	3,411,150.81	5,097,659.99	3,292,055.28	3,920,096.82	5,315,950.14	-	-	-	-	-	-	L. 24,376,532.36

Elaborado Por:

Ramón Emilio Barnegas



Revisado Por:

Lic. Ricardo Rodríguez

