



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



04/09/2012 11:48:40
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 5

Institucion: Instituto Hondureño de Turismo																
Misión:																
SOMOS LA INSTITUCION RESPONSABLE DE CONDUCIR, FACILITAR, PROMOVEER, ESTIMULAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE COMPETITIVIDAD EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, CENTRADO EN LOS CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN.																
Objetivos:																
01 INTEGRAR EFICAZMENTE LOS INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SOBRE LA BASE DE LAS FORTALEZAS DE LA MARCA PAÍS, Y LAS ZONAS PRIORIZADAS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE (ENTS).																
02 FOMENTAR LA CREACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, QUE PERMITA EL ACCESO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL PAÍS.																
03 MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, GARANTIZANDO UN DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.																
04 INCENTIVAR EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, FACILITACIÓN, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA.																
Actividad Obra: 001 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL Programa: 01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	ACCIONES EJECUTADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR	121	OPERACION	14.00	0.00	2,791,547.00	3.00	0.00	487,779.00	5.00	0.00	632,576.00	14.00	0.00	1,970,779.00	70.60
Total Actividad - Obra:				14.00		2,791,547.00	3.00		487,779.00	5.00		632,576.00	14.00		1,970,779.00	70.60
Actividad Obra: 002 - ADMINISTRACION DE RECURSOS \SERVICIOS TECNOLÓGICO Y GENERALES Programa: 01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	PROCESOS EFECTIVOS REALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADQUISICIÓN D	166	PROCESO	3.00	0.00	3,823,963.00	1.00	0.00	1,003,468.00	1.00	0.00	905,356.00	3.00	0.00	2,755,099.00	72.05
Total Actividad - Obra:				3.00		3,823,963.00	1.00		1,003,468.00	1.00		905,356.00	3.00		2,755,099.00	72.05
Actividad Obra: 003 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Programa: 01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	ACCIONES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y ASISTENCIA DEL RECURSO HUMANO	246	ACCION DE CONTROL	11.00	0.00	8,438,690.00	3.00	0.00	2,132,750.00	3.00	0.00	3,740,964.00	10.00	0.00	7,968,414.00	94.43
Total Actividad - Obra:				11.00		8,438,690.00	3.00		2,132,750.00	3.00		3,740,964.00	10.00		7,968,414.00	94.43
Actividad Obra: 004 - PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA Y APOYO LEGAL EN LA MATERIA Programa: 01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	DOCUMENTOS JURIDICOSEMITIDOS EN MATERIA LEGISLATIVA, CONTENCIOSA, CONVENIOS Y CONTRATOS, CONS	32	DOCUMENTO	175.00	0.00	392,148.00	174.00	0.00	41,004.00	180.00	0.00	40,502.00	528.00	0.00	267,151.00	68.13
Total Actividad - Obra:				175.00		392,148.00	174.00		41,004.00	180.00		40,502.00	528.00		267,151.00	68.13
Actividad Obra: 005 - AUDITAR LA GESTIÓN DEL IHT Programa: 01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	VERIFICACIONES REALIZADAS PARA LA CONCLUSION DE CINCO AUDITORIAS EN MATERIA FINANCIERA Y DE CUM	516	VERIFICACION	3.00	0.00	43,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		43,060.00	0.00		0.00	0.00		2.00		0.00	66.67	0.00
Actividad Obra: 006 - COMUNICAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR Programa: 01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	BOLETINES INSERTADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA COMUNICAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y	146	BOLETIN	30.00	0.00	78,040.00	15.00	0.00	13,026.00	7.00	0.00	9,000.00	29.00	0.00	31,026.00	39.76
Total Actividad - Obra:				30.00		78,040.00	15.00		13,026.00	7.00		9,000.00	29.00		31,026.00	39.76
Actividad Obra: 001 - DISEÑO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL Programa: 11 - PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	UNIDADES DE MATERIAL PROMOCIONAL DISTRIBUIDOS PARA ATENDER EVENTOS, OFICINAS DE INFORMACIÓN, CO	86	NO. DE UNIDADES	20,000.00	0.00	930,000.00	25,307.00	0.00	356,934.00	7,561.00	0.00	66,723.00	14,831.00	0.00	321,119.00	80.08
Total Actividad - Obra:				20,000.00		930,000.00	25,307.00		356,934.00	7,561.00		66,723.00	14,831.00		321,119.00	80.08
Actividad Obra: 002 - DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA Y DE ANALISIS DEL TURISMO Programa: 11 - PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA Sub Programa: 00 - Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	INVESTIGACIONES REALIZADAS EN PUNTOS FRONTERIZOS Y AEROPUERTOS PARA MEDIR EL FLUJO Y EL COMPORTA	51	INVESTIGACION	45.00	0.00	1,510,582.00	20.00	0.00	717,682.00	10.00	0.00	389,910.00	16.00	0.00	1,447,964.00	95.85
Total Actividad - Obra:				45.00		1,510,582.00	20.00		717,682.00	10.00		389,910.00	16.00		1,447,964.00	95.85
Actividad Obra: 001 - PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL. Programa: 11 - PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA Sub Programa: 01 - PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO Proyecto: 000 -																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	PUBLICACIONES INSERTADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO IN	77	PUBLICACION	1,095.00	0.00	1,164,400.00	305.00	0.00	171,360.00	50.00	0.00	281.00	26.00	0.00	266,738.00	37.65
Total Actividad - Obra:				1,095.00		1,164,400.00	305.00		171,360.00	50.00		281.00	26.00		266,738.00	37.65



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



04/09/2012 11:48:40
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 5

Actividad Obra: 002- CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INTERNA.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 01- PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	LANZADA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INTERNA REALIZADA EN TEMPORADA ALTA EN MEDIOS GRÁFICOS, RAD	130	CAMPAÑA	15.00 0.00 2,859,201.00	15.00	0.00 2,551,045.00	0.00	0.00 18,272.00	0.00	0.00 7,552.00	0.00 0.00 2,576,869.00	0.00	0.00 90.13
Total Actividad - Obra:				15.00 2,859,201.00	15.00	2,551,045.00	0.00	18,272.00	0.00	7,552.00	0.00 2,576,869.00	0.00	90.13
Actividad Obra: 003- PATROCINIO DE EVENTOS DE INICIATIVA PUBLICA/PRIVADA .		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 01- PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	MUNICIPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS/PRIVADAS BENEFICIADAS CON APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA EL DESA	339	BENEFICIARIO	3.00 0.00 60,000.00	2.00	0.00 67,478.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 20,000.00	4.00 0.00 87,478.00	133.33	0.00 145.80
Total Actividad - Obra:				3.00 60,000.00	2.00	67,478.00	0.00	0.00	2.00	20,000.00	4.00 87,478.00	133.33	145.80
Actividad Obra: 001- PARTICIPACION EN RUEDA DE NEG OCIOS, WORK SHOPS, EVENTOS ESPECIALES.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES QUE INCLUYE RUEDAS DE NEG OCIOS, WORK SHOPS Y EVENTOS E	39	EVENTO	7.00 0.00 2,559,200.00	0.00	0.00 403,555.00	4.00	0.00 353,411.00	2.00	0.00 1,192,562.00	6.00 0.00 1,949,528.00	85.71	0.00 76.18
Total Actividad - Obra:				7.00 2,559,200.00	0.00	403,555.00	4.00	353,411.00	2.00	1,192,562.00	6.00 1,949,528.00	85.71	76.18
Actividad Obra: 002- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, RUEDA DE NEG OCIOS, WORK SHOPS.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	EVENTOS ORGANIZADOS PARA PROMOVER A HONDURAS CON EL FIN DE INCREMENTAR EL BENEFICIO ECONÓMI	39	EVENTO	0.00 0.00 2,301,634.00	1.00	0.00 497,800.00	0.00	0.00 255,769.00	0.00	0.00 209,632.00	0.00 0.00 963,201.00	0.00	0.00 41.85
Total Actividad - Obra:				0.00 2,301,634.00	1.00	497,800.00	0.00	255,769.00	0.00	209,632.00	0.00 963,201.00	0.00	41.85
Actividad Obra: 003- CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	LANZADAS LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REGIONAL EN TEMPORADA ALTA EN MEDIOS GRÁFICOS, RADIALES,	130	CAMPAÑA	1.00 0.00 1,140,000.00	1.00	0.00 1,395,973.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,395,973.00	0.00	0.00 122.45
Total Actividad - Obra:				1.00 1,140,000.00	1.00	1,395,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,395,973.00	0.00	122.45
Actividad Obra: 004- INSERSIONES EN MEDIOS ESPECIALIZADOS.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS ESPECIALIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL PAÍS	77	PUBLICACION	11.00 0.00 2,863,646.00	2.00	0.00 587,841.00	4.00	0.00 484,590.00	2.00	0.00 898,615.00	8.00 0.00 1,971,046.00	72.73	0.00 68.83
Total Actividad - Obra:				11.00 2,863,646.00	2.00	587,841.00	4.00	484,590.00	2.00	898,615.00	8.00 1,971,046.00	72.73	68.83
Actividad Obra: 005- PROMOCIÓN ELECTRÓNICA.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE PROMOCIÓN CON MEDIOS ESPECIALIZADOS EN EL MERCADO ELECTRÓNICO	323	ALIANZA ESTRATÉGICA	1.00 0.00 474,838.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 474,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006- PROMOCION BAJO EL CONCEPTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	CONVENIOS DE COOPERACIÓN NEGOCIADOS A TRAVÉS DE ALIANZAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS TURÍSTICAS A	290	NO. DE CONVENIOS DE COOPERACION	4.00 0.00 2,766,806.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 454,244.00	1.00 0.00 454,244.00	25.00	0.00 16.42
Total Actividad - Obra:				4.00 2,766,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	454,244.00	1.00 454,244.00	25.00	16.42
Actividad Obra: 007- ATENCION ESPECIAL A TOUR OPERADORAS/ MEDIOS DE COMUNICACION.		Programa: 11- PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA				Sub Programa: 02- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	ATENDIDOS GRUPOS DE TOUR OPERADORES, AGENTES DE VIAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CO	294	GRUPO	14.00 0.00 943,767.00	4.00	0.00 21,664.00	6.00	0.00 138,842.00	10.00	0.00 318,167.00	20.00 0.00 478,673.00	142.86	0.00 50.72
Total Actividad - Obra:				14.00 943,767.00	4.00	21,664.00	6.00	138,842.00	10.00	318,167.00	20.00 478,673.00	142.86	50.72
Actividad Obra: 001- SISTEMAS DE INFORMACION TURISTICA.		Programa: 12- SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURISTICA.				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %	
01	SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURISTICA CON BASE DE DATOS COMPLETA Y ACTUALIZADA	498	SISTEMA DE INFORMACION	0.00 0.00 42,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



04/09/2012 11:48:40
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 5

Actividad Obra: 002- SERVICIOS DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO AL TURISTA.			Programa: 12- SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURISTICA.			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	VISITANTES INFORMADOS, ORIENTADOS Y ASESORADOS SOBRE LOS DESTINOS, PRODUCTOS Y OFERTA TURISTICA	74 PERSONA		30,277.00 0.00 759,073.00	17,470.00 0.00 223,942.00	19,413.00 0.00 324,993.00	16,571.00 0.00 232,717.00	53,454.00 0.00 781,652.00	176.55	0.00	102.97
Total Actividad - Obra:				30,277.00 759,073.00	17,470.00 223,942.00	19,413.00 324,993.00	16,571.00 232,717.00	53,454.00 781,652.00	176.55		102.97
Actividad Obra: 003- HABILITACION DE CENTROS DE INFORMACIÓN TURISTICA.			Programa: 12- SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURISTICA.			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	HABILITADO EL CENTRO DE INFORMACIÓN DELLAGO DEYOJOA	289 CENTRO DE INFORMACION		0.00 0.00 120,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 120,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004- DIVULGACION Y DOCUMENTACIÓN TURISTICA.			Programa: 12- SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURISTICA.			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	SERVICIOS DE CONSULTA BIBLIOTECARIA A USUARIOS PARA AMPLIAR CONOCIMIENTO SOBRE EL SECTOR TURISTIC	513 USUARIO		400.00 0.00 82,596.00	113.00 0.00 18,000.00	152.00 0.00 -18,000.00	136.00 0.00 0.00	401.00 0.00 0.00	100.25	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				400.00 82,596.00	113.00 18,000.00	152.00 -18,000.00	136.00 0.00	401.00 0.00	100.25		0.00
Actividad Obra: 005- APOYO A LA SEGURIDAD TURISTICA.			Programa: 12- SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURISTICA.			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	RECURSOS INVERTIDOS EN LA DOTACIÓN DE EQUIPO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICA DE LA	218 MILES DE LEMPIRAS		487.68 0.00 487,637.00	170.02 0.00 170,029.00	149.61 0.00 149,635.00	143.36 0.00 143,360.00	462.99 0.00 463,024.00	94.94	0.00	94.95
Total Actividad - Obra:				487.68 487,637.00	170.02 170,029.00	149.61 149,635.00	143.36 143,360.00	462.99 463,024.00	94.94		94.95
Actividad Obra: 001- FOMENTO A LA CALIDAD TURISTICA.			Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	PROGRAMAS DE CAUIDAD REALIZADOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INCENTIVAR LA INVERSIÓ	482 PROGRAMA		2.00 0.00 483,061.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 99,099.00	2.00 0.00 191,620.00	2.00 0.00 290,719.00	100.00	0.00	60.18
Total Actividad - Obra:				2.00 483,061.00	0.00 0.00	2.00 99,099.00	2.00 191,620.00	2.00 290,719.00	100.00		60.18
Actividad Obra: 002- DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL.			Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN IHT- SERNA- ICF PARA LA REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NA	121 OPERACION		5.00 0.00 220,999.00	2.00 0.00 42,437.00	3.00 0.00 47,752.00	2.00 0.00 46,789.00	7.00 0.00 136,978.00	140.00	0.00	61.98
Total Actividad - Obra:				5.00 220,999.00	2.00 42,437.00	3.00 47,752.00	2.00 46,789.00	7.00 136,978.00	140.00		61.98
Actividad Obra: 004- FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO TURÍSTICO COLOSUCA			Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CIRCUITO TURÍSTICO COLOSUCA	121 OPERACION		2.00 0.00 19,400.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 13,531.00	1.00 0.00 2,051.00	1.00 0.00 15,582.00	50.00	0.00	80.32
Total Actividad - Obra:				2.00 19,400.00	0.00 0.00	1.00 13,531.00	1.00 2,051.00	1.00 15,582.00	50.00		80.32
Actividad Obra: 005- FORTALECIMIENTO A PROYECTOS TURISTICOS VIABLES Y SOSTENIBLES			Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	CONCLUIDOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, RELLENO SANITARIO REAL DE MINAS Y MUELLE DE COYOLITO	32 DOCUMENTO		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006- APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL			Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	RECURSOS APROBADOS PARA MUNICIPALIDADES EN INFRAESTRUCTURA, MANEJO AMBIENTAL Y DESARROLLO DE	266 MUNICIPIO		2.00 0.00 204,057.00	0.00 0.00 14,000.00	2.00 0.00 44,299.00	1.00 0.00 29,425.00	1.00 0.00 87,724.00	50.00	0.00	42.99
Total Actividad - Obra:				2.00 204,057.00	0.00 14,000.00	2.00 44,299.00	1.00 29,425.00	1.00 87,724.00	50.00		42.99
Actividad Obra: 007- INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN TURISTICA			Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	SOLICITUDES DE APLICACIÓN A BENEFICIOS FISCALES PROCESADAS Y CON SU CORRESPONDIENTE DICTÁMEN TEC	30 DICTÁMEN		2.00 0.00 77,430.00	1.00 0.00 20,000.00	2.00 0.00 20,400.00	0.00 0.00 28,996.00	0.00 0.00 69,396.00	0.00	0.00	89.62
Total Actividad - Obra:				2.00 77,430.00	1.00 20,000.00	2.00 20,400.00	0.00 28,996.00	0.00 69,396.00	0.00		89.62



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



04/09/2012 11:48:40
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 5

Actividad Obra: 008 - NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	TALLERES IMPARTIDOS PARA SOCIALIZAR NORMAS DISEÑADAS PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA	265	TALLER	2.00	0.00 76,500.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 15,290.00	2.00	0.00 18,980.00	2.00	0.00 34,270.00	100.00	0.00 44.80
Total Actividad - Obra:				2.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	15,290.00	2.00	18,980.00	2.00	34,270.00	100.00	44.80
Actividad Obra: 009 - APOYO AL PLAN DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE DE SITCA				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	ACUERDOS DE COOPERACIÓN SITCA PARA LA CERTIFICACIÓN DE SELLO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SEC	314	ACUERDO	0.00	0.00 49,275.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 27,486.00	0.00	0.00 11,887.00	0.00	0.00 39,373.00	0.00	0.00 79.90
Total Actividad - Obra:				0.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	27,486.00	0.00	11,887.00	0.00	39,373.00	0.00	79.90
Actividad Obra: 001 - CONSOLIDACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE AREAS PROTEGIDAS				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001- PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	ESTUDIOS FINALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ISLAS DE LA BAHIA	32	DOCUMENTO	0.00	0.00 4,084,609.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,935,266.00	2.00	0.00 899,228.00	2.00	0.00 3,834,494.00	0.00	0.00 93.88
Total Actividad - Obra:				0.00	4,084,609.00	0.00	0.00	0.00	2,935,266.00	2.00	899,228.00	2.00	3,834,494.00	0.00	93.88
Actividad Obra: 001 - UNIDAD COORDINADORA				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	ACCIONES REALIZADAS EN APOYO A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO	121	OPERACION	30.00	0.00 4,976,300.00	6.00	0.00 726,229.00	5.00	0.00 736,692.00	8.00	0.00 734,611.00	19.00	0.00 2,197,532.00	63.33	0.00 44.16
Total Actividad - Obra:				30.00	4,976,300.00	6.00	726,229.00	5.00	736,692.00	8.00	734,611.00	19.00	2,197,532.00	63.33	44.16
Actividad Obra: 002 - AUDITORIA				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	AUDITORIAS REALIZADAS AL PROGRAMA	9	AUDITORIA	1.00	0.00 163,800.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005 - SUPERVISIÓN DE OTROS PROYECTOS PTSM - ENT				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISADOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN EN MUNDO MAYA Y ENT	305	PROYECTO	6.00	0.00 3,002,200.00	0.00	0.00 240,132.00	0.00	0.00 334,417.00	4.00	0.00 960,003.00	4.00	0.00 1,534,552.00	66.67	0.00 51.11
Total Actividad - Obra:				6.00	3,002,200.00	0.00	240,132.00	0.00	334,417.00	4.00	960,003.00	4.00	1,534,552.00	66.67	51.11
Actividad Obra: 007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	ACCIONES DE EVALUACIÓN, MONITOREOS Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL REALIZADAS PARA EL APOYO DE LA EJECU	121	OPERACION	5.00	0.00 4,130,000.00	1.00	0.00 174,840.00	1.00	0.00 101,296.00	1.00	0.00 582,523.00	3.00	0.00 858,659.00	60.00	0.00 20.79
Total Actividad - Obra:				5.00	4,130,000.00	1.00	174,840.00	1.00	101,296.00	1.00	582,523.00	3.00	858,659.00	60.00	20.79
Actividad Obra: 008 - CONSTRUCCION AERÓDROMO RIO AMARILLO				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONCLUIDO PLAN DE MANEJO DE VISITANTES DE COPÁN Y CENTRO RESIDENCIAL LAS SEPULTURAS	264	PLAN	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009 - OTROS PROYECTOS PTSM - HO				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	FINALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE OMOA Y PUENTE EN RIO AM	538	OBRA	4.00	0.00 24,159,042.00	0.00	0.00 3,821,625.00	0.00	0.00 4,407,544.00	3.00	0.00 2,252,510.00	3.00	0.00 10,481,679.00	75.00	0.00 43.39
Total Actividad - Obra:				4.00	24,159,042.00	0.00	3,821,625.00	0.00	4,407,544.00	3.00	2,252,510.00	3.00	10,481,679.00	75.00	43.39
Actividad Obra: 010 - OTRAS INVERSIONES PRIORITARIAS				Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN TELA, ISLAS DE LA BAHÍA Y VALLE DE ANGELES	538	OBRA	3.00	0.00 21,767,213.00	0.00	0.00 392,495.00	0.00	0.00 4,218,897.00	0.00	0.00 1,440,561.00	0.00	0.00 6,051,953.00	0.00	0.00 27.80
Total Actividad - Obra:				3.00	21,767,213.00	0.00	392,495.00	0.00	4,218,897.00	0.00	1,440,561.00	0.00	6,051,953.00	0.00	27.80



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



04/09/2012 11:48:40
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 011- PROYECTO LOS MICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIO		Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % % %			
01	CONSTRUIDA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y SUBTERRÁNEA EN LA COMUNIDAD DE MIAMI	538	OBRA	0.00	0.00	2,110,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		2,110,922.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 012- FONDO FOMENTO AL TURISMO		Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002- PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % % %			
01	RECURSOS APROBADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN TURÍSTICA A MYPIMES	218	MILES DE LEMPIRAS	7,342.80	0.00	7,342,800.00	101.60	0.00	102,038.00	111.76	0.00	111,795.00	95.11	0.00	95,145.00	308.47	0.00
Total Actividad - Obra:				7,342.80		7,342,800.00	101.60		102,038.00	111.76		111,795.00	95.11		95,145.00	308.47	0.00
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION MERCADO ARTESANAL		Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 003- CONSTRUCCION MERCADO ARTESANAL EN INTIBUCA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % % %			
01	CONSTRUIDA LA PRIMERA FASE DEL MERCADO ARTESANAL EN INTIBUCA.	367	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001- REHABILITACION DEL MUSEO MINERO DE SAN JUANCITO		Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % % %			
01	CONCLUIDO EL DISEÑO PARA LA REHABILITACION DEL MUSEO MINERO DE SAN JUANCITO	291	DISEÑO	1.00	0.00	105,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.18
Total Actividad - Obra:				1.00		105,475.00	0.00		0.00	0.00		193.00		0.00		193.00	0.18
Actividad Obra: 002- REHABILITACION DEL CENTRO DE VISITANTES DE SAN JUANCITO		Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % % %			
01	CONCLUIDO EL DISEÑO DE LA REHABILITACION DEL CENTRO DE VISITANTES DE SAN JUANCITO.	291	DISEÑO	1.00	0.00	75,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		75,475.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003- REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE SAN JUANCITO		Programa: 13- PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL Y SUSTENTABLE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004- REVITALIZACION PUEBLO MINERO SAN JUANCITO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 % % %			
01	CONCLUIDO EL DISEÑO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES DEL CASCO HISTORICO DE SAN JUANCITO Y EL	291	DISEÑO	1.00	0.00	260,475.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.08
Total Actividad - Obra:				1.00		260,475.00	0.00		203.00	0.00		0.00		0.00		203.00	0.08
Total Institución:				60,006.48		109,941,861.00	43,717.62		16,395,329.00	27,673.37		19,264,427.00	32,055.47		17,027,805.00	103,421.46	47.92
Totales del Reporte:				60,006.48		109,941,861.00	43,717.62		16,395,329.00	27,673.37		19,264,427.00	32,055.47		17,027,805.00	103,421.46	47.92