



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



11/11/2015 13:46:44
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 004-ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS																	
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	DISEÑOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	291 DISEÑO	S	7.00	0.00	0.00	0.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				7.00	0.00	0.00	0.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AP Y SANEAMIENTO.																	
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS EN COMUNIDADES MENORES DE 200 HABITANTES	82 SISTEMA	S	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
02	SISTEMAS DE SANEAMIENTO MEJORADOS EN COMUNIDADES MENORES DE 200 HABITANTES	82 SISTEMA	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				12.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO COMUNITARIO																	
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	TALLERES DE ORGANIZACION COMUNITARIA, EDUCACION SANITARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO	156 TALLER	S	19.00	0.00	0.00	0.00	35,053.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				19.00	0.00	3.00	0.00	35,053.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 007-INSPECCION Y SUPERVISION																	
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ESTUDIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES	131 ACTIVIDAD	S	14.00	0.00	0.00	0.00	2,008,210.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				14.00	0.00	4.00	0.00	2,008,210.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIAS REALIZADAS	369 CONSULTORIA	S	16.00	0.00	0.00	0.00	1,446,746.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				16.00	0.00	5.00	0.00	1,446,746.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-MONITOREO, EVALUACION Y AUDITORIA																	
Programa: 14-AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 022-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	MONITOREOS Y EVALUACIONES REALIZADAS	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	538,751.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.35	0.00	538,751.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS																	
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA	496 SISTEMA DE AGUA	S	2.00	0.00	0.00	0.00	157,695.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00	0.00	0.10	0.00	157,695.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE																	
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DE JUNTAS DE AGUA	556 ASISTENCIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONASA-PACSAC																	
Programa: 16-PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CAPACITACION Y CONFORMACION DE COMITE MUNICIPAL DE SANEAMIENTO (COMAS)	156 TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	130,651.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	2.00	0.00	130,651.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				67,600,925.00	0.00	50,510,224.02	0.00	11,962,309.00	0.00	0.00	0.00	50,510,224.02	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
Totales del Reporte:				67,600,925.00	0.00	50,510,224.02	0.00	11,962,309.00	0.00	0.00	0.00	50,510,224.02	0.00				