



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



13/05/2015 10:13:10

Gestión: 2011

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

<b>Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo</b>														
<b>Misión:</b> CONDUCIR, FACILITAR, PROMOVER, ESTIMULAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE COMPETITIVIDAD EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, CENTRADO EN LOS CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN														
<b>Objetivos:</b>														
01	CONSOLIDACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS TRADICIONALES Y PUESTA EN VALOR DE LOS DESTINOS EMERGENTES													
02	DESARROLLO DE LA DEMANDA CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL ESTÍMULO AL TURISMO INTERNO													
03	PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMPETITIVIDAD													

<b>Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS</b>					<b>Sub Programa: 00--</b>			<b>Proyecto: 000--</b>									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2									
01	ASISTENCIA REUNIONES NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, COMITE CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO, CONSEJO DIRECTIVO CATA	154	REUNION	S	4.00	0.00	111,844.00	2.00	0.00	43,509.00	0.00	0.00	24,378.00	4.00	0.00	67,887.00	100.00	0.00	60.70
02	APOYO A LA GESTION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL IHT	131	ACTIVIDAD	S	5.00	0.00	3,279,972.00	2.00	0.00	938,760.00	2.00	0.00	814,130.00	6.00	0.00	2,694,619.00	120.00	0.00	82.15
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>9.00</b>		<b>3,391,816.00</b>	<b>4.00</b>		<b>982,269.00</b>	<b>2.00</b>		<b>814,130.00</b>	<b>4.00</b>		<b>2,762,506.00</b>	<b>111.11</b>		<b>81.45</b>

<b>Actividad Obra: 002-CONTROL INTERNO DE LA GESTION</b>		<b>Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS</b>					<b>Sub Programa: 00--</b>			<b>Proyecto: 000--</b>									
01	AUDITORIAS FINANCIERAS PNTS, PMAIB E IHT	516	VERIFICACION	S	1.00	0.00	589,592.00	0.00	0.00	199,122.00	0.00	0.00	147,635.00	1.00	0.00	293,237.00	1.00	0.00	108.55
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>589,592.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,122.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147,635.00</b>	<b>1.00</b>		<b>293,237.00</b>	<b>1.00</b>		<b>108.55</b>

<b>Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIEROS</b>		<b>Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS</b>					<b>Sub Programa: 00--</b>			<b>Proyecto: 000--</b>									
01	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	394	ESTADO FINANCIERO	S	3.00	0.00	3,883,357.00	1.00	0.00	1,151,512.00	1.00	0.00	915,092.00	1.00	0.00	1,438,522.00	3.00	0.00	90.26
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>		<b>3,883,357.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1,151,512.00</b>	<b>1.00</b>		<b>915,092.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1,438,522.00</b>	<b>3.00</b>		<b>90.26</b>

<b>Actividad Obra: 004-ESTIMULO A LA INVERSION TURISTICA</b>		<b>Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS</b>					<b>Sub Programa: 00--</b>			<b>Proyecto: 000--</b>												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2												
01	INSPECCIONES AMBIENTALES A PROYECTOS TURISTICOS (PARTICIPACION SINEA)	30	DICTAMEN	S	4.00	0.00	92,107.00	2.00	0.00	69,909.00	1.00	0.00	111,630.00	3.00	0.00	50,390.00	6.00	0.00	231,929.00	150.00	0.00	251.80
02	APOYO A LA GESTION AMBIENTAL ENTS	252	INFORME	S	3.00	0.00	110,607.00	3.00	0.00	82,645.00	1.00	0.00	106,532.00	5.00	0.00	53,128.00	5.00	0.00	242,305.00	166.67	0.00	219.07
03	BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR TURISMO	265	TALLER	S	1.00	0.00	282,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	57,528.00	1.00	0.00	57,528.00	100.00	0.00	20.34
04	IMPLEMENTACION NORMATIVA DE AVES	265	TALLER	S	1.00	0.00	412,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	ACTIVIDADES DE AVISTAMIENTO TIBURON BALLENA	265	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	CAMPAÑA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL A TRAVES SANEAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	252	INFORME	S	3.00	0.00	364,408.00	1.00	0.00	244,045.00	1.00	0.00	183,932.00	1.00	0.00	130,528.00	3.00	0.00	558,505.00	100.00	0.00	153.26
07	IMPLEMENTACION NORMATIVA DE BUCEO EN ISLAS DE LA BAHIA	252	INFORME	S	1.00	0.00	290,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	PROGRAMA MUNICIPAL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	252	INFORME	S	3.00	0.00	95,606.00	1.00	0.00	77,645.00	1.00	0.00	101,532.00	1.00	0.00	48,128.00	3.00	0.00	227,305.00	100.00	0.00	237.75
09	SOCIALIZACION PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE	252	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00
10	FERIA DE INVERSION HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS	43	FERIA	S	1.00	0.00	389,941.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	39,408.00	100.00	0.00	10.11
11	SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS DE HONDURAS (SIITH)	96	CAPACITADO(A)	S	10.00	0.00	72,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	63,760.00	1.00	0.00	63,760.00	10.00	0.00	87.96
12	ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA	30	DICTAMEN	S	5.00	0.00	29,993.00	2.00	0.00	24,080.00	1.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	44,730.00	60.00	0.00	149.13
13	CAPACITACION EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LA PYME	96	CAPACITADO(A)	S	15.00	0.00	50,244.00	62.00	0.00	54,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	54,837.00	413.33	0.00	109.14
14	ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	154	REUNION	S	1.00	0.00	127,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	PROGRAMA PILOTO DE LA CALIDAD	74	PERSONA	S	1.00	0.00	174,213.00	1.00	0.00	20,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,767.00	100.00	0.00	11.92
16	CONTRAPARTE DEL PROYECTO CIRCUITO TURISTICO DE COLOSUCA Y RUTA LENCA	252	INFORME	S	1.00	0.00	75,957.00	1.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	44,044.00	0.00	0.00	6,814.00	1.00	0.00	59,273.00	100.00	0.00	78.03
17	APOYO DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	26	CONVENIO	S	2.00	0.00	114,223.00	1.00	0.00	9,564.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	878,013.00	8.00	0.00	887,577.00	400.00	0.00	777.06
18	SEÑALIZACION DESTINOS TURISTICOS	26	CONVENIO	S	3.00	0.00	72,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	COTRAPARTE PARA TELEFONOS PUBLICOS EN DESTINOS TURISTICOS	26	CONVENIO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	CONTRUCCION AREAS DE APOYO CANOPY ESCUELA	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO	252	INFORME	S	1.00	0.00	56,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUPERVISION PROYECTOS EN EJECUCION	252	INFORME	S	0.00	0.00	174,668.00	1.00	0.00	185,970.00	1.00	0.00	47,119.00	1.00	0.00	104,136.00	3.00	0.00	337,225.00	0.00	0.00	193.07
23	ATENCIÓN DE USUARIOS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	513	USUARIO	S	400.00	0.00	549,548.00	113.00	0.00	45,723.00	250.00	0.00	50,916.00	238.00	0.00	52,110.00	601.00	0.00	148,749.00	150.25	0.00	27.07
24	COMPENDIO DE CULTURA HONDUREÑA	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	DESARROLLO DE PERFILES DE PROYECTOS	465	PERFIL DE PROYECTO	S	7.00	0.00	340,191.00	1.00	0.00	8,791.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	111,945.00	3.00	0.00	120,736.00	42.86	0.00	35.49
26	DIAGNOSTICO DE SANEAMIENTO COXEN HOLE	252	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,518.00	0.00	0.00	126,284.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	145,802.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>463.00</b>		<b>3,876,627.00</b>	<b>191.00</b>		<b>921,409.00</b>	<b>257.00</b>		<b>832,047.00</b>	<b>256.00</b>		<b>1,556,480.00</b>	<b>704.00</b>		<b>3,309,936.00</b>	<b>152.05</b>		<b>85.38</b>



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



13/05/2015 10:13:10
Gestión: 2011

r\_epr\_ins\_res\_aob

Table with 19 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'FERIAS DE TURISMO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA...' and 'CAMPAÑA DE PROMOCION BAJA ESQUEMA CORPORTIVO'.

Table with 19 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'ANALISIS DE SOLICITUDES A TRAVES DE OPINIONES LEGALES' and 'DILIGENCIAS EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS'.

Table with 19 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA UTILA' and 'CONSULTORIA IMPLEMENTACION PARCIAL DEL PLAN DE GESTION DE ARTESANAL EM CAYITOS UTILA'.

Table with 19 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'ADMINISTRACION DEL PROGRAMA'.



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



13/05/2015 10:13:10  
Gestión: 2011

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 002-AUDITORIA		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	AUDITORIAS REALIZADAS AL PROGRAMA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	S	0.00	25.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	163,799.00	0.00	8.00	163,799.00	0.00	64.00	81.90			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00		163,799.00	0.00		163,799.00	0.00		81.90			
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE OTROS PROYECTOS (PTSMY Y ENTS)		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR TURISTICO MUNDO MAYA	234	PORCENTAJE	S	0.00	23.00	615,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	342,540.00	0.00	7.00	61,682.00	0.00	14.00	404,222.00	0.00	60.87	65.62
02	SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR PROYECTOS DE LA ENTS	234	PORCENTAJE	S	0.00	5.00	33,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		649,044.00	0.00		0.00	0.00		342,540.00	0.00		61,682.00	0.00		404,222.00	0.00		62.28
Actividad Obra: 007-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS	234	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	733,921.00	0.00	8.00	245,010.00	0.00	8.00	58,416.00	0.00	8.00	432,569.00	0.00	24.00	735,995.00	0.00	96.00	100.28
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		733,921.00	0.00		245,010.00	0.00		58,416.00	0.00		432,569.00	0.00		735,995.00	0.00		100.28
Actividad Obra: 008-AERODROMO EN RIO AMARILLO		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA (PISTA Y TERMINAL)	234	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-OTROS PROYECTOS DEL (PTSMY-HO)		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	EJECUCION DE PROYECTOS EN MUNDO MAYA (SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS)	234	PORCENTAJE	S	0.00	16.00	14,414,552.00	0.00	3.00	765,016.00	0.00	5.00	4,170,687.00	0.00	5.00	3,522,838.00	0.00	13.00	8,458,541.00	0.00	81.25	58.68
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		14,414,552.00	0.00		765,016.00	0.00		4,170,687.00	0.00		3,522,838.00	0.00		8,458,541.00	0.00		58.68
Actividad Obra: 010-OTRAS INVERSIONES PRIORITARIAS		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	EJECUCION DE PROYECTOS EN LA ENTS(SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS)	234	PORCENTAJE	S	0.00	22.00	5,692,925.00	0.00	1.00	71,999.00	0.00	1.00	214,476.00	0.00	1.00	547,876.00	0.00	3.00	834,351.00	0.00	13.64	14.66
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		5,692,925.00	0.00		71,999.00	0.00		214,476.00	0.00		547,876.00	0.00		834,351.00	0.00		14.66
Actividad Obra: 011-PROYECTO LOS MICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	ELABORACION DE ESTATUTOS OBTENCION DE PERSONERIA JURIDICA FEDERACION PATRONATO DE BAHIA DE TELA	234	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	EQUIPO PARA RELLENO SANITARIO EN TELA	234	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	SUPERVISION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA	234	PORCENTAJE	S	0.00	100.00	2,158,100.00	0.00	15.00	727,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	94,002.00	0.00	30.00	821,122.00	0.00	30.00	38.05
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		2,158,100.00	0.00		727,120.00	0.00		0.00	0.00		94,002.00	0.00		821,122.00	0.00		38.05
Actividad Obra: 012-FONDO FOMENTO AL TURISMO		Programa: 11-FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE												
01	CONSOLIDACION DE LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	438	MICROEMPRESA	S	10.00	0.00	4,418,265.00	0.00	0.00	163,918.00	0.00	0.00	178,386.00	0.00	0.00	182,494.00	0.00	0.00	524,798.00	0.00	0.00	11.88
<b>Total Actividad - Obra:</b>					10.00		4,418,265.00	0.00		163,918.00	0.00		178,386.00	0.00		182,494.00	0.00		524,798.00	0.00		11.88
<b>Total Institución:</b>					48,467.00		65,997,262.00	42,140.00		14,443,814.00	30,184.00		14,331,224.00	61,621.00		15,006,099.00	133,945.00		43,781,137.00	276.36		66.34
<b>Totales del Reporte:</b>					48,467.00		65,997,262.00	42,140.00		14,443,814.00	30,184.00		14,331,224.00	61,621.00		15,006,099.00	133,945.00		43,781,137.00			