



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

Noviembre 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM

No. 166/12/2020

Para : Lic. Cintya Mejia
Oficial de Acceso a la Información Pública

De: Ing. Luis Armando Mejia
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: 21 diciembre del 2020



Estimado Licenciado:

Adjunto a la presente le estoy enviando el REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020

Sin otro particular

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL														
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - MES DE NOVIEMBRE DEL 2020														
N°	Sector	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
										Si	No	Just.		
1		Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada Terracería La Ceiba	Barrios y Colonias de La Ceiba	Beneficiará toda la población de La Ceiba	L. 180,000.00	Perfilado de Cunetas y mejoramiento de la calzada con material selecto	Ninguno	Fondos Municipales	L. 180,000.00		X		31 de Noviembre del 2020	100%
2		Sobrancho en la intersección entre la 22 calle y la CA-13, frente a Megapaca.	Intersección entre la 22 calle y la CA-13, frente a Megapaca.	Beneficiará toda la población de La Ceiba que transita por dicha zona.	L. 1,000,000.00	Sobrancho de 3.50 metros de ancho por 175 ml de largo, para generar un carril de fácil circulación en el intercambiador ubicado en la entrada de la Col. Suyapa.		Fondos Municipales	L. 600,000.00		x		Enero del 2021	60%




I. FOTOGRAFÍAS




No.	Mantenimiento calles en Corozal.	
1	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Nov 2020



No.	Mantenimiento calles en Perú.	
2	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Nov 2020






No.
3

Sobrancho Megapaca.
Pavimentación de trocha 22 calle.


Fecha: Nov 2020




No.
4

Sobrancho Megapaca.
Pavimentación de trocha 22 calle.

Fecha: Nov/2020





No.	Sobrancho Megapaca.	
5	Pavimentación de trocha 22 calle.	Fecha: Dic/2020



No.	Sobrancho Megapaca.	
6	Pavimentación de trocha 22 calle.	Fecha: Dic/2020