

INADFA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRESTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN ANUAL COMPRAS 2015
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)												DATOS FINALES DEL CONTRATO		
				Etapas Bases		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Subsanación		Etapas de Contratación								
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPI, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Elementos de Limpieza	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 16-00-000	001-2015	05-ene-15	07-ene-15	08-ene-15	08-ene-15	-	-	09-ene-15	09-ene-15	sin	001-2015	15,000.00		15,000.00		
Útiles de oficina	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	002-2015	05-ene-15	07-ene-15	08-ene-15	08-ene-15	-	-	09-ene-15	09-ene-15	sin	002-2015	3,400.00		3,400.00		
Útiles y Materiales Eléctricos				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Otros Repuestos Accesorios (baterías, cables, y otros)	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	003-2015	05-ene-15	07-ene-15	08-ene-15	08-ene-15	-	-	09-ene-15	09-ene-15	sin	003-2015	40,940.00		40,940.00		
Servicio de Imprenta	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	004-2015	05-ene-15	07-ene-15	08-ene-15	08-ene-15	REAL	REAL	09-ene-15	09-ene-15	sin	004-2015	30,091.00		30,091.00		
Publicidad y Propaganda	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	005-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	REAL	REAL	09/01/2015	09/01/2015	sin	005-2015	26,131.00		26,131.00		
ceremonial y protocolo	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 16-00-000	006-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	-	-	09/01/2015	09/01/2015	sin	006-2015	93,256.00		93,256.00		
Prendas de Vestir	3C	Prevencion Educativa	007-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	REAL	REAL	09/01/2015	09/01/2015	sin	007-2015	19,977.00		19,977.00		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	008-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	-	-	09/01/2015	09/01/2015	sin	008-2015	32,935.00		32,935.00		
Combustibles y Aceites	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	009-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	-	-	09/01/2015	09/01/2015	sin	009-2015	120,405.00		120,405.00		
Equipo de Transporte		Tratamiento y Rehabilitación 11-00-000		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Equipo Médico y Laboratorio	3 C	Tratamiento y Rehabilitación 11-00-000	010-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	-	-	09/01/2015	09/01/2015	sin	010-2015	20,000.00		20,000.00		
equipo de comunicaciones	3 C	Tratamiento y Rehabilitación 11-00-000	011-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	-	-	09/01/2015	09/01/2015	sin	011-2015	2,000.00		2,000.00		
equipo de computo	3 C	Tratamiento y Rehabilitación 11-00-000	012-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	REAL	REAL	09/01/2015	09/01/2015	sin	012-2015	40,000.00		40,000.00		
herramientas y repuestos mayores	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	013-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	REAL	REAL	09/01/2015	09/01/2015	sin	013-2015	17,500.00		17,500.00		
productos de papel y otros	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	014-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	REAL	REAL	09/01/2015	09/01/2015	sin	014-2015	39,746.50		39,746.50		
Equipos Varios de oficina	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000-00-000	015-2015	05/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	REAL	REAL	09/01/2015	09/01/2015	REAL	015-2015	7,000.00		7,000.00		
TOTAL (Y CADA CATEGORIA)														Estimado		169,363.00	436,585.50	

Fecha de emisión: 09/01/2015
Fecha de Aprobación: 20/01/2015

Fecha de Actualización: 09/01/2015
Fecha de Aprobación: 20/01/2015

Fecha de Registro ONCAE: COMBAAA
Fecha de Actualización ONCAE: COMBAAA



Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA		Clave Institucional
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA		Correlativo de este contrato
Elementos de Limpieza	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, -00-000		016-2015
Útiles de oficina	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, -00-000		017-2015
Útiles y Materiales Eléctricos	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, -00-000		018-2015
Otros Repuestos Accesorios(toners, cd,	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, -00-000		019-2015
Servicios de Imprenta	3C	01-00-000, 11-00-000-12-00-000,-00-000		020-2015
Publicidad y Propaganda	3C	01-00-000, 11-00-000-12-00-000		021-2015
ceremonial y protocolo	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, -00-000		022-2015
Prendas de Vestir		Prevencion Educativa		
Productos Farmaceuticos y Combustibles y Aceites	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000 -00-000		023-2015
Equipo Medico y Laboratorio	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, -00-000		024-2015
equipo de comunicaciones	3C	01-00-00-11-00-000-12-000-00-000		025-2015
equipo de computo	3 C	Tratamiento y Rehabilitacion		026-2015
herramientas y respuestos mayores	3C	01-00-000-11-00-000-12-00-000-00-000		027-2015
Productos de Papel y Carton	3C	01-00-000-11-00-000-12-00-000-00-000		028-2015
TOTAL (X CADA CATEGORIA)				

Fecha de emisión:	05/01/2015
Fecha de Aprobación:	20/01/2015



Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

DOCTOR OSCAR GOMEZ DIRECTOR GENERAL IHADFA



SECRETARÍA DE ESTADO/IIADFA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario	Contrato (s)	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, ZC, CD,	correlativo del POA	Correlativo de esta contrato	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	-	-	Estimada	Realizada	REAL	REAL	REAL	REAL
Elementos de Limpieza	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	029-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	028-2015	15,000.00	15,000.00
Útiles de oficina	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	030-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	030-2015	3,400.00	3,400.00
Utiles y Materiales Electricos				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Otros Repuestos	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	031-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	031-2015	40,840.00	40,840.00
Accesorios(toners, cd, dvd, y	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	032-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	032-2015	30,091.00	30,091.00
Servicios de Imprenta	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	032-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	033-2016	26,131.00	26,131.00
Publicidad y Propaganda	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	033-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	034-2013	93,258.00	93,258.00
cereemonial y protocolo	3C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	034-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	035-2016	22,938.00	22,938.00
Prendas de Vestir		Prevencion Educativa		01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	036-2015	120,408.00	120,408.00
Productos Farmaceuticos y Medicinales	3C	01-00-000-11-00-000-12-00-000-13-00-000	035-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	037-2015	2,000.00	2,000.00
Combustibles y Aceites	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	036-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	038-2016	40,000.00	40,000.00
Equipo Medico y Laboratorio				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
equipo de comunicaciones	3C	01-00-000-11-00-000-12-00-000-13-00-000	037-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	039-2015	17,650.00	17,650.00
equipo de computo	3 C	Tratamiento y Rehabilitacion	038-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	040-2016	39,746.50	39,746.50
herramientas y respuestas mayores	3C	01-00-000-11-00-000-12-00-000-13-00-000	039-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	040-2016	39,746.50	39,746.50
Productoda de Papel Carbon	3C	01-00-000-11-00-000-12-00-000-13-00-000	040-2015	01-Jul-15	04-Jul-15	06-Jul-15	06-Jul-15	REAL	REAL	07-Jul-15	07-Jul-15	n/n	040-2016	39,746.50	39,746.50
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)				REAL	REAL	REAL	REAL			REAL	REAL		Estimada	\$51,408.00	\$51,408.00

Fecha de emisión:	05/01/2015
Fecha de Aprobación:	20/01/2015

Fecha de Actualización:	05/01/2015
Fecha de Aprobación:	20/01/2015

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

DOCTOR OSCAR GOMEZ DIRECTOR GENERAL IHADFA



SECRETARÍA DE ESTADO/HADFA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO

[illegible]

Fecha de emisión:	05/01/2014
Fecha de Aprobación:	20/01/2014

Fecha de Actualización:	05/01/2014
Fecha de Aprobación:	20/01/2014

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

DOCTOR OSCAR GOMEZ DIRECTOR GENERAL IHADFA
ABOGADA VERONICA VARELA JEFE FUNCIONAL DIVISION ADMINISTRATIVA IHADFA
GERSON OCHOA JEFE SERVICIOS GENERALES IHADFA