



Tegucigalpa M.D.C. 22 de Diciembre de 2020

Licenciada
Patricia Asfura
Directora Ejecutiva
PANI
Su Oficina

Estimada Licenciada Asfura:

Le saludamos cordialmente deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

Estamos remitiendo la documentación correspondiente a los Avances del Proyecto Apuntemos Juntos, Una Propuesta Innovadora de Cumplimiento de Derechos, cuyo contenido es el siguiente:

- Nota de Solicitud.
- Informe de Avances del Proyecto.
- 3 CD con la información gravada.
- Manual de Salvaguarda.
- Fotografías de artes del ciclo de webinars Giremos Juntos Hacia La Inclusión.
- Evidencia de los videos Campaña Giremos Juntos Hacia La Inclusión.
- Manual de Derechos de las niñas y niños.
- Manual Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad.
- Marco Legal de Protección para las Personas con Discapacidad.

Agradeciéndole por su fina atención a la presente

Atentamente


Etc. Gloria Lopez
Directora Ejecutiva





Programa De Rehabilitación de Parálisis Cerebral “PREPACE”

Informe de Avances Proyecto

“Apuntemos Juntos una Propuesta Innovadora de cumplimiento de Derechos”

III Fase: Noviembre del 2020

Directora Ejecutiva: Gloria de López

Acuerdo de Funcionamiento Secretaría de Educación: N°77737-SE-2011

Dirección Física, postal y electrónica: Colonia 21 de Octubre, calle principal,
Sector 3, casa número 1214

Teléfonos 22 21 04 42, 22 36-77 13

E mail : prepape_22@yahoo.com

Responsable Técnico Financiero: Licenciada Gloria López Vásquez

Orientación principal de la institución: Rehabilitación Integral dirigida a personas con discapacidad Neuromotora y sensorial

1 Visión:

PREPACE, ser una institución modelo, líder en la atención en rehabilitación integral y procesos de inclusión con calidad para las personas en condición de discapacidad, prioritariamente con parálisis cerebral, trastornos neuromotores y/o necesidades educativas especiales a nivel nacional; contribuyendo a la equiparación de oportunidades para su inclusión a la sociedad en el respeto a sus derechos y con la mejora de sus niveles de bienestar y el de su familia.



Tegucigalpa, M.D.C. Noviembre 2020

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los avances tanto técnicos como financieros del proyecto “**Apuntemos Juntos una Propuesta Innovadora de cumplimiento de Derechos**”, convenio suscrito entre El PANI y ACREPACE/PREPACE, los objetivos de este proyecto están en armonía con la Convención de Naciones Unidas pro Derechos de las PcD.

Contribuyendo a mejorar el acceso oportuno y de calidad a servicios de intervención temprana, educación, salud, terapéuticos, recreación y esparcimiento de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Actividad	Porcentaje de avance	Observaciones
2.2 Instalación de tubería subterránea de gas propano. Compra de 2 chimbos grande de gas.	Ejecución en un 100 %	Contraparte PREPACE, construir el espacio físico, donde se instalará el cilindro de gas.
2.4 Desarrollo (1) exposición (alimentos para 50 personas x Lps 100.00, montaje, materiales, contraparte insumos para elaboración de materiales y dispositivos, Lps. 5,000.00, aporte movilización de 12 voluntarios y docentes de proyectos RBC Lps 250.00 c/u Lps 3,000.00	0%	Esta actividad, considerando que debe ser presencial no se realizó, además el cierre de los centros educativos y la carga de teletrabajo de los docentes, no permitió realizarlo; por lo que solicitamos poder realizarlo en Enero de forma presencial.
2.5 Realización diagramación Lps. 3,000.00 e impresión de 90 documentos de Sistema de Comunicación Alternativa y materiales de apoyo de 50 páginas c/u Lps. 100.00 (Lps, 9000.00)	Ejecutado	Ejecutado.

<p>2.6 Alimentos para el desarrollo de 3 jornadas de formación dirigida a 50 docentes voluntarias y familias Lps 100.00 c/u (Lps. 5000.00x 3 jornadas= Lps 15,000.00) aporte al transporte de 12 participantes de proyectos RBC Lps 250.00 c/u, (12xLp 250.00 = 3,000.00 x 3 = Lps 9,000.00</p>	<p>!00% ejecución de procesos En formación el 100%</p>	<p>Esta formación se realizó Virtualmente en coordinación, con Secretaría de Educacion, CBM y Proyecto de Inclusión y Equidad, UE, sobre el Diseño Universal de los Aprendizajes, que permite la educación inclusiva de las personas con discapacidad. y con NEI; con la participación de 430 docentes de PREPACE del programa pedagógico presencial, docentes itinerantes y de los centros educativos atendidos del programa de Inclusión Educativo, voluntarios y docentes del programa de DIBC .Como resultado se sugiere, la aplicación del DUA para ser presentado en el encuentro presencial/virtual, planificado para el mes de febrero 2021,</p> <p>(Ver explicación adjunta)</p>
<p>2.7 Desarrollo de curso 6 meses de LESH0 (192 horas) en 24 visitas dirigido a 15 personas Lps 27,000.00 monto del curso , Alimentación 24 visitas x 16 personas x 100.00 c/u Lps 38,400.00, Contraparte compra de manuales</p>	<p>70 % de ejecución</p>	<p>Pendiente finalización del Curso, dado que estaba programado por 6 meses, la transferencia se hicieron tarde.</p> <p>Manuales LESH0, los entregan, el próximo 28 del presente mes.</p>
<p>2.9 Desarrollo de reuniones (Transporte para 5 reuniones x 4 personas x Lps 100.00 = Lps 2,000.00 aporte mejoras en</p>	<p>15 % en reuniones virtuales.</p>	<p>Pendiente para enero 2021, sin embargo se han realizado reuniones virtuales.</p>

<p>accesibilidad física, tecnológica, comunicación e información Lps 10,000.00 aporte evento inauguración Lps 1,500.00</p>		
<p>3.2 Aporte para el pago de transporte, dos veces por semana durante 5 meses, para que los niños del Hogar PREPACE El Hatillo asistan al Programa desarrollado en PREPACE sede.</p>	<p>Se ha ejecutado el 100%</p>	<p>Lo pendiente pagado</p>
<p>4.2 Merienda para el desarrollo de modulo (2 veces semanales durante 2 meses sobre Formación Humana dirigido a 32 jóvenes x Lps 30.00 c/u)</p>	<p>Ejecutado en un 100% virtualmente (Ver información adjunta)</p>	<p>No la ejecución financiera</p>
<p>4.4 Diagramación e impresión del documento del Sistema de Información , material formativo y promocional relacionado con el Sistema de Salvaguarda y Protección y del programa de Protección de PREPACE, impresión de 100 brochurs del programa Lps 600.00</p>	<p>100 % de ejecución</p>	<p>Contra parte impresión: PREPACE</p>
<p>4.5 Desarrollo de "Campaña Día Internacional de la Paralisis Cerebral , Discapacidad No Significa Incapacidad" impresión de 100 brochurs informativos 50 afiches Lps. 2,500.00, 100 almuerzos x Lps 100.00 c/u = Lps 10,000.00, aporte</p>	<p>La campaña se hizo al 100 % virtualmente, pero no el gasto de alimentos.</p>	<p>Pendiente alimentos</p>

movilización Lps. 3,000.00		
4.6 Alimentos para el desarrollo de retiro de Sanidad Interior con 60 padres y madres de familia x Lps 120.00 c/u = Lps. 7,200.00 aporte transporte Lps 600.00, Estipendio Facilitador Lps. 2,000.00	100 % ejecutado	Ejecutada
5.2 Alimentos y transporte para personal voluntario para el desarrollo de (5) reuniones x Lps 100.00 con 30 familias y voluntarios a fin de fortalecer el Zika y estructuración del programa de atención a niños con síndrome congénito por Zika con apoyo externo	No se ejecuto	Difícil realizarlo presencial y virtualmente, por la carencia de manejo de tecnología y equipo en muchas de las familias de las comunidades. Programado para febrero 2021
5.3 Aporte para el desarrollo de (2) brigadas medicas especializadas en Ciudad España y Marale	100 % realizado	Realizado en comunidades
5.4 Fortalecimiento de sistema de referencia a especialidades y dotación de herramientas especificas, lentes, audífonos u otros auxiliares específicos.	95 % ejecutado	Pendiente citas medicas y entrega de adaptaciones para algunos niños, por no tenerlos la empresa
5.5 Compra de Equipo y materiales odontológicos	100 % ejecutado	Ejecutado