

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FONDOS NACIONALES/FONDOS PROPIOS
 TEGUCIGALPA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	MATERIAL PLASTICO	2C	ACT/OBRA-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	13/02/2015	17/02/2015	23/02/2015	26/02/2015	REAL	REAL	L. 24,500.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	392901(ENGRAPADORAS, TUJERAS, BASE PARA TAPE, SACAGRAPAS, CUENTA FACIL, CORRECTOR EN CINTA, CLIPS, MARCADORES)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	16/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2015	20/02/2015	26/02/2015	02/03/2015	REAL	REAL	L. 22,452.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	33100 (PAPEL BOND T/C, T/O, T/L)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/02/2015	20/02/2015	27/02/2015	06/03/2015	REAL	REAL	L. 39,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4	39600(TINTAS TONERS CARTUCHOS, PARA IMPRESORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	17/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015	REAL	REAL	L. 100,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	REAL	L. 185,952.00	L. -		

Nota: En el presente PACC estan reflejados los montos de acuerdo a la aprobacion del Soberano Congreso de la Republica, cabe mencionar que la Secretaria de Finanzas programa la ejecucion de los mismos trimestralmente.

Fecha de emisión:	09/01/2015
Fecha de Aprobación:	14/01/2015

por:	PSG/ ADMON DGMM
Aprobado por:	DIRECCIÓN GENERAL

Fecha de Modificación	N/A
Fecha de Aprobación	N/A

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL