

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FONDOS PROPIOS (TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA)
TEGUCIGALPA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	(42110) OCHO ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 26,727.68	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	(42110) TRES ARMARIOS	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 20,126.40	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	(42600) OCHO COMPUTADORAS	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 55,200.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4	(42110) DOS ESCRITORIOS	2C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 6,125.36	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
5	(42110) DOS ESTANTES	2C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 3,512.32	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
6	(42120) CUATRO BATERIAS (ups)	2C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 6,904.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
7	(39600) ONCE IMPRESORAS	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 64,350.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
8	(42500) CUATRO FAX	2C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 8,792.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
9	(42110) SIETE SILLAS EJECUTIVAS	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 16,526.72	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L. 208,264.48	L. -	
																									REAL	#JREFI	#JREFI	

Nota: En el presente PACC estan reflejados los montos de acuerdo a la aprobacion del Soberano Congreso Nacional de la Republica, cabe mencionar que la Secretaria de Finanzas programa el desembolso para la ejecucion de los mismos trimestralmente.

Fecha de emisión: 05/09/2012
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: PSG/ ADMON DGMM
Aprobado por: DIRECCIÓN GENERAL

Fecha de Modificación
Fecha de Aprobación

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL * Nelson Willys Mejía Mejía
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FONDOS PROPIOS(FIDEICOMISO)
TEGUCIGALPA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
10	CUATRO SILLAS SEMIEJECUTIVAS	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 9,533.44	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
11	CUATRO SILLAS SECRETARIALES	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 2,243.96	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
12	CUATRO SILLAS DE ESPERA	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 2,927.96	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
13	SEIS KIT DE MESAS PARA COMPUTADORA E IMPRESORA	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 3,084.48	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
14	OCHO MAQUINAS DE ESCRIBIR	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 27,400.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
15	CUATRO AIRES ACONDICIONADO (MINI-SPLIT)	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 37,280.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
16	UN OASIS	2C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	12/01/2013	14/01/2013	15/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	22/01/2013	23/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	29/01/2013	31/01/2013	REAL	REAL	L. 3,191.98	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
17	DOS MOTOCICLETAS TODO TERRENO	3C	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	29/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	13/02/2013	14/02/2013	16/02/2013	REAL	REAL	L. 64,756.16	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
18	DOS VENTILADORES	CD	Act./Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REAL	REAL	L. 1,101.32	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
																							Estimada	REAL	L. 151,519.30	L. -		
																								REAL	#JREFI	#JREFI		

Nota: En el presente PACC estan reflejados los montos de acuerdo a la aprobacion del Soberano Congreso de la Republica, cabe mencionar que la Secretaria de Finanzas programa la ejecucion de los mismos trimestralmente.

Fecha de emisión:	05/09/2012	Emitido por:	PSG/ ADMON DGMM	Fecha de Modificación:		Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:		Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	DIRECCIÓN GENERAL	Fecha de Aprobación:		Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:		Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL * Nelson Willys Mejía Mejía
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FONDOS NACIONALES/ FONDOS PROPIOS(FIDEICOMISO)
TEGUCIGALPA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
19	UNA PIZARRA	2C	Act/Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	29/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	13/02/2013	14/02/2013	16/02/2013	REAL	REAL	L. 4,139.52	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
20	TRES CORTINEROS	2C	Act/Obra-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	29/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	04/02/2013	05/02/2013	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	08/02/2013	11/02/2013	12/02/2013	13/02/2013	14/02/2013	16/02/2013	REAL	REAL	L. 2,500.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
21	33300 (PAPEL BOND MEMBRETADO T/C, T/O, T/L)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 51,500.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
22	33300 (DIPLOMAS VARIOS EMCA OMOA, CECAMARH, EMCA CEIBA, SOBRES MANILA MEMBRETADOS, SOBRES MANILA, SOBRES AEREOS MEMBRETADOS, MANUAL ES VARIOS EMCA OMOA)	3C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 65,100.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
			ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
23	35800 (PLASTICO PARA LAMINAR T/C Y T/O)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 53,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
24	39200 (CARATULAS T/C VARIOS COLORES)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 15,741.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
25	33400(VASOS, TENEDORES, VASOS TERMICOS/ VASOS CONICOS)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2013	01/02/2013	03/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	REAL	REAL	L. 26,111.80	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
26	33400 (PLATOS PLASTICOS GRANDES, PEQUEÑOS, SERVILLETAS)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2013	01/02/2013	03/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	REAL	REAL	L. 5,517.40	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L. 223,609.72	L. -	
																							REAL	#REF!	#REF!	

Nota: En el presente PACC estan reflejados los montos de acuerdo a la aprobacion del Soberano Congreso de la Republica, cabe mencionar que la Secretaria de Finanzas programa la ejecucion de los mismos trimestralmente.

Fecha de emisión:	05/09/2012
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Emitido por:	PSG/ ADMON DGMM
Aprobado por:	DIRECCIÓN GENERAL

Fecha de Modificación	
Fecha de Aprobación	

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL * Nelson Willys Mejía Mejía
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FONDOS NACIONALES/FONDOS PROPIOS
TEGUCIGALPA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
27	33400(PAPEL HIGIENICO)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2013	01/02/2013	03/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	REAL	REAL	L. 10,652.16	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
28	33200 (ALCOHOL, CURITAS IBUPROFENO, PAPANOL, LORATADINA, AMOXICILINA, ALGODON, PEPTOBISOMOL, MEBOCANINA, ALKASELZEZER, ALKAD, TABICIN ANTIGRIPLA, PANADOL	2C	ACT/OBRA-002 FIDEICOMISO	121	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2013	01/02/2013	03/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	REAL	REAL	L. 46,680.30	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
29	39200 (ENGRAPADORAS, TIJERAS, BASE PARA TAPE, SACAGRAPAS, CUENTA FACIL, CORRECTOR EN CINTA, CLIPS, MARCADORES)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 10,000.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
30	33100 (PAPEL BOND T/C,T/O, T/L)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 27,286.90	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
31	39200(MARCADORES PERMANENTES, DE PIZARRA,ALMOHADILLAS PARA SELLO,)	3C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 7,299.55	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
32	39100(JABON PARA MANOS, DESODORANTE AMBIENTAL, AMOROLD EN GALON, DETERGENTE INDUSTRIAL, MECHAS PARA TRAPEADOR)	3C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2013	01/02/2013	03/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	10/04/2013	11/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	18/04/2013	19/04/2013	REAL	REAL	L. 18,995.50	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
33	39600(TINTAS TONERS CARTUCHOS, PARA IMPRESORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR)	2C	ACT/OBRA 01	121	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	17/04/2013	19/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	24/04/2013	25/04/2013	26/04/2013	30/04/2013	REAL	REAL	L. 69,342.59	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
																							Estimada	REAL	L. 190,257.00	L. -
																							REAL	#¡REF!	#¡REF!	

Nota: En el presente PACC estan reflejados los montos de acuerdo a la aprobacion del Soberano Congreso de la Republica, cabe mencionar que la Secretaria de Finanzas programa la ejecucion de los mismos trimestralmente.

Fecha de emisión:	05/09/2012	por:	PSG/ ADMON DGMM	Fecha de Modificación		por		Fecha de Registro ONCAE:		Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	DIRECCIÓN GENERAL	Fecha de Aprobación		Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:		Actualizado por:	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL * Nelson Willys Mejía Mejía
DIRECTOR GENERAL