

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal


UNIDAD: Servicios Educativos

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	Cuarto Trimestre 2020 (octubre-diciembre).
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Programas de EANF.
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional.
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que acreditan sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la Certificación de Personas hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de los

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen procesos educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Unidad de Servicios Educativos 2239-02-02, coordinador de la unidad responsable del proyecto Julio Cesar Miralda miraldajulio@hotmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2020
6. Estado del proyecto (actual)	El proyecto se mantiene según lo planificado, habiendo retrasos significativos en los plazos establecidos por la pandemia del COVID-19 que actualmente a traviesa el país y el mundo, los cuales se han ido buscando mecanismos para ir superándolos a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 445,960.11
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2020
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo y seguimiento en comunicación oficial brindada por personal ejecutivo de la CONEANFO.
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación con enlaces de las ET y de instituciones externas para desarrollar procesos de certificación. •
	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el año 2020, 571 aprendices de los cuales 281 son hombres y 290 son mujeres que participaron en diferentes áreas de formación técnica con mira a la inserción laboral.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<ul style="list-style-type: none">• Recepción y análisis de solicitudes de instituciones interesadas en los procesos de certificación de aprendizaje.• Monitoreo y seguimiento de la formación realizada en las diferentes ET de la CONEANFO.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none">• No hay variaciones
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none">• No hay variaciones
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	<ul style="list-style-type: none">• No existen cambios en el alcance del proyecto.



Julio César Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

