

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	Cuarto Trimestre 2020 (de octubre a diciembre)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración de diseños curriculares nuevos. ▪ Complementación y actualización de diseños curriculares. ▪ Validación técnica y validación en terreno ▪ Elaboración de material didáctico (módulos, manuales, guías).

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración de lineamientos técnicos-pedagógicos y administrativos, para la aplicación de diseños curriculares.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica	Unidad de Servicios Educativos 2239-0202, coordinador de la unidad responsable del proyecto Julio Cesar Miralda miraldajulio@hotmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero 2020
6. Costo de Finalización del Proyecto	L. 562,252.83
7. Fecha de Finalización del Proyecto	Diciembre de 2020
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de elementos curriculares a solicitud de instituciones externas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de elementos curriculares a implementar por las ET.
	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la revisión y rediseño de la metodología de los proyectos de EIT y del PNET.
	<ul style="list-style-type: none"> • Completación del plan general de la curricula de agroecología.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> • No hay variaciones
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • No hay variaciones

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	<ul style="list-style-type: none">• No existen cambios en el alcance del proyecto.
--	--



Julio César Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

