



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

Namasigüe 04 de Enero del 2021

Srita.

Noelia Flores

Oficial de Acceso La Información Pública

Su Oficina.

**Estimada, Srita. Flores.**

En respuesta al oficio N°: OIP-005-2019, recibido en este departamento haciendo mención al requerimiento de información que este departamento dispone, específicamente de proyectos de infraestructura, le envío a usted lo solicitado.

Contratos otorgados en el mes de Diciembre del 2020

**Diciembre: 2020**

N°	Contratista	Descripción	Monto del Contrato(Lps.)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1.	Yelson Gómez Aguilera	Contrato por Mano de Obra Rehabilitación de Puente Hamaca(peatonal) Barrio: Santa Ana/Namasigüe.	28,571.43	03 de Diciembre del 2020	12 de Diciembre del 2020



Donal Ramiro Martínez C.  
Unidad Técnica Municipal (UTM)

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

Nº 0008545

4489

Día	Mes	Año
15	12	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Nelson Gomez Aguilera

La Suma de: veinte y cinco mil lempiras exactos

Lps. 25,000.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: \_\_\_\_\_

Actividad: Construcción Puente de Homaca Bº

Gasto Corriente  Gasto Capital  Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bien Capitalizable
		47210	Construcción y mejora de Bien en Dominio Publico.
TOTALES			
Pago por construcción de mano de obra proyecto rehabilitación puente homaca peatonal en barrio Santa Ana contratista Nelson Gomez Aguilera			
ch # 10228904			
LPS. 25,000.00			

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo  Cheque

Identidad No. 0609-1965-00192

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 15 12 2020  
Día Mes Año

Firma del Interesado



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE

Administración Douglas Oreste D'Vicente Jarquin  
Choluteca, Honduras C. A. Tel: Cel: 3176-8272

**Lps.** 25,000.00

RECIBO: N° 0006512

Recibí de Tesorería Municipal

La Cantidad de: veinte y cinco mil lempiras exactas

Por Concepto de: Pago por construcción de mano de obra  
proyecto rehabilitación puente hamaca peatonal en barrio  
Santa Ana contratista Yelson Gomez Aguilera

ch#10228904

IMPRENTA SAN JOSÉ OBRERO TEL: 2782-5465 RTN.06019003192314. QUIM 10

Fecha: 15 De Diciembre Del 2020

FIRMA

### CONCEPTO DE PAGO

Pago por construcción de mano de obra proyecto rehabilitación  
puente hamaca peatonal en barrio Santa Ana contratista  
Yelson Gomez Aguilera

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	Yelson Gomez Aguilera	25,000.00	

CHEQUE N.°  
10228904

HECHO POR

REVISADO POR

15-12-2020

RECIBÍ CONFORME

FECHA



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

## CONTRATO DE CONSTRUCCION POR MANO DE OBRA

### Hoja 1/3

**“PROYECTO, REHABILITACION DE PUENTE HAMACA (PEATONAL), BARRIO SANTA ANA, MUNICIPIO DE NAMA SIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”**

Nosotros: **Douglas Orestes D'Vicente Jarquin**, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con Identidad N° **0609-1964-00351**, actuando en mi condición de **Alcalde Municipal** del Municipio de Namasigüe acreditado mediante Acuerdo N° 122-2010 otorgado por el Tribunal Supremo Electoral publicado en el diario oficial La Gaceta de fecha 17 de Diciembre del 2017, denominado en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte y por la otra parte el señor: **Yelson Gómez Aguilera**, Maestro de Obra, mayor de edad, casado, hondureño y residente en Barrio Santa Ana, Municipio de Namasigüe, Departamento de Choluteca, con tarjeta N° **0609-1965-00142** quien actúa en mi condición de Contratista con facultades suficientes para firmar este Contrato y quienes para efectos del presente Contrato será referido como **El Contratante y El Contratista** respectivamente, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato, siendo entendido que será regulado por las cláusulas y disposiciones legales siguientes: **PRIMERA. Objeto del Contrato:** El presente Contrato, tiene por objeto la contratación del Sr. **Yelson Gómez Aguilera**, para **La Rehabilitación del puente hamaca (peatonal)**, que fue dañado por las lluvias de las tormentas **ETA y IOTA, Barrio Santa Ana**, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, de acuerdo a la oferta por el presentada, dicha obra se ejecutara bajo las siguientes características: a) Desmontaje de madera de la calzada del puente, b) Desmontajes de cables de acero, c) Instalación y tensado de cables que sostienen el puente, d) Soldaduras en argollas para atar los cables e) Instalación de madera para la calzada del puente, f) Instalación de malla ciclón en ambos costados del puente, g) Limpieza en aproximaciones del puente, **SEGUNDA. Tipo de Contrato:** **El Contratante y el Contratista** acuerdan que este contrato es en base a Costos Unitarios. **TERCERA. Documentos que forman parte de este Contrato:** Forman parte de este Contrato los siguientes documentos: a) La Oferta Económica presentada por el Contratista, b) El contenido de este Contrato. **CUARTA. Responsabilidades de las partes: DEL CONTRATISTA:** a) El Contratista asume la responsabilidad total sobre los trabajos descritos en la cláusula primera, los cuales se realizaran con los procedimientos y las aprobaciones otorgadas por el Ingeniero Supervisor, b) Todo lo correspondiente a mano de obra necesaria a usar en la construcción del proyecto objeto de este Contrato y c) Es convenido que el Contratista, en la presentación actuará de acuerdo al mejor interés de Contratante y su comportamiento será guiado por normas generalmente aceptadas de conducta profesional; **DEL CONTRATANTE.** a) Proveerá al Contratista de toda la asistencia que sea necesaria para el desarrollo de este Contrato, b) Ejecutar con la debida diligencia la revisión, aprobación, y autorización del pago estipulado de la cláusula sexta de este Contrato y d) Hacer efectivos el valor pactado en este Contrato. e) Al contratista se le deducirá el 12.5% del monto del contrato por la Alcaldía Municipal, **QUINTA. Iniciación y plazo de entrega:**



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D. Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

## CONTRATO DE CONSTRUCCION POR MANO DE OBRA

### Hoja 2/3

**“PROYECTO, REHABILITACION DE PUENTE HAMACA (PEATONAL), BARRIO SANTA ANA, MUNICIPIO DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”**

El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objetos de este Contrato, al momento de firma de este Contrato; el plazo de entrega de la obra totalmente terminada será de Diez (10) días calendario a partir de la firma del Contrato la que se tomará como ORDEN DE INICIO. **SEXTA. Monto del contrato y forma de pago:** El valor del presente contrato asciende a la suma de **Veintiocho Mil Quinientos Setenta Y Uno Lempiras (Lps.28, 571.43)** del valor total del Contrato monto que será cancelado, mediante un solo pago correspondiente al 100% del contrato, debidamente aprobado por el Ingeniero Supervisor, **SEPTIMA: Multas.** El Contratista pagara a La Municipalidad la Cantidad de Treinta y Cinco Lempiras con 71/100(Lps.35.71) en Concepto de Multa por cada día de retraso cuando este fuera provocado por Causas imputables al Contratista. **OCTAVA: Causa de Resolución del Contrato:** Cualquiera de las partes contratantes podrá invocar la resolución del Contrato por cualquiera de las siguientes causas: 1). El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas, 2). La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de la misma, 3) La muerte del Contratista individual, si no pudieren concluir la obra sus sucesores, 4) La suspensión de pagos al contratista, 5) El mutuo acuerdo de las partes, 6) Los motivos de interés públicos sobrevivientes a la celebración del Contrato que imposibiliten su ejecución y 7) Las demás que establezca expresamente el contrato, La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento así como cualquier otra que afecte los intereses del Proyecto. **NOVENA. Solución de conflictos y leyes aplicables:** Si existiera alguna desavenencia con motivos o con ocasión de la ejecución e interpretación de este Contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen entendimiento extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado primero de Letras de Choluteca. Éste contrato se suscribe a las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente de La República de Honduras que le sean aplicables. Este Contrato no se registrará por las normas contenidas en el Código de Trabajo, ni por la Legislación Laboral, ya que su carácter es enteramente Civil. Ambas partes expresan su conformidad con el contenido de las cláusulas anteriores, obligándose a su fiel cumplimiento y para constancia firman el presente Contrato en el Municipio de Namasigüe, Departamento de Choluteca a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinte.



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272


## CONTRATO DE CONSTRUCCION POR MANO DE OBRA

Hoja 3/3

**“PROYECTO, REHABILITACION DE PUENTE HAMACA (PEATONAL), BARRIO SANTA ANA, MUNICIPIO DE NAMA SIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”**



Douglas Orestes D' Vicente J.  
Alcalde Municipal  
CONTRATANTE



Yelson Gomez Aguilera  
Nº. Identidad 0609-1965-00142  
CONTRATISTA



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

## AUTORIZACION PAGO

**Proyecto:** Rehabilitación de puente hamaca (peatonal)  
Barrió Santa Ana, Namasigüe, Choluteca.

**Contrato de:** Construcción por Mano de Obra

**Código del Proyecto:**

**Fuente de Financiamiento:**

## AUTORIZACION PARA ELABORACION DE PAGO

**PARA:** Douglas D'Vicente  
Alcalde Municipal  
Namasigüe.



**DE:** Donal Ramiro Martínez  
Unidad Técnica Municipal (UTM)



**ASUNTO:** PAGO

**FECHA:** 14 de diciembre del 2020

En virtud de haber concluido con las actividades encomendadas en dicho contrato, se autoriza la entrega del pago del Proyecto: **Rehabilitación de puente hamaca (peatonal)**, por un monto de **Lps.28, 571.43** correspondiente al 100% del monto del Contrato.

**EJECUTOR:** Yelson Gómez Aguilera

**PROYECTO:** código

**CONTRATO:** Construcción por mano de obra

**FINANCIADOR:**

**Nota:** **Deducir el 12.50% de I.S.R.**

Atentamente.

I.S.R. = Lps. 28,571.43x12.5%= **Lps. 3,571.43**

**TOTAL A PAGAR= MONTO CONTRATO – I.S.R.**

**TOTAL A PAGAR= Lps. 28,571.43-Lps. 3,571.43= Lps. 25,000.00**

**TOTAL A PAGAR= Lps. 25,000.00**

3591.43

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**YELSON / GOMEZ AGUILERA**

HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 04 MAYO 1965  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 19 FEBRERO 2017

**0609-1965-00142**



00162240-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

**YELSON / GOMEZ AGUILERA**  
**0609-1965-00142**

**MUNICIPIO DE NAMASIGUE  
ALCALDIA MUNICIPAL**

---

**Departamento de Choluteca**

**PROYECTO**

**REPARACION PUENTE HAMACA  
(PEATONAL)  
SOBRE QUEBRADA  
NAMASIGUE**

*Namasigüe, Choluteca*

*Honduras, C. A.*

*Noviembre, 2020*

## INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

### 1.1 TITULO DEL PROYECTO

Reparación de puente hamaca sobre quebrada Namasigüe

**UBICACIÓN:** Namasigüe.

Municipio de Namasigüe, Depto. De Choluteca

### 1.2 PROMOTOR

Beneficiarios

### 1.3 TAMAÑO Y DIMENSION DE LA OBRA

Consistirá en reparar el puente, con las características constructivas que se adjuntan.

Longitud= 44.00 metros lineales.

Las actividades comprenden aspectos a considerar así:

- 1) La alcaldía proporciona la mano de obra.

### 1.4 COSTO TOTAL DE LA OBRA

El concepto por mano de obra asciende a la cantidad estimada de Lps.29, 000.00

### 1.5 DURACION

El proyecto se realizaría en un periodo de diez (10) días.

## ASPECTOS GENERALES

El presente trabajo se trata de reparar el puente peatonal o hamaca, localizado sobre la quebrada Namasigüe, en Namasigüe en el departamento de Choluteca.

Los usuarios de tal estructura han solicitado a la municipalidad de Namasigüe la posibilidad de una ayuda para su reparación la cual consistiría en proporcionar la mano de obra.

Actualmente el puente no reúne las condiciones de seguridad ya que toda la estructura de madera en el piso no está en las mejores condiciones y el barandal lateral de malla ciclón se encuentra en malas condiciones.

Se encuentra alguna madera que ha sido rescatada y está en buenas condiciones para ser utilizada además se precisa de la compra de algunas piezas para sustituir otras que están dañadas.

Se estima una longitud de 44.00 metros lineales.

Se requiere para habilitar la estructura lo siguiente:


- Instalar el piso de madera
- Instalar el barandal lateral de malla ciclón
- Instalar los tensores que son cables de acero
- Tensar los cables
- Completar algunas piezas de madera que se utiliza en el piso
- Las lluvias de las tormentas ETA e IOTA, dañaron la estructura

La importancia de la estructura es precisamente porque permite el paso de peatones, incluyendo estudiantes de nivel medio y alumnos escolares ya que en tiempo lluvioso la quebrada crece e impide el paso normal de los mismos.

## **SE PROPONE:**

Reparar la estructura en su totalidad

## Condiciones del Puente Peatonal



**Esta es la estructura para ser habilitada**





## Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

**Proyecto:** Reconstrucción Puente de Hamaca en Quebrada Namasigüe  
Namasigüe, Choluteca.

**Contrato:** Construcción por Mano de Obra

**Para:** Douglas D'Vicente  
Alcalde Municipal  
Namasigüe.

**De:** Donal Ramiro Martínez C.  
Unidad Técnica Municipal (UTM)

**Asunto:** Inicio de Actividades

**Fecha :** 03 de Diciembre del 2020



El señor, **Yelson Gómez Aguilera con identidad: 0609-1965-00142**, contratado para la reparación del puente hamaca sobre la quebrada Namasigüe, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, ha iniciado con el proceso constructivo de acuerdo a lo recomendado en las indicaciones técnicas.

Actividades realizadas:

- Desmontaje de la madera del piso del puente
- Desmontaje de la malla ciclón en los laterales
- Limpieza del cauce aguas arriba y aguas abajo

Atte.

Desmontando la madera del piso



Desmontando la malla lateral (barandal)



Limpeza del cauce



Quitando la madera para tensar los cables.





# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

**Proyecto:** Reconstrucción Puente de Hamaca en Quebrada Namasigüe  
Namasigüe, Choluteca.

**Contrato:** Construcción por Mano de Obra

**Para:** Douglas D'Vicente  
Alcalde Municipal  
Namasigüe.

**De:** Donal Ramiro Martínez C.  
Unidad Técnica Municipal (UTM)

**Asunto:** Avance de obra

**Fecha :** 07 de Diciembre del 2020



El señor, **Yelson Gómez Aguilera con identidad: 0609-1965-00142**, contratado para la reparación del puente hamaca sobre la quebrada Namasigüe, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, continua con el proceso constructivo de reparación del puente de acuerdo a lo recomendado en las indicaciones técnicas.

Actividades realizadas:


- Colocando la madera del piso del puente
- Tensando los cables de acero
- Tensando la malla lateral que sirve como barandal
- 

Atte.

## Reinstalando la madera del piso



Madera recuperada



**Colocando la madera del piso**



**Actividades de soldadura para sujetar los cables de acero**





# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Crestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

**Proyecto:** Reconstrucción Puente de Hamaca en Quebrada Namasigüe  
Namasigüe, Choluteca.

**Contrato:** Construcción por Mano de Obra

**Para:** Douglas D'Vicente  
Alcalde Municipal  
Namasigüe.

**De:** Donal Ramiro Martínez C.  
Unidad Técnica Municipal (UTM)

**Asunto:** Avance de obra

**Fecha :** 12 de Diciembre del 2020




El señor, **Yelson Gómez Aguilera** con identidad: 0609-1965-00142, contratado para la reparación del puente hamaca sobre la quebrada Namasigüe, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, continua con el proceso constructivo de reparación del puente de acuerdo a lo recomendado en las indicaciones técnicas.

Actividades realizadas:

- Colocada la madera del piso en un 90%
- Soldando los anclajes del puente en ambos extremos.
- 

Atte.

**Actividades de tensado de los cables**



**Reforzando los anclajes en ambos extremos**



**Madera colocada**



**Soldadura en ambos extremos**





# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Crestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

**Proyecto:** Reconstrucción Puente de Hamaca en Quebrada Namasigüe  
Namasigüe, Choluteca.

**Contrato:** Construcción por Mano de Obra

**Para:** Douglas D'Vicente  
Alcalde Municipal  
Namasigüe.

**De:** Donal Ramiro Martínez C.  
Unidad Técnica Municipal (UTM)

**Asunto:** Avance de obra

**Fecha :** 14 de Diciembre del 2020



El señor, **Yelson Gómez Aguilera** con **identidad: 0609-1965-00142**, contratado para la reparación del puente hamaca sobre la quebrada Namasigüe, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, concluyo con el proceso constructivo de reparación del puente de acuerdo a lo recomendado en las indicaciones técnicas.

Actividades realizadas:

- El puente está habilitado para el paso de los peatones.

Atte.



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

## AUTORIZACION PAGO

**Proyecto:** Rehabilitación de puente hamaca (peatonal)  
Barrió Santa Ana, Namasigüe, Choluteca.

**Contrato de:** Construcción por Mano de Obra

**Código del Proyecto:**

**Fuente de Financiamiento:**

## AUTORIZACION PARA ELABORACION DE PAGO

**PARA:** Douglas D'Vicente  
Alcalde Municipal  
Namasigüe.



**DE:** Donal Ramiro Martínez  
Unidad Técnica Municipal (UTM)



**ASUNTO:** PAGO

**FECHA:** 14 de diciembre del 2020

En virtud de haber concluido con las actividades encomendadas en dicho contrato, se autoriza la entrega del pago del Proyecto: **Rehabilitación de puente hamaca (peatonal)**, por un monto de **Lps.28, 571.43** correspondiente al 100% del monto del Contrato.

**EJECUTOR:** Yelson Gómez Aguilera

**PROYECTO:** código

**CONTRATO:** Construcción por mano de obra

**FINANCIADOR:**

**Nota:** Deducir el 12.50% de I.S.R.

Atentamente.

I.S.R. = Lps. 28,571.43x12.5%= Lps. 3,571.43

**TOTAL A PAGAR= MONTO CONTRATO – I.S.R.**

**TOTAL A PAGAR= Lps. 28,571.43-Lps. 3,571.43= Lps. 25,000.00**

**TOTAL A PAGAR= Lps. 25,000.00**

3571.43



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL 3176-8272

## INFORME FINAL OBRA DE INFRAESTRUCTURA

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Reparación puente hamaca (peatonal); sobre río Namasigüe  
Namasigüe, Departamento de Choluteca.

**Nombre del Contratista:** Yelson Gómez Aguilera

**Fecha de Presentación:** 14 de Diciembre del 2020

### **I. Descripción del Proyecto:**

La obra se ejecutó de acuerdo a los lineamientos técnicos o patrones establecidos, cumpliendo con las normas y especificaciones que rigen este tipo de estructuras.

Contempla el contenido de la obra como sigue:

- a) Longitud = 44.00 metros lineales
- b) Instalación de madera en el piso
- c) Reforzamiento de cables de acero
- d) Instalación de malla ciclón en costados laterales
- e) Curado de la madera
- f) Instalación de largueros
- g) Tensado de los cables de acero

Estimaciones del Proyecto:

Monto de la obra = Lp.28, 571.43 (mano de obra)

Se le pagaría al contratista en un solo pago establecido en el Contrato, así:

Total = Lps.28, 571.43

Se deduce el 12.50%


Las herramientas y el equipo asignado al Proyecto han sido suficientes para cumplir con el Contrato.



**PUENTE HAMACA HABILITADO**



**Antes de habilitar la estructura**



**Durante el proceso**



**Actividades de limpieza**



## Actividades de soldadura en ambos extremos



## Estructura habilitada

