



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	VICTOR VARELA
Sector, Sub sector	UNO
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Ubicación del Proyecto	<p style="text-align: center;">Coordenadas UTM del Proyecto 482948.00 m E, 1603698.00 m N</p>
Propósito	mejorar las condiciones físicas de la vivienda y así crear un mejor estado de vida
Descripción del Proyecto	Reparación de techos
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	VICTOR VARELA
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	2,500.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	100% En EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	2500.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	enero 2021



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer Ejecutado a 100 %
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Angel Alberto Andino



JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	MARIA ISABEL VALLE
Sector, Sub sector	DOS
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Ubicación del Proyecto	<p style="text-align: center;">Coordenadas UTM del Proyecto 473113.00 m E, 1588646.15 m N</p> 
Propósito	mejorar las condiciones físicas de la vivienda y así crear un mejor estado de vida
Descripción del Proyecto	Reparación de techos
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	MARIA ISABEL VALLE
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	3,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	100% En EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	3000.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	enero 2021
Ejecución del Proyecto	



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer Ejecutado a 100 %
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	WUILSON ALEJANDRO ZUNIGA
Sector, Sub sector	DOS
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Ubicación del Proyecto	<p style="text-align: center;">Coordenadas UTM del Proyecto 473113.00 m E, 1588646.15 m N</p> 
Propósito	mejorar las condiciones físicas de la vivienda y así crear un mejor estado de vida
Descripción del Proyecto	Reparación de techos
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	WUILSON ALEJANDRO ZUNIGA
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	3,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	100% En EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	3000.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	enero 2021
Ejecución del Proyecto	

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer Ejecutado a 100 %
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Angel Alberto Andino
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	ALEJANDRO CANACA
Sector, Sub sector	DOS
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Ubicación del Proyecto	<p style="text-align: center;">Coordenadas UTM del Proyecto 473113.00 m E, 1588646.15 m N</p> 
Propósito	mejorar las condiciones físicas de la vivienda y así crear un mejor estado de vida
Descripción del Proyecto	Reparación de techos
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	ALEJANDRO CANACA
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	3,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	100% En EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	3000.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	enero 2021
Ejecución del Proyecto	

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer Ejecutado a 100 %
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



Angel Alberto Andino

JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO





MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS


TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



INFORME DE PROYECTOS MES DE ENERO 2021

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO
1	VICTOR VARELA	Aguacate	2,500.00	100 %
2	MARIA ISABEL VALLE	Mata de Plátano	3,000.00	100 %
3	WILSON ALEJANDRO ZUNIGA	Mata de Plátano	3,000.00	100 %
4	ALEJANDRO CANACA	Mata de Plátano	3,000.00	100 %



Angel Alberto Andino

JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

