



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



08/12/2015 09:37:12  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 1

<b>Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario</b>																									
<b>Misión:</b> EJECUTAR LA POLÍTICA AGRARIA DEL PAÍS, DANDO ACCESO A LA TIERRA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS, GENERANDO ASÍ UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE MEJOREN LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO MAYORES NIVELES DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE IMPACTEN EN																									
<b>Objetivos:</b>																									
		01 DAR ACCESO LEGAL A LA TIERRA A FAMILIAS CAMPESINAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.																							
		02 AMPLIAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR CAMPESINO, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.																							
<b>Actividad Obra: 002-TITULACIÓN REGIONALES</b>																									
<b>Programa:</b> 11-TITULACIÓN DE TIERRAS						<b>Sub Programa:</b> 00--						<b>Proyecto:</b> 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	HECTÁREAS DE TIERRA TITULADAS A CAMPESINOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	44	HECTÁREA	S	4,794.00	0.00	0.00	1,166.70	0.00	0.00	2,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.13	0.00	0.00	68.71	0.00	0.00
02	HECTÁREAS DE TIERRA COMPRADAS PARA CAMPESINOS DE LOS SECTORES REFORMADO Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	44	HECTÁREA	S	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>4,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,127.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Actividad Obra: 001-PTI</b>																									
<b>Programa:</b> 11-TITULACIÓN DE TIERRAS						<b>Sub Programa:</b> 00--						<b>Proyecto:</b> 001-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	HECTÁREAS DE TIERRA DELIMITADAS ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS ZONAS A TITULAR.	44	HECTÁREA	S	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,094.00	7,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343.97	0.00	740,094.00	128.98	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,094.00</b>	<b>7,343.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,343.97</b>	<b>0.00</b>	<b>740,094.00</b>	<b>128.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Actividad Obra: 002-RECONVERSIÓN REGIONALES</b>																									
<b>Programa:</b> 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						<b>Sub Programa:</b> 00--						<b>Proyecto:</b> 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EMPRESAS CAMPESINAS DE BASE Y DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO, ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.	275	EMPRESA	S	181.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	66.85	0.00	0.00			
02	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS CAMPESINAS ASISTIDAS EN FORMA EVENTUAL Y CONTINUA.	39	EVENTO	S	338.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	74.26	0.00	0.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Actividad Obra: 001-PAN</b>																									
<b>Programa:</b> 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						<b>Sub Programa:</b> 00--						<b>Proyecto:</b> 002-PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	HECTÁREAS DE TIERRA ASISTIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL SECTOR CAMPESINO Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	44	HECTÁREA	S	200.00	0.00	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	27.93	0.00	558,000.00	13.97	0.00	0.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.93</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>13.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Actividad Obra: 001-PACTA</b>																									
<b>Programa:</b> 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						<b>Sub Programa:</b> 00--						<b>Proyecto:</b> 003-FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EMPRESAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO, ASISTIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL CON ENFOQUE COMPETITIVO.	275	EMPRESA	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,134.00	0.00	0.00	332,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,807.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,819,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Total Institución:</b>					<b>11,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,559,228.00</b>	<b>9,649.40</b>	<b>0.00</b>	<b>890,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,038.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,449,901.00</b>	<b>97.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>11,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,559,228.00</b>	<b>9,649.40</b>	<b>0.00</b>	<b>890,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,038.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,449,901.00</b>	<b>97.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			