

República de Honduras
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIECP

OFICIO DIECP-GA-008-2015

Tegucigalpa, M.D.C.,
15 de enero de 2015

Licenciado
HECTOR MARTIN CERRATO
Director General ONCAE
Su Oficina

Estimada Licenciado Cerrato:

En cumplimiento a la Circular No.4, emitida por el Director de Transparencia, Modernización y el Director de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, por este medio remito a usted **Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) 2015 de la DIECP**, para que el mismo sea publicado en el sitio de HONDUCOMPRAS.

Con muestras de mi consideración más distinguida, me suscribo de usted.

Atentamente,


LICENCIADO JUAN B. MONTOYA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Copia: Licenciada Nuvia Ordoñez / Jefe de Recursos Humanos DIECP
Archivo

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015**


Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
SERVICIOS														
1	Seguridad Privada	LPN	1	DIECP-S-001-2015	oct-27	dic-05	dic-05	dic-17	ene-01	dic-31				
2	Seguridad Privada	LPN	1	DIECP-S-002-2015	ene-19	feb-27	feb-27	mar-06	mar-15	dic-31		L. 1320,000.00		
3	Productos químicos de uso personal (Kits de reactivos para uso en la aplicación de las pruebas de confianza)	LPN	4	DIECP-S-003-2015	feb-02	mar-13	mar-13	mar-27	abr-07	abr-30		L. 1400,000.00		
TOTAL SERVICIOS												L. 2720,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											REAL			

Fecha de emisión: 08/01/2015
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JUAN BAUTISTA MONTOYA, GERENTE ADMINISTRATIVO DIECP



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)												Costo Estimado	Costo Final	
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada			
Nombre contrato 1	3C, 2C, CD	correlativo del POA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
SERVICIOS																	
1	Energía Eléctrica	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 324,000.00	
2	Agua	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 100,000.00	
3	Telefonía Fija	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 90,000.00	
5	Otros Servicios Básicos	2C	1	ene-15			abr-15									L. 18,000.00	
6	Alquiler de edificios y locales	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 1800,000.00	
7	Servicios de Transporte	CD	3	ene-15			abr-15				ago-15					L. 3,500.00	
8	Mant. y Rep. Equipo de Transporte	2C/CD	01, 03 y 04	ene-15		mar-15	abr-15		jun-15	jul-15		sep-15	oct-15		dic-15	L. 200,000.00	
12	Servicios de Imprentas y Publicaciones	2C	01, 03 y 04			mar-15			jun-15			sep-15			dic-15	L. 100,000.00	
13	Penas y Gastos de Seguro	2C	01, 03 y 04	ene-15				may-15								L. 200,000.00	
14	Alimentos y Bebidas para Personas	CD	01, 03 y 04	ene-15			abr-15			jul-15			oct-15			L. 43,219.00	
15	Servicio de Internet	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 300,000.00	
16	Tasas	CD	1												dic-14	L. 100,000.00	
17	Válidos Nacionales		01, 03 y 04	ene-15			abr-15									L. 335,004.00	
21	Papel de Escritorio	2C	01, 03 y 04		feb-15		abr-15		jun-15							L. 80,000.00	
22	Litros, Revistas y Periódicos (Renovación de las suscripciones a los 4 diarios de mayor circulación del país)	CD	1	ene-15												L. 12,000.00	
23	Lentes y cámaras de ale	2C	01, 03 y 04				abr-15									L. 50,000.00	
25	Gasolina	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 70,000.00	
26	Diesel	CD	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 600,000.00	
28	Elementos de Limpieza y Aseo Personal (Papel higiénico, papel toalla, detergentes, etc)	2C	01, 03 y 04		feb-15				jun-15	jul-15						L. 100,000.00	

29	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Grapadoras, cuadernos unicos, lápices, marcadores, fasteners, pendaflex, folders, post-its, pegamento, clips, etc)	3C	01, 03 y 04	ene-15			abr-15		jun-15							L. 200,000.00
31	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2C	01, 03 y 04	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	L. 100,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)															Estimada	L.4925,813.00
															REAL	
BIENES																
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)															Estimada	L.0.00
															REAL	

Fecha de emisión: 08/01/2015 Fecha de Actualización: 15/01/2015
Fecha de Aprobación: Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JUAN BAUTISTA MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO DIECP

Juan Bautista Montoya

