

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de ENERO de 2021

Proceso (Número y Nombre FONDOS BID 2470/BL-HO)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
EI-BID-2470-01-2020 INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS Supervisión Obras de Reparación de Daños en la Carretera CA-1, Tramos 1 y 2, Tramo 1: Júcaro Galán – El Amatillo y Tramo 2: Júcaro Galán - Choluteca.	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADEAA3AAAAAMQAAAA%3d%3d-%2b4J1Z7fzbSE%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAAwAAADAAAAAtAAAAMAAAADEAAAAAtAAAMgAAADAAAAyAAAAAMAAAAA%3d%3d-KZpchPpcsSM%3d	Acta de Recepción de Expresiones de Interés	En proceso.	N/A



Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 31 de enero de 2021.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de ENERO de 2021

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
EI-BID-3815-02-2020 INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS Diseño e Implementación de una Estrategia de Sostenibilidad para la Asociación de Mujeres Carpinteras ELLAS EN ACCIÓN	Publicación	Acta de Recepción de Expresiones de Interés	En proceso.	



Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de enero de 2021.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de ENERO de 2021

Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) / FONDOS GAFSP

FONDOS GAFSP/BM

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
No. CI-ACS-GAFSP-04-2020 "TÉCNICO EN SALVAGUARDA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR"	AVISO PUBLICADO EN WEB INVEST-H AVISO RDS TDR Aviso Honducompras- No habilitado	ACTA DE RECEPCIÓN	En proceso	



Actualizado por: Jessica Rojas, apoyo interino.

Fecha: 31 de enero de 2021.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de enero de 2021

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Proyecto: Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A)/Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Préstamo No. 2098/2221

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Proceso No. CI-BCIE-2098-01-2020 Consultor Individual (CI) Contratación de Especialista Social	Aviso de Prensa	Actas de Apertura Pública (Sobre 1 y Sobre 3)	Evaluación Concluida	Notificación Adjudicación
Proceso No. CI-BCIE-2098-02-2020 Consultor Individual (CI) Contratación de Coordinador Junior de Préstamos Cartera BCIE	Aviso de Prensa Enmienda No.1 Enmienda No. 2 Enmienda No.3 Enmienda No.4 Enmienda No.5 Enmienda No.6	Acta de Apertura Sobre No.1	En Proceso	




Elaborado y actualizado por: Óscar R. Matute, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de enero de 2021.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de enero de 2021

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
 Proyecto: Proyecto Libramiento Anillo Periférico Carretera CA-5 Sur
 Préstamo No.
 2221

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Proceso No. CPI-BCIE-2221-01-2020 Concurso Público Internacional "Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur"	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA-AAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAAABJAAALQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAA-MgAAADIAAAAYAAAAAMQAAAC0AAAAwAAAA-MQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-nfKrfY8hdDA%3d	Acta de Recepción y Apertura de Propuestas		




Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 31 de enero de 2021.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de enero de 2021

Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Proyecto: Ciudad Mujer

Préstamo No. FONDOS BID 3771/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Proceso No. LPV-BID-3771-01-2020, "Adquisición de Camillas y Equipo Médico para los Centros de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba"	INVITACIÓN Y DOCUMENTO BASE	ACTA DE RECEPCIÓN		



Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de enero de 2021.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de ENERO de 2021

FONDOS BM-COMRURAL-IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración: (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Solicitud de Ofertas No. SDO-ComRural-02-2020 Adquisición de Mobiliario de Oficina para Proyecto ComRural	Documento SDO	Acta Recepción Apertura	Solicitud ampliación vigencia oferta	
	Llamado SDO			
	Enmienda No.1			
	Aclaratoria No.1			
Solicitud de Ofertas No. SDO-ComRural-01-2021 Adquisición de Equipo, Insumos y Reactivos para Laboratorio de Alimentos y Bebidas ARSA	Documento SDO			
	Llamado SDO			
	Enmienda No.1			
	Aclaratoria No.1			
	Aclaratoria No.2			
Solicitud de Ofertas No. SDO-ComRural-02-2021 Vehículos para oficinas de SENASA, SAG y Proyecto ComRural	Documento SDO			
	Llamado SDO			

	Enmienda No.1			
	Aclaratoria No.1			
Solicitud de Cotización No. SDC-ComRural-01-2021 Material Promocional SENASA	Oficio Invitación			
	Documento SDC	Acta de Recepción		Proceso Declarado Desierto
SDO-ComRural-03-2020,Adquisición de Cuatro(04) Contenedores Fijos para puestos de Control de SENASA	Documento DSO-ComRural-03-2020	Acta de Recepción DSO-ComRural-03-2020		
	Aviso DSO-ComRural-03-2020			
	Enmienda No.1			
Solicitud de Cotización No. SDC-ComRural-02-2021,Adquisición de Equipo Informático para el Sistema Nacional de Trazabilidad SENASA	Documento DSC-ComRural-02-2021 y Aviso	Acta de Recepción DSC-ComRural-02-2021		
	Aviso DSC-ComRural-02-2021			
	Aclaratoria No.1			
	Aclaratoria No.2			
Solicitud de Cotización No. SDC-ComRural-03-2021 Adquisicion Mobiliario de Oficina SENASA	Acta Recepción			
Solicitud de Cotización No. SDC-ComRural-04-2021 Material Promocional SENASA	Documento SDC	Acta de Recepción		
	Oficio Invitación			
	Enmienda No.1			

	Enmienda No.2			
	Aclaratoria No.1			

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones; Irma Espinal, Oficial de Adquisiciones y Ruth Núñez, Especialista de Adquisiciones.
Fecha: 31 ENERO, 2021




