

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Licitación Pública Internacional
LPI-SAG-UAP-BIENES-01-2015

SUMINISTRO DE PAQUETES (KITS) DE COMPONENTES BÁSICOS Y FILTROS DE SEDIMENTACIÓN PARA EL MONTAJE DE ALJIBES DOMICILIARIOS PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA, EN GRUPOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Tiempos Estimados

DESCRIPCION	PLAZOS
Publicación Diarios La Tribuna y La Prensa, WEB, SAG DEVELOPMENT BUESINESS	Martes 28 y Miércoles 29 de julio de 2015
Reunión Previa	17 de agosto del 2015
Recepción de Consultas	Hasta el 21 de agosto del 2015
Envío de respuestas aclaraciones	Hasta el 01 de septiembre de 2015
Recepción de Ofertas	11 de septiembre del 2015, 10:00 a.m.
Apertura de Oferta	11 de septiembre del 2015, 10:15 a.m.
Evaluación de las ofertas	Del 11 de septiembre al 25 de septiembre del 2015
Envío de Solicitud de No Objeción FIDA para Adjudicación del Proceso.	29 de septiembre del 2015
Obtención de No objeción del FIDA	09 de octubre del 2015
Resolución Ministerial de adjudicación y elaboración de contrato	14 de octubre del 2015
Publicación de la Adjudicación	14 de octubre del 2015
Recepción de garantía	23 de octubre del 2015
Suscripción de Contrato	23 de octubre del 2015
Entrega	23 de diciembre de 2015

Misael Bueso
MISAELBUESO
Coordinador Adquisiciones
UAP-SAG