

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021

SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el PCA	Etapa Bases		Etapa de Evaluación		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Alimentos y Bebida	1C		Enero	N/A	N/A	N/A	04/01/2021	05/01/2021	Varios		37,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Enero	N/A	N/A	N/A	15/01/2021	16/01/2021	Varios		38,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Enero	N/A	N/A	N/A	16/01/2021	17/01/2021	Varios		65,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Febrero	N/A	N/A	N/A	17/01/2021	18/01/2021	Varios		37,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Febrero	N/A	N/A	N/A	18/01/2021	19/01/2021	Varios		38,000.00	-
Alimentos y Bebida	2C		Febrero	N/A	N/A	N/A	19/01/2021	20/01/2021	Varios		25,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Marzo	N/A	N/A	N/A	02/03/2021	03/03/2021	Varios		38,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Marzo	N/A	N/A	N/A	21/03/2021	22/03/2021	Varios		65,000.00	4,272.85
Alimentos y Bebida	2C		Abril	N/A	N/A	N/A	03/04/2021	04/04/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Abril	N/A	N/A	N/A	16/04/2021	17/04/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Mayo	N/A	N/A	N/A	02/05/2021	02/05/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Mayo	N/A	N/A	N/A	15/05/2021	16/05/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Junio	N/A	N/A	N/A	01/06/2021	01/06/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Junio	N/A	N/A	N/A	15/06/2020	16/06/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Julio	N/A	N/A	N/A	02/07/2021	02/07/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Julio	N/A	N/A	N/A	16/07/2021	16/07/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Agosto	N/A	N/A	N/A	01/08/2021	01/08/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Agosto	N/A	N/A	N/A	15/08/2021	15/08/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Septiembre	N/A	N/A	N/A	03/09/2021	03/09/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Septiembre	N/A	N/A	N/A	14/09/2021	14/09/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Octubre	N/A	N/A	N/A	01/10/2020	01/10/2020	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Octubre	N/A	N/A	N/A	04/10/2021	04/10/2021	Varios		65,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Octubre	N/A	N/A	N/A	13/10/2021	16/10/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Noviembre	N/A	N/A	N/A	28/10/2021	28/10/2021	Varios		38,001.00	
Alimentos y Bebida	2C		Noviembre	N/A	N/A	N/A	05/11/2021	05/11/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C	5	Noviembre	N/A	N/A	N/A	16/11/2021	16/11/2021	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebida	2C		Diciembre	N/A	N/A	N/A	08/12/2021	08/12/2021	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebida	2C	5	Diciembre	N/A	N/A	N/A	14/12/2021	14/12/2020	Varios		65,000.00	
Alimentos y Bebida	2C	5	Diciembre	N/A	N/A	N/A	28/12/2020	28/12/2020	Varios		38,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)									Estimada		L1,186,001.00	L29,909.95
									REAL			L29,909.95

Fecha de emisión: 02/01/2021 Fecha de Actualización: 02/02/2021
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
 Ing. José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal
 (NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

[Firma manuscrita]



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
Papel de escritorio	2C		Enero									8,000.00	1,550.00
Papel de escritorio	2C		Abril									8,000.00	
Papel de escritorio	2C		Julio									8,000.00	
Papel de escritorio	2C		Octubre									8,000.00	
Papel de escritorio	2C		Diciembre									8,000.00	
TOTAL (X CADA												Estimada 40,000.00	-
												REAL	L1,550.00

Fecha de emisión: DD/MM/AA Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal


(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains the text 'UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL' at the top, 'DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN' on the left, 'TEUPASENTI, EL PÍRAISO' at the bottom, and 'DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN' on the right. In the center of the seal is a small emblem featuring a map of the region.

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Productos de artes Graficas	1C	1	Febrero								22,500.00	
Productos de artes Graficas	2C	1	Mayo								15,000.00	
Productos de artes Graficas	2C	2	Agosto								22,500.00	
Productos de artes Graficas	1C	2	Noviembre								5,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)										Estimada	L65,000.00	L0.00
										REAL	L42,500.00	L0.00
Fecha de emisión: DD/MM/AA	Fecha de Actualización: DD/MM/AA	Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA	Fecha de Aprobación: DD/MM/AA	Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA								

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Ing. José Danilo Cerrato Director Unidad Técnica Municipal
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA




MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Productos de papel y carton	CD		Enero									6000.00	7,177.00
Productos de papel y carton	CD		Febrero									6000.00	4,391.00
Productos de papel y carton	CD		Marzo									6000.00	3,791.00
Productos de papel y carton	CD		Abril									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Mayo									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Junio									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Julio									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Agosto									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Septiembre									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Octubre									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Noviembre									6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Diciembre									6000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)											Estimada	L78,000.00	L15,369.00
											REAL	L78,000.00	L10,968.00

Fecha de emisión: DD/MM/AA Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
 Ing. José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal
 (NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
 FONDOS NACIONALES
 PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>listar</i>			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Enero									6,000.00	5,746.00
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Marzo									6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Abril									6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Mayo									6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Septiembre									6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Octubre									6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	1C		Noviembre									6,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L42,000.00	L5,746.00
											REAL		L5,746.00

Fecha de emisión: DD/MM/AA Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
 Ing. José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal
 (NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
SIMPLIFICADO


Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
Lantas y camaras de aire	2C	1	Enero									36,000.00
Lantas y camaras de aire	2C	2	Mayo									72,000.00
Lantas y camaras de aire	2C	2	Agosto									24,000.00
Lantas y camaras de aire	2C	3	Noviembre									48,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORIA)										Estimada	L180,000.00	
									REAL			L0.00
Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Fecha de Actualización:	DD/MM/AA	Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA							
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA							

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Carrato
 Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA) UNIDAD DE LINEA




MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Productos de material plastico	1C	1		Enero								2,500.00	450.00
Productos de material plastico	1C			Febrero								2,500.00	450.00
Productos de material plastico	1C			Marzo								2,500.00	450.00
Productos de material plastico	1C			Abril								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Mayo								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Junio								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Julio								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Agosto								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Septiembre								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Octubre								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Noviembre								2,500.00	
Productos de material plastico	1C			Diciembre								2,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada L30,000.00	1,350.00
												REAL L1,350.00	L1,350.00

Fecha de emisión: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
 Ing. José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL' at the top, 'UTM' in the center, and 'TEUPASENTI' at the bottom. There is also a small emblem in the center of the stamp.

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2021
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
			Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Tintas pinturas y colorantes	2C		Enero								25,000.00	1,000.00	
Tintas pinturas y colorantes	2C		Marzo								15,000.00		
Tintas pinturas y colorantes	2C		Junio								15,000.00		
Tintas pinturas y colorantes	2C		Septiembre								15,000.00		
Tintas pinturas y colorantes	2C		Noviembre								15,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L85,000.00	L1,000.00
											REAL		L1,000.00
Fecha de emisión: DD/MM/AA		Fecha de Actualización: DD/MM/AA				Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA							
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA		Fecha de Aprobación: DD/MM/AA				Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA							

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
 Ing. José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL' at the top, 'UTM' in the center, and 'TEUPASENTI' at the bottom. The stamp also features a central emblem.