



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



03/12/2015 14:55:22
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) and projects (Proyecto). Each section includes a header with Program (Programa), Sub Program (Sub Programa), and Project (Proyecto) details. The main body contains a grid of results with columns for Description, U.M., Description, Accumulated, and monthly/quarterly execution data (Quantity, Cost, %).





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
 Nivel de Actividades - Obras  
 Trimestre: 4



03/12/2015 14:55:22  
 Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS		Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	OBRAS DEL JARDIN ZOOLOGICO, CONSTRUIDAS	538	OBRA	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	518,654.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	518,654.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>518,654.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>518,654.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>1,385.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,367.00</b>		<b>3,642,490.00</b>	<b>992.00</b>		<b>4,543,185.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,359.00</b>		<b>8,185,675.00</b>	<b>170.32</b>		<b>0.00</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>1,385.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,367.00</b>		<b>3,642,490.00</b>	<b>992.00</b>		<b>4,543,185.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,359.00</b>		<b>8,185,675.00</b>			