



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 461-78

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio
4. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
5. Propósito: Construcción del muro del kínder Gabriela Núñez
6. Descripción del Proyecto: Construcción de muro del kínder Gabriela Núñez de aldea Zarabanda en un 100 % en ejecución



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

1. Elaboración del Proyecto

2. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento de Edificios Educativos para la habilitación en este regreso a clases 2020
3. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
4. Detalles del Encargado del Proyecto
 - a. Francisco Antonio Ilias
 - i. 0801-1974-09781
 - ii. 8861-1900
5. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
6. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 50,000.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.
7. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 29 de noviembre de 2019
8. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2020 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

1. Variación en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Obras Urbanísticas

2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.


Francisco Figueroa Ilias

Muro del kínder Zarabanda (Gabriela Núñez)

