



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Identificación de Proyecto 461-78 f 13**

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias
  
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
  
3. Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio
  
4. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
  
5. Propósito: Mejoras y reparaciones a la infraestructura de instalaciones municipales.
  
6. Descripción del Proyecto: Cerco perimetral CPBG Gabriela Núñez de la aldea Zarabanda ,instalación de tubos industrial y maya ciclón



## *Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Elaboración del Proyecto**

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento de Edificios Educativos para la habilitación en este regreso a clases 2020
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
3. Detalles del Encargado del Proyecto
  - a. Francisco Antonio Ilias
    - i. 0801-1974-09781
    - ii. 8861-1900
4. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
5. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 50,000.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.
6. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 29 de noviembre de 2019
7. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2020 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Ejecución del Proyecto**

1. Variación en el Costo Total del Proyecto:  
No existen Variaciones en el monto de Obras Urbanísticas
  
2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

  
  
**Francisco Figueroa Iñas**



Muro del kínder Zarabanda (Gabriela Núñez)

