

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)
81932	Pavimentacion de Calle en la Col. Aurora de Rio Lindo	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	991,786.92
81933	Construccion de Segunda etapa del parque central de Rio Lindo	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	1200,000.00
81934	pavimentacion de Calle Barrio el Centro San Francisco	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	598,000.00
81935	Pavimentación de Calle en el Barrio Lempira de San Francisco	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	707,250.00
81936	Mejoramamiento del Estadio de Rio Lindo (Construcción de Cerco Perimetral) (Compra de Material)	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	400,000.00
81937	Mejoramamiento del Estadio de Rio Lindo (Construcción de Cerco Perimetral) (Compra de Material)	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	400,000.00
81938	Pavimentacion de Calle Barrio el Centro Cañaveral	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	208,507.50
81939	Mejoramamiento del Sistema de Agua potable Aldea de Los Hules	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	56,961.40
81940	Mejoramamiento estadio de San Francisco	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	300,000.00
81941	Construccion de aulas en la aldea de pedernales	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	387,172.00
81942	Construccion de aulas en la aldea de Nueva Murcia	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	387,172.00
81943	compra de útiles escolares para personas de escasos recursos	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	269,950.00
81944	contruccion de Cancha de Basquetbol en la colonia valencia de Rio Lindo	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	250,000.00
81945	compra de uniforme para equipo de futbol de barrio abajo de Rio Lindo	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	13,000.00
81946	Servicio de Internet al palacio Municipal	Nacional	Servicios	Recursos Propios	48,300.00
81947	Servicio de topografía (Levantamiento para Construcción de Mirador en san buenaventura).	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	4,000.00
81948	Mantenimiento de parque y canchas de la colonia valencia de Rio Lindo.	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	110,400.00
81949	electrificacion de la Colonia Belen, Borboton (Compra de Materiales)	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	120,200.00
81950	Compra de Combustible Diesel para uso en los vehiculos municipales	Nacional	Servicios	Recursos Propios	30,000.00
81951	Compra de combustible Gasolina para uso en las motocicletas municipales	Nacional	Servicios	Recursos Propios	5,000.00
81952	Decoracion de Bodas en el Mes de Febrero	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	40,000.00
81953	Compras de Uniforme para empleados Municipales	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00
81954	Servicio de Instlacion de Planta electrica	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	600,000.00
81955	Compra de Papelería para uso en las oficinas Municipales	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	150,000.00
81956	electrificacion de la Colonia Belen, Borboton (Pago de Mano de Obra)	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	55,000.00


 Ramon Alfredo Paz Alvarenga
 Director de utm



Convocatoria a participar en el proceso

2019-12-20
2019-11-05
2019-12-20
2019-12-20
2019-12-28
2019-11-13
2019-12-28
2019-12-28
2020-01-04
2019-12-28
2019-12-28
2019-12-30
2019-12-28
2019-12-30
2019-12-30

2019-12-30
2019-12-30
2020-01-26

2020-01-20
2020-02-13
2019-12-20
2020-01-14
2019-12-30

Recepción y apertura de Ofertas

2019-12-30
2019-11-15
2019-12-30
2019-12-30
2020-01-07
2019-11-23
2020-01-07
2020-01-07
2020-01-14
2020-01-07
2020-01-07
2020-01-09
2020-01-07
2020-01-09
2020-01-09

2020-01-09
2020-01-09
2020-02-05


2020-01-30
2020-02-23
2019-12-30
2020-01-24
2020-01-09

Evaluación de las Ofertas

2019-12-31
2019-11-16
2019-12-31
2019-12-31
2020-01-08
2019-11-24
2020-01-08
2020-01-08
2020-01-15
2020-01-08
2020-01-08
2020-01-10
2020-01-08
2020-01-10
2020-01-10

2020-01-10
2020-01-10
2020-02-06

2020-01-31
2020-02-24
2019-12-31
2020-01-25
2020-01-10


Ramon Alfredo Paz Alvarenga
Director de UTM



Notificación de resultados a oferentes

2020-01-15
2019-12-31
2020-01-15
2020-01-15
2020-01-23
2020-01-08
2020-01-23
2020-01-23
2020-01-30
2020-01-23
2020-01-23
2020-01-23
2020-01-25
2020-01-23
2020-01-25
2020-01-25

2020-01-25
2020-01-25
2020-02-21

2020-02-15
2020-03-10
2020-01-15
2020-02-09
2020-01-25

Firma del contrato

2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-14
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-07
2020-01-30
2020-02-07
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-20
2020-03-15
2020-01-30
2020-02-14
2020-01-30

Modalidad Sistema

Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Licitación Privada
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Licitación Privada
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 2 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 2 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 1 cotización
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 2 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 1 cotización
Contratación Directa, mínimo 2 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 3 Cotizaciones
Contratación Directa, mínimo 2 Cotizaciones

Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de utm



[illegible]

Ramon Alfredo Paz Alvarenga
Director de utm

